

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Ev. č. MěÚ: 2014/07/ORM

Ev. č. zhotovitele: 1514.402 L043 TBA

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických : Ing. Miroslav Jeništa
Milan Geby
telefon : 487 712 337
487 712 332
fax : 487 726 160
e-mail : mjenista@novy-bor.cz
mgeby@novy-bor.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma : EUROVIA CS, a.s.
sídlo : Národní 10, 113 19 Praha 1
právní forma : akciová společnost
IČ : 45274924
DIČ : CZ45274924
Kontaktní adresa : EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed,
závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec
zápis v OR : u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
jednající : Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na
základě plné moci
dále za zhotovitele jednají
ve věcech smluvních : Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek (vyjma
podpisu smluvních dokumentů)
ve věcech technických : Ing. Václav Špetlík
Ing. Ladislav Lorenc, hlavní stavbyvedoucí
bankovní spojení : KB, a.s. Praha
č. účtu : 141620112/0100
telefon : 485252311

fax : 485104165
e-mail : Miroslav.slatinka@euovia.cz

Preamble

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/16/ORM uzavřené dne 15.5.2014 je změna článku IV – Doba a místo plnění. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV.

Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:
 - a) Zahájení plnění: **1.7.2014**
 - b) Termín dokončení plnění díla: Do **12** týdnů od zahájení plnění
 - c) Termín předání a převzetí díla: do týdne od dokončení plnění díla
 - d) Termín vyklizení staveniště do 14 dnů od předání díla
2. Podrobný harmonogram realizace díla je součástí přílohy dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7 této smlouvy.
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou a provádění archeologického výzkumu. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
4. Místem plnění jsou části pozemkových parcel číslo 2, 160, 181/1 a 182, vše v katastrálním území Nový Bor. Pro zpracování dokumentace je místem plnění sídlo dodavatele nebo v případě konzultací sídlo, pracoviště zadavatele nebo objekt budovy MěÚ Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor nebo jeho bezprostřední okolí.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 4013/14/RM101 ze dne 14.07.2014.

3. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

- Příloha: Harmonogram plnění realizace díla

V Novém Boru, dne 29. 7. 2014

.....
objednatel

Mgr. Jaromír Dvořák,
starosta



V Liberci, dne 16 -07- 2014

.....
zhotovitel

Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci



