

DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Ev. č. MĚÚ: 2014/07/ORM

Ev. č. zhotovitele: 1517.402 2043 TBA

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednatel : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických : Ing. Miroslav Jeništa
Milan Geby
telefon : 487 712 337
487 712 332
fax : 487 726 160
e-mail : mjenista@novy-bor.cz
mgeby@novy-bor.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma : EUROVIA CS, a.s.
sídlo : Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
právní forma : akciová společnost
IČ : 45274924
DIČ : CZ45274924
Kontaktní adresa : EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod
Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec
zápis v OR : u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
jednatel : Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na
základě plné moci
dále za zhotovitele jednají
ve věcech smluvních : Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek (vyjma podpisu
smluvních dokumentů)
ve věcech technických : Ing. Václav Špetlík
Ing. Ladislav Lorenc, hlavní stavbyvedoucí
bankovní spojení : KB, a.s. Praha
č. účtu : 141620112/0100
telefon : 485252311
fax : 485104165
e-mail : miroslav.slatinka@eurovia.cz

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D. C. 20535

TO : SAC, NEW YORK (100-100000) FROM : SAC, NEW YORK (100-100000)

RE: [REDACTED]

[REDACTED]

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

NY 100-100000

Preambule

Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2014/16/ORM uzavřené dne 15.5.2014 ve znění dodatku č.1 z 29.7.2014, dodatku č.2 z 24.9.2014 a dodatku č.3 z 14.10.2014 je změna článku III – Cena za dílo. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III. Cena za dílo

Smluvní strany se dohodly, že mění dosavadní znění ujednání článku III. **Cena za dílo** smlouvy o dílo, z důvodu provedených změn oproti schválené realizační dokumentaci v průběhu výstavby a výsledku Jednacího řízení bez uveřejnění a nahrazují jej tímto ujednáním:

Cena za dílo dle SoD bez DPH :	8 868 600,00 Kč
DPH 21%	1 862 406,00 Kč
Cena za dílo dle SoD včetně DPH :	10 731 006,00 Kč
Více a méně práce bez DPH:	831 868,17 Kč
Více a méně práce včetně DPH:	1 006 560,49 Kč
Cena za dílo dle Dodatku č. 4 bez DPH:	9 700 468,17 Kč
DPH 21%	2 037 098,32 Kč
Cena za dílo dle Dodatku č. 4 včetně DPH:	11 737 566,49 Kč

Cena více a méně prací je podrobně členěna v příloze č. 1 tohoto dodatku.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 4244 /14/RM109 ze dne 29.10.2014.
4. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr více prací a méně prací.




V Novém Boru, dne 30.10.2014

V Liberci, dne 30.10.2014

objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák
starosta



zhotovitel
Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

**EUROVIA**  
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec
Lendýnská 564, 460 11 Liberec 11

1.000.000,00

Il presente documento è parte integrante del contratto di appalto e deve essere letto e interpretato in relazione al capitolato di appalto e al contratto di appalto.

1.000.000,00

Il presente documento è parte integrante del contratto di appalto e deve essere letto e interpretato in relazione al capitolato di appalto e al contratto di appalto.

Il presente documento è parte integrante del contratto di appalto e deve essere letto e interpretato in relazione al capitolato di appalto e al contratto di appalto.

Il presente documento è parte integrante del contratto di appalto e deve essere letto e interpretato in relazione al capitolato di appalto e al contratto di appalto.

Il presente documento è parte integrante del contratto di appalto e deve essere letto e interpretato in relazione al capitolato di appalto e al contratto di appalto.

Il presente documento è parte integrante del contratto di appalto e deve essere letto e interpretato in relazione al capitolato di appalto e al contratto di appalto.

1.000.000,00

Il presente documento è parte integrante del contratto di appalto e deve essere letto e interpretato in relazione al capitolato di appalto e al contratto di appalto.

Il presente documento è parte integrante del contratto di appalto e deve essere letto e interpretato in relazione al capitolato di appalto e al contratto di appalto.

Il presente documento è parte integrante del contratto di appalto e deve essere letto e interpretato in relazione al capitolato di appalto e al contratto di appalto.

Il presente documento è parte integrante del contratto di appalto e deve essere letto e interpretato in relazione al capitolato di appalto e al contratto di appalto.

Il presente documento è parte integrante del contratto di appalto e deve essere letto e interpretato in relazione al capitolato di appalto e al contratto di appalto.

PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Rekonstrukce středu města Nový Bor – 1. etapa

	bez DPH	včetně DPH
Hlubší výkopy na kanalizaci	16 974,00 Kč	20 538,54 Kč
Skála - jiná třída těžitelnosti	124 158,28 Kč	150 231,52 Kč
Montážní práce na vodovodním řadu a přípojkách	59 319,00 Kč	71 775,99 Kč
Napojení na stávající zděnou stoku	8 110,00 Kč	9 813,10 Kč
Protlak pod komunikací	258 212,70 Kč	312 437,37 Kč
Přeložka O2	12 972,00 Kč	15 696,12 Kč
Přeložka plynovodu	33 502,00 Kč	40 537,42 Kč
Širší výkopy na kanalizaci	137 013,02 Kč	165 785,75 Kč
Úprava uzemnění Městského úřadu	16 455,50 Kč	19 911,16 Kč
Úprava vrat vjezdu	8 800,00 Kč	10 648,00 Kč
Úřední deska 46 LCD na výšku	276 196,00 Kč	334 197,16 Kč
Výměna aktivní zóny komunikace a parkoviště	306 347,75 Kč	370 680,78 Kč
Výměna poklopů revizních šachet kanalizace	85 264,00 Kč	103 169,44 Kč
Změna zadání	-511 456,08 Kč	-618 861,86 Kč
Rozdíl celkem	831 868,17 Kč	1 006 560,49 Kč

Změnový list - „Rekonstrukce středu města Nový Bor – I. etapa“ Hlubší výkopy pro kanalizaci

Zdůvodnění:

Při provádění sond pro napojení kanalizace bylo zjištěno, že se v místě napojení stávající stoky do nově budované kanalizace stávající kanalizace nachází ve větší hloubce než předpokládala zadávací projektová dokumentace.

Návrh řešení:

Bude provedeno prohloubení výkopu kanalizace mezi šachtami Š2,Š3 a Š4 tak, aby byl zachován dostatečný spád nově budovaného kanalizačního řádu.

Předpokládaná cena:

Předpokládaná cena je 16.974,- Kč bez DPH.

Závěr:

Výše uvedený návrh umožní provést napojení stávající kanalizace do koncové šachty nově budovaného kanalizačního řádu a realizovat propojení kanalizačních řadů dle záměru a předmětu veřejné zakázky.

Vypracoval:

Ing. Tomáš Balla

EUROVIA CS, a.s.

Položkový rozpočet stavby

Datum: 4.11.2014

Stavba : 20130907 Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěU a Sklářský

Objednatel : Městský úřad Nový Bor

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	16 974,00
DPH	21 %	3 564,54
Zaokrouhlení		
Cena celkem		20 538,54

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
07 SO 07 - Rozvody kanalizace		16 974,00	3 564,54	20 538,54	100,00
Celkem za stavbu	0,00	16 974,00	3 564,54	20 538,54	100,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	20130907	Nový Bor	JKSO	822.57
Objekt	Název objektu		SKP	
07	SO 07 - Rozvody kanalizace		Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2013088	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
Rozpis ceny				
Název			Celkem	
HSV				16 974,00
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				16 974,00
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15 %			0,00 CZK
DPH	15 %			0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %			16 974,00 CZK
DPH	21 %			3 564,54 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM				20 538,54 CZK

Popis :

Stavba :	20130907 Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářs	Rozpočet :	20130907
Objekt :	SO 07 - Rozvody kanalizace	Nový Bor - úprava	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu		Celkem
1	Zemní práce	HSV	0,00	16 974,00
	CELKEM OBJEKT		0,00	16 974,00

Položkový rozpočet

S:	20130907	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem
O:	07	SO 07 - Rozvody kanalizace
R:	20130907	Nový Bor - hlubší výkopy pro kanalizaci - výkopové práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				16 974,00
8	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 - kanalizace přepočítaná výměra : 46,000*0,200*1,500 původní výměra : 0	m3	13,80000	800,00	11 040,00
	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m přepočítaná výměra : 13,800 původní výměra : 0	m3	13,80000	147,00	2 028,60
12	162701153	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 přepočítaná výměra : 13,800 původní výměra : 0	m3	13,80000	128,00	1 766,40
13	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 přepočítaná výměra : 13,800 původní výměra : 0	m3	13,80000	35,00	483,00
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky přepočítaná výměra : 13,800 původní výměra : 0	m3	13,80000	40,00	552,00
16	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním přepočítaná výměra : 13,800 původní výměra : 0	m3	13,80000	80,00	1 104,00

Změnový list - „Rekonstrukce středu města Nový Bor – I. etapa“ Jiná třída těžitelnosti

Zdůvodnění:

Při výkopových pracích pro kanalizaci bylo zjištěno, že zatřídění horniny předpokládané v zadávací projektové dokumentaci neodpovídá skutečnosti. Z důvodu zastižení skalního pískovcového podloží odpovídajícího svým charakterem hornině třídy těžitelnosti 6 po odstranění vrstev stávajících komunikací a provedení výkopů pro komunikaci a parkoviště je pro pokládku kanalizace a vodovodu nutno hloubit výkopy v hornině třídy těžitelnosti 6. Předpoklad zadávací projektové dokumentace byl, že část výkopů bude odpovídat hornině třídy těžitelnosti 3. Tento předpoklad však nebyl naplněn.

Návrh řešení:

Bude proveden výkop v hornině třídy těžitelnosti 6 v nezbytném rozsahu.

Předpokládaná cena:

Předpokládaná cena je: změny SO 06 a SO 07 - odpočty	- 42 688,92 Kč bez DPH
změny SO 06 a SO 07 - přípočty	166 847,20 Kč bez DPH
Celkem	124 158,28 Kč bez DPH

Závěr:

Výše uvedený návrh umožní provést výkopové práce v potřebném rozsahu a realizovat tím předmět veřejné zakázky.

Vypracoval:

Ing. Tomáš Balla
EUROVIA CS, a.s.

Položkový rozpočet stavby

Datum: 4.11.2014

Stavba : 20130907/8 Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěU a Sklářský

Objednatel : Městský úřad Nový Bor

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-42 688,92
DPH	21 %	-8 964,67
Zaokrouhlení		
Cena celkem		-51 653,59

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
06 SO 06 - Rozvody vody		-9 660,42	-2 028,69	-11 689,11	29,25
07 SO 07 - Rozvody kanalizace		-33 028,50	-6 935,99	-39 964,49	100,00
Celkem za stavbu	0,00	-42 688,92	-6 935,99	-39 964,49	100,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	20130908 Nový Bor	JKSO	822.57
Objekt	Název objektu	SKP	
06	SO 06 - Rozvody vody	Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
20130908	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
Rozpis ceny			
Název			Celkem
HSV			-9 660,42
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			-9 660,42
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		-9 660,42 CZK
DPH	21 %		-2 028,69 CZK
GENA ZA OBJEKT CELKEM			-11 689,11 CZK

Popis :

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	20130907 Nový Bor	JKSO	822.57
Objekt	Název objektu	SKP	
07	SO 07 - Rozvody kanalizace	Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
20130907	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
Rozpis ceny			
Název			Celkem
HSV			-33 028,50
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			-33 028,50
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		-33 028,50 CZK
DPH	21 %		-6 935,99 CZK
GENA ZA OBJEKT CELKEM			-39 964,49 CZK

Popis :

Stavba :	20130908 Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářs	Rozpočet :	20130908
Objekt :	SO 06 - Rozvody vody	Nový Bor - úprava	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu		Celkem
1	Zemní práce	HSV	0,00	-9 660,42
	CELKEM OBJEKT		0,00	-9 660,42

Položkový rozpočet

S:	20130908	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěU a Sklářským muzeem
O:	06	SO 06 - Rozvody vody
R:	20130908	Nový Bor - jiná třída těžitelnosti - výkopové práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				-9 660,42
7	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 přepočítaná výměra : vodovod : 0,000	m3	-47,12400	200,00	-9 424,80
		původní výměra : vodovod : 47,124		0,00000		
				47,12400		
8	132201209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 přepočítaná výměra : vodovod : 0,000	m3	-23,56200	10,00	-235,62
		původní výměra : vodovod : 23,562		0,00000		
				23,56200		

Stavba :	20130907 Rekonstrukce středů města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářs	Rozpočet :	20130907
Objekt :	SO 07 - Rozvody kanalizace	Nový Bor - úprava	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu		Celkem
1	Zemní práce	HSV	0,00	-33 028,50
	CELKEM OBJEKT		0,00	-33 028,50

Položkový rozpočet

S:	20130907	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěU a Sklářským muzeem
O:	07	SO 07 - Rozvody kanalizace
R:	20130907	Nový Bor - jiná třída těžitelnosti - výkopové práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				-33 028,50
4	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 přepočítaná výměra : kanalizace : 0,000	m3	-13,13400	200,00	-2 626,80
		původní výměra : kanalizace : 13,134		0,00000		
6	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 přepočítaná výměra : kanalizace : 0,000	m3	-148,30100	200,00	-29 660,20
		původní výměra : kanalizace : 148,301		0,00000		
7	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 přepočítaná výměra : kanalizace : 0,000	m3	-74,15000	10,00	-741,50
		původní výměra : kanalizace : 74,150		0,00000		
				74,15000		

Položkový rozpočet stavby

Datum: 4.11.2014

Stavba : 20130907/8 Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěU a Sklářský

Objednatel : Městský úřad Nový Bor

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	166 847,20
DPH	21 %	35 037,91
Zaokrouhlení		
Cena celkem		201 885,11

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
06 SO 06 - Rozvody vody		37 699,20	7 916,83	45 616,03	29,19
07 SO 07 - Rozvody kanalizace		129 148,00	27 121,08	156 269,08	100,00
Celkem za stavbu	0,00	166 847,20	27 121,08	156 269,08	100,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	20130908	Nový Bor	JKSO	822.57
Objekt	Název objektu		SKP	
06	SO 06 - Rozvody vody		Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
20130908	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
Rozpis ceny				
Název			Celkem	
HSV			37 699,20	
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem			37 699,20	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK	
DPH	15 %		0,00 CZK	
Základ pro DPH	21 %		37 699,20 CZK	
DPH	21 %		7 916,83 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			45 616,03 CZK	

Popis :

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	20130907	Nový Bor	JKSO	822.57
Objekt	Název objektu		SKP	
07	SO 07 - Rozvody kanalizace		Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
20130907	Rekonstrukce středů města-Nový Bor, prostor mezi MěU a Sklářským muzeem		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
Rozpis ceny				
Název			Celkem	
HSV			129 148,00	
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem			129 148,00	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15 %			0,00 CZK
DPH	15 %			0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %			129 148,00 CZK
DPH	21 %			27 121,08 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM				156 269,08 CZK

Popis :

Stavba :	20130908 Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářs	Rozpočet :	20130908
Objekt :	SO 06 - Rozvody vody	Nový Bor - úprava	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu		Celkem
1	Zemní práce	HSV	0,00	37 699,20
	CELKEM OBJEKT		0,00	37 699,20

Položkový rozpočet

S:	20130908	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem
O:	06	SO 06 - Rozvody vody
R:	20130908	Nový Bor - jiná třída těžitelnosti - výkopové práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				37 699,20
9	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 - vodovod přepočítaná výměra : vodovod : 109,956+47,124 původní výměra : vodovod : 109,956	m3	47,12400	800,00	37 699,20
				157,08000		
				109,95600		

Stavba :	20130907 Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářs	Rozpočet :	20130907
Objekt :	SO 07 - Rozvody kanalizace	Nový Bor - úprava	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu		Celkem
1	Zemní práce	HSV	0,00	129 148,00
	CELKEM OBJEKT		0,00	129 148,00

Položkový rozpočet

S:	20130907	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem
O:	07	SO 07 - Rozvody kanalizace
R:	20130907	Nový Bor - jiná třída těžitelnosti - výkopové práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				129 148,00
5	131501201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 6 objemu do 100 m ³ přepočítaná výměra : kanalizace : 13,134 původní výměra : kanalizace : 0,000	m ³	13,13400	800,00	10 507,20
8	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 - kanalizace přepočítaná výměra : kanalizace : 346,030+148,301 původní výměra : kanalizace : 346,030	m ³	148,30100	800,00	118 640,80
				494,33100		
				346,03000		

Změnový list - „Rekonstrukce středu města Nový Bor – I. etapa“ Montážní práce na vodovodním řadu a přípojkách

Zdůvodnění:

Při provádění prací na vodovodních přípojkách do objektů bylo zjištěno, že je nutné provést jádrové vrty přes kamenné zdivo do suterénu objektů za účelem přivedení přípojek do míst připojení na vnitřní rozvody vody v objektech. V místech stávajících vodoměrů pak je rovněž nutné pro řádné připojení vodoměrných sestav provést redukci přípojek dle jednotlivých vodoměrných sestav. Provozovatelem vodovodních řadů SČVK je dodatečně požadováno provedení bandáže přírubových spojů vodovodního rozvodu materiálem densoplast.

Návrh řešení:

Budou provedeny jádrové vrty a redukce potrubí přípojek v nezbytném rozsahu pro řádné připojení napojovaných objektů. Budou provedeny bandáže všech přírubových spojů vodovodních řadů dle požadavku provozovatele SČVK.

Předpokládaná cena:

Předpokládaná cena je 59.319,- Kč bez DPH.

Závěr:

Výše uvedený návrh umožní provést řádné napojení stávající objektů na nově budovaný vodovodní řad a zvýší protikorozní ochranu přírubových spojů a prodlouží tím jejich životnost. Uvedené řešení umožní kvalitnější naplnění záměru a předmětu veřejné zakázky.

Vypracoval:

Ing. Tomáš Balla

EUROVIA CS, a.s.

Položkový rozpočet stavby

Datum: 4.11.2014

Stavba : 20130907/8 Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěU a Sklářský

Objednatel : Městský úřad Nový Bor

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	59 319,00
DPH	21 %	12 456,99
Zaokrouhlení		
Cena celkem		71 775,99

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
06 SO 06 - Rozvody vody		59 319,00	12 456,99	71 775,99	100,00
Celkem za stavbu	0,00	59 319,00	12 456,99	71 775,99	100,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	20130908 Nový Bor	JKSO	822.57
Objekt	Název objektu	SKP	
06	SO 06 - Rozvody vody	Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
20130908	Rékonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
Rozpis ceny			
Název			Celkem
HSV			59 319,00
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			59 319,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		59 319,00 CZK
DPH	21 %		12 456,99 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			71 775,99 CZK

Popis :

Stavba :	20130908 Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářs	Rozpočet :	20130908
Objekt :	SO 06 - Rozvody vody	Nový Bor - úprava	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu	bez DPH	DPH	Celkem
8	Trubní vedení	HSV	34 650,00	7 276,50	41 926,50
9	Ostatní konstrukce a práce - bourání	HSV	24 669,00	5 180,49	29 849,49
	CELKEM OBJEKT		59 319,00	12 456,99	71 775,99

Položkový rozpočet

S:	20130908	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěU a Sklářským muzeem
O:	06	SO 06 - Rozvody vody
R:	20130908	Nový Bor - montážní práce na vodovodním řadu a přípojkách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	8	Trubní vedení				34 650,00
		Bandážování přírubových spojů rozvodů vody materiálem densoplast	kpl	1,00000	19 800,00	19 800,00
		přepočítaná výměra :				
		vodovod : 1,000		1,00000		
		původní výměra :				
		vodovod : 0,000		0,00000		
		Redukce přípojek a dopojení vodoměrů uvnitř objektů	kpl	3,00000	4 950,00	14 850,00
		přepočítaná výměra :				
		vodovod : 3,000		3,00000		
		původní výměra :				
		vodovod : 0,000		0,00000		
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce - bourání				24 669,00
	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	4,00000	3 900,00	15 600,00
		přepočítaná výměra :				
		vodovod : 4,000		4,00000		
		původní výměra :				
		vodovod : 0,000		0,00000		
	132201209	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru	m	4,00000	301,00	1 204,00
		přepočítaná výměra :				
		vodovod : 4,000		4,00000		
		původní výměra :				
		vodovod : 0,000		0,00000		
	278381134	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 0,25 m2 z betonu prostého tř. C 16/20 - příprava pro ukotvení jádrové vrtačky	m3	0,65000	12 100,00	7 865,00
		přepočítaná výměra :				
		vodovod : 0,650		0,65000		
		původní výměra :				
		vodovod : 0,000		0,00000		

Změnový list - „Rekonstrukce středu města Nový Bor – I. etapa“ Napojení na stávající zděnou stoku kanalizace

Zdůvodnění:

Při provádění kanalizace bylo zjištěno, že je v místě napojení stávající zděné stoky do nově budované kanalizace z důvodu již dříve provedené úpravy trasy budované kanalizace nutno provést nové propojení stávající a nové kanalizace. Tato skutečnost byla vyvolána úpravou trasy z důvodu možné kolize se suterénními prostory přilehlých objektů.

Návrh řešení:

Bude provedeno propojení obou kanalizací hrdlovou kameninovou troubou s integrovaným těsněním DN 300 v délce 3m s následným obetonováním potrubí.

Předpokládaná cena:

Předpokládaná cena je 8.110,- Kč bez DPH.

Závěr:

Výše uvedený návrh umožní provést napojení stávající kanalizace do koncové šachty nově budovaného kanalizačního řadu a realizovat propojení kanalizačních řadů dle záměru a předmětu veřejné zakázky.

Vypracoval:

Ing. Tomáš Balla
EUROVIA CS, a.s.

Položkový rozpočet stavby

Datum: 4.11.2014

Stavba : 20130907 Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěU a Sklářský

Objednatel : Městský úřad Nový Bor

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	8 110,00
DPH	21 %	1 703,10
Zaokrouhlení		
Cena celkem		9 813,10

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
01 SO 07 - Rozvody kanalizace		8 110,00	1 703,10	9 813,10	100,00
Celkem za stavbu	0,00	8 110,00	1 703,10	9 813,10	100,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	20130907 Nový Bor	JKSO	822.57
Objekt	Název objektu	SKP	
07	SO 07 - Rozvody kanalizace	Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2013088	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
Rozpis ceny			
Název			Celkem
HSV			8 110,00
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			8 110,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		8 110,00 CZK
DPH	21 %		1 703,10 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			9 813,10 CZK

Popis :

Stavba :	2013088 Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářsk	Rozpočet :	20 130 907
Objekt :	SO 07 - Rozvody kanalizace	Nový Bor - úprava	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV	0,00		8 110,00
	CELKEM OBJEKT		0,00		8 110,00

Položkový rozpočet

S:	20130907	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem
O:	07	SO 07 - Rozvody kanalizace
Ř:	20130907	Nový Bor - napojení na stávající zděnou stoku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	8	Trubní vedení				8 110,00
28	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 přepočítaná výměra : 3,000 původní výměra : 0,000	m	3,00000	150,00	450,00
29	597107110	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m přepočítaná výměra : 3,000 původní výměra : 0,000	m	3,00000	1 020,00	3 060,00
	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop přepočítaná výměra : 2,000 původní výměra : 0,000	m3	2,00000	2 300,00	4 600,00

Změnový list - „Rekonstrukce středu města Nový Bor – I. etapa“ Protlak pod komunikací

Zdůvodnění:

Při provádění přípravných prací pro protlak bylo zjištěno, že se zatřídění horniny ve výkopu liší oproti uvažované třídě těžitelnosti v projektové dokumentaci a v minulosti provedeném geotechnickém průzkumu. V průběhu výkopových prací a úpravy stavební jámy pro řízený protlak pod komunikací prováděný mikrotuneláží, byla zjištěna jiná třída těžitelnosti horniny. V projektové dokumentaci pro prodloužení kanalizační stoky byla stanovena hornina písčité až hlinitopísčité, tj. třída těžitelnosti 4 až 5. Po provedeném průzkumu bylo konstatováno, že podloží je třídy těžitelnosti 6, přičemž navržená technologie mikrotuneláže stanovená zpracovatelem projektové dokumentace je nevhodná a neproveditelná při požadovaných parametrech na směr, spád a požadovaný průřez protlačovaného potrubí. Původní mikrotuneláž měla být provedena přímým protlačáním kameninového potrubí CREADIG 400 mm.

Návrh řešení:

Bude proveden protlak pod komunikací technologií protlačování ocelové chráničky DN 1000 mm s ručním odtěžováním horniny z vnitřku chráničky. Uvnitř chráničky bude položeno kameninové potrubí DN 400 mm ve sklonu 2,2%. Potrubí bude po celé délce obetonováno řídkým betonem nad polovinu profilu chráničky. Na obou čelech chráničky bude utěsněn profil chráničky vyzděním čela a v délce cca 2 metrů bude kameninové potrubí obetonováno.

Předpokládaná cena:

Předpokládaná cena je: změna SO 07 - odpočty	- 158 793,60 Kč bez DPH
změna SO 07 - přípočty	417 006,30 Kč bez DPH
Celkem	258 212,70 Kč bez DPH

Závěr:

Výše uvedený návrh umožní provést napojení kanalizačního řadu na stávající stoku B 500/750 situovanou před lužickými domky a realizovat předmět veřejné zakázky v celém rozsahu.

Vypracoval:

Ing. Tomáš Balla
EUROVIA CS, a.s.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce středu města Nový Bor
Objekt: Rekonstrukce středu města - SO 07 kanalizace - prodloužení
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Méněpráce

HSV	Práce a dodávky HSV	-158 793,60
1	Zemní práce	-139 561,60
8	Trubní vedení	-19 232,00
	<u>Celkem</u>	<u>-158 793,60</u>

Vícepráce

HSV	Práce a dodávky HSV	412 006,30
1	Zemní práce	307 553,90
3	Svislé konstrukce	21 976,00
4	Vodorovné konstrukce	2 520,00
5	Komunikace	21 164,00
8	Trubní vedení	51 152,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	7 640,40
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
0	Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
	<u>Celkem</u>	<u>417 006,30</u>

Rozdíl

258 212,70

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce středu města Nový Bor
 Objekt: Rekonstrukce středu města - SO 07 kanalizace - prodloužení
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Měněpráce

-158 793,60

	D		HSV	Práce a dodávky HSV				-158 793,60	
	D		1	Zemní práce				-139 561,60	
13	K	001	141721119	Rízený zemní prolák hloubky do 6 m vnějšího průměru do 400 mm v hornině tř 1 až 4	m	-12,000	3 200,00	-38 400,00	21,0
14	M	MAT	597108540R	trouba kameninová glazovaná DN400mm Creadig V4A 1m	kus	-12,000	8 215,00	-98 580,00	21,0
15	K	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m - (6*2,5*2) - (5-2)*2,4 *2 - (7-2)*2,4*2	m2	-68,400	30,00	-2 052,00	21,0
16	K	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	-68,400	5,00	-342,00	21,0
17	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-18,760	10,00	-187,60	21,0
	D		8	Trubní vedení				-19 232,00	
35	K	271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	-1,000	7 500,00	-7 500,00	21,0
36	M	MAT	592240430	dno betonové šachtové SU-M 1000 x 885 DN 400 KK 100 x 88,5 x 23 cm	kus	-1,000	6 300,00	-6 300,00	21,0
38	M	MAT	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	-1,000	1 134,00	-1 134,00	21,0
39	M	MAT	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	-1,000	189,00	-189,00	21,0
40	M	MAT	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	-2,000	168,00	-336,00	21,0
41	K	271	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 50 do 100 kg	kus	-1,000	1 200,00	-1 200,00	21,0
42	M	MAT	552410140	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, REXESS bez ventilace	kus	-1,000	2 573,00	-2 573,00	21,0

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce sítěru města Nový Bor
 Objekt: Rekonstrukce sítěru města - SO 07 kanalizace - prodloužení
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Vícepráce								417 006,30		
D			HSV	Práce a dodávky HSV				412 006,30		
D			1	Zemní práce				307 553,90		
		001	113106051	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek do lože z kameniva plochy do 15 m ²	m ²	21,000	40,00	840,00	21,0	
3	K	221	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m ² z kameniva těženého tl 200 mm	m ²	21,000	40,00	840,00	21,0	
			221	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m ²	17,000	33,00	561,00	21,0
6	K	001	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m ³	23,000	20,00	460,00	21,0	
7		001	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ - startovací jáma (3,5*7*0,64)+cíllová jáma (2*2*0,64) - 6,48 - 4,62	m ³	7,140	200,00	1 428,00	21,0	
8	K	001	131501201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 6 objemu do 100 m ³ - startovací jáma (3*7*2)+cíllová jáma (2*2*5*2) - 15,12 - 10,78	m ³	26,100	800,00	20 880,00	21,0	
			141721R	Zemní prolák z OCR 1000 RUCNĚ v celkové délce 12 m vč. dopravy	soub	1,000	241 690,00	241 690,00	21,0	
		001	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 7*2,5*2+3*2,5*2	m ²	50,000	180,00	9 000,00	21,0	
		001	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	50,000	39,10	1 955,00	21,0	
		001	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m startovací jáma (3*7*2)+cíllová jáma (2*2,5*2)	m ³	52,000	147,00	7 644,00	21,0	
		001	162501152	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 na mezideponii a zpět 23,14*2	m ³	46,280	105,00	4 859,40	21,0	
18	K	001	162701153	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m ³	32,500	128,00	4 160,00	21,0	
19	K	001	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m ³	m ³	8,540	35,00	298,90	21,0	
20	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	32,500	10,00	325,00	21,0	
21	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	58,500	180,00	10 530,00	21,0	
22	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m ³	23,140	90,00	2 082,60	21,0	
	D		3	Svislé konstrukce				21 976,00		
	K	254	377381112	Výplň za rubem obezdívky tunelu z betonu prostého tř. C 8/10	m ³	6,700	3 280,00	21 976,00	21,0	
	D		4	Vodorovné konstrukce				2 520,00		
	K	014	411238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m ² v klenbách cihlami tl do 150 mm	m ²	2,000	1 260,00	2 520,00	21,0	
	D		5	Komunikace				21 164,00		
27	K	221	568901143	Vyspravení podkladu po překopech lng sítl plochy do 15 m ² kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m ²	21,000	120,00	2 520,00	21,0	
28	K	221	568901244	Vyspravení podkladu po překopech lng sítl plochy přes 15 m ² kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m ²	21,000	150,00	3 150,00	21,0	
			221	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m ²	17,000	142,00	2 414,00	21,0
			MAT	593811360	panel silniční IZD 200/100/15 JP 6 t 200x100x15 cm - 25% z 8 kusů	kus	8,000	585,00	4 680,00	21,0
30	K	221	591111111	Kladení dlažby z čediče velkých do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m ²	21,000	400,00	8 400,00	21,0	
	D		8	Trubní vedení				51 152,00		
31	K	271	831392-R	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v chrániče protlaku sklon do 20 % DN 400	m	12,000	1 690,00	20 280,00	21,0	
32	M	MAT	597107010	trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	12,000	1 806,00	21 672,00	21,0	
			271	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m ³	4,000	2 300,00	9 200,00	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				7 640,40		
44	K	221	979071011	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při překopech lng sítl	m ²	21,000	30,00	630,00	21,0	
	D		99	Přesun hmot				7 010,40		
		221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu - panelů	t	6,000	416,00	2 496,00	21,0	
		221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km - panelů	t	6,000	513,00	3 078,00	21,0	
		221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	84,000	17,10	1 436,40	21,0	
	D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00		
	D		0	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00		
			031R	Opičení a zabezpečení staveniště	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0	

Změnový list - „Rekonstrukce středu města Nový Bor – I. etapa“ Přeložka O2

Zdůvodnění:

Při provádění výkopových prací pro komunikace bylo zjištěno, že v místě parkoviště stávající kabelové vedení O2 je uloženo v nedostatečné hloubce a svým profilem zasahuje v některých místech do konstrukčních vrstev parkoviště. Z tohoto důvodu byla navržena výšková úprava stávajícího kabelového vedení.

Návrh řešení:

Bude proveden výkop rýhy pro výškovou úpravu kabelového vedení O2, provedeno hlubší uložení kabelového vedení a jeho obsyp pískem a následně hutněný zásyp.

Předpokládaná cena:

Předpokládaná cena je 12.972,- Kč bez DPH.

Závěr:

Výše uvedený návrh umožní provést úpravu nevyhovujícího stavu a ochránit kabelové vedení před případným poškozením.

Vypracoval:

Ing. Tomáš Balla
EUROVIA CS, a.s.

Položkový rozpočet stavby

Datum: 4.11.2014

Stavba : Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěU a Sklářským muzeem

Objednatel : Městský úřad Nový Bor

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	12 972,00
DPH	21 %	2 724,12
Zaokrouhlení		
Cena celkem		15 696,12

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
Přeložka kabelů O2 - výkopové práce		12 972,00	2 724,12	15 696,12	100,00
Celkem za stavbu	0,00	12 972,00	2 724,12	15 696,12	100,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Nový Bor - úprava	JKSO	822.57
Objekt	Název objektu	SKP	
		Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
Rozpis ceny			
Název			Celkem
HSV			12 972,00
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			12 972,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		12 972,00 CZK
DPH	21 %		2 724,12 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			15 696,12 CZK

Popis :

Stavba :	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muze	Rozpočet :
Objekt :		Nový Bor - úprava

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV	0,00		12 972,00
	CELKEM OBJEKT		0,00		12 972,00

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěU a Sklářským muzeem
O:	
R:	Nový Bor - přeložka kabelů O2 - výkopové práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				12 972,00
	132501101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 6 přepočítaná výměra : 20,000*0,400*0,500	m3	4,00000	2 360,00	9 440,00
12	162701153	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 přepočítaná výměra : rýha : 4,000	m3	4,00000	128,00	512,00
13	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 přepočítaná výměra : rýha : 4,000	m3	4,00000	35,00	140,00
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky přepočítaná výměra : rýha : 4,000	m3	4,00000	40,00	160,00
15	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) přepočítaná výměra : rýha : 4,000*1,80	t	7,20000	200,00	1 440,00
16	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění přepočítaná výměra : 20,000*0,400*0,100	m3	0,80000	80,00	64,00
17	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu přepočítaná výměra : 20,000*0,400*0,400	m3	3,20000	20,00	64,00
18	583312810	kamenivo těžené drobné frakce 0-1 přepočítaná výměra : rýha : 3,200*1,80	t	5,76000	200,00	1 152,00

Změnový list - „Rekonstrukce středu města Nový Bor – I. etapa“ Přeložka plynovodu

Zdůvodnění:

Při provádění výkopových prací pro kanalizaci v úseku před městským úřadem bylo zjištěno, že stávající potrubí plynovodní přípojky městského úřadu je uloženo v nedostatečné hloubce a svým profilem zasahuje v některých místech i do konstrukčních vrstev poježděného chodníku před městským úřadem. Z tohoto důvodu byla navržena výšková úprava a výměna potrubí plynovodní přípojky v nezbytném rozsahu.

Návrh řešení:

Bude proveden výkop rýhy pro výškovou úpravu potrubí a po pokládce nového potrubí proveden obsyp potrubí plynové přípojky pískem a následně hutněný zásyp. Pokládku a dodávku potrubí zajistí společnost RWE v rámci svých prací.

Předpokládaná cena:

Předpokládaná cena je 33.502,- Kč bez DPH.

Závěr:

Výše uvedený návrh umožní provést rekonstrukci nevyhovujícího stavu napojení budovy městského úřadu v původní trase a v souladu s požadavky provozovatele plynovodní sítě RWE. Rovněž umožní předejít případným nutným zásahům do nově vybudovaných dlážděných ploch před městským úřadem v blízké budoucnosti. Provedením těchto prací bude kvalitněji naplněn záměr veřejné zakázky a odstraněno riziko pozdějšího zásahu do předmětu veřejné zakázky.

Vypracoval:

Ing. Tomáš Balla
EUROVIA CS, a.s.

Položkový rozpočet stavby

Datum: 4.11.2014

Stavba : Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěU a Sklářským muzeem

Objednatel : Městský úřad Nový Bor

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	33 502,00
DPH	21 %	7 035,42
Zaokrouhlení		
Cena celkem		40 537,42

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
Přeložka plynovodní přípojky - výkopové práce		33 502,00	7 035,42	40 537,42	100,00
Celkem za stavbu	0,00	33 502,00	7 035,42	40 537,42	100,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Nový Bor - úprava	JKSO	822.57
Objekt	Název objektu	SKP	
		Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklárským muzeem	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
Rozpis ceny			
Název			Celkem
HSV			33 502,00
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			33 502,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		33 502,00 CZK
DPH	21 %		7 035,42 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			40 537,42 CZK

Popis :

Stavba :	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muze	Rozpočet :	
Objekt :		Nový Bor - úprava	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu		Celkem
1	Zemní práce	HSV	0,00	33 336,40
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	165,60
	CELKEM OBJEKT		0,00	33 502,00

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěU a Sklářským muzeem
O:	
R:	Nový Bor - přeložka plynovodní přípojky - výkopové práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				33 336,40
8	132501201	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor.6 přepočítaná výměra : 40,000*0,800*0,800	m3	25,60000	800,00	20 480,00
11	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m přepočítaná výměra : rýha : 25,600	m3	25,60000	10,00	256,00
12	162701153	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 přepočítaná výměra : 40,000*0,800*0,400	m3	12,80000	128,00	1 638,40
13	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 přepočítaná výměra : rýha : 12,800	m3	12,80000	35,00	448,00
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky přepočítaná výměra : rýha : 12,800	m3	12,80000	40,00	512,00
15	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) přepočítaná výměra : rýha : 12,800*1,80	t	23,04000	200,00	4 608,00
16	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním přepočítaná výměra : rýha : 12,800	m3	12,80000	80,00	1 024,00
17	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu přepočítaná výměra : rýha : 11,500	m3	11,50000	20,00	230,00
18	583312810	kamenivo těžené drobné frakce 0-1 přepočítaná výměra : rýha : 11,500*1,80	t	20,70000	200,00	4 140,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				165,60
67	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop přepočítaná výměra : 20,700	t	20,70000	8,00	165,60

Změnový list - „Rekonstrukce středu města Nový Bor – I. etapa“ Širší výkopy pro kanalizaci

Zdůvodnění:

Při výkopových pracích pro kanalizaci bylo zjištěno, že zařídění horniny předpokládané v zadávací projektové dokumentaci neodpovídá skutečnosti. Z důvodu zastížení skalního pískovcového podloží odpovídajícího svým charakterem hornině tř. těžitelnosti 6 nebylo možno dodržet šířku výkopu dle předpokladu zadávací projektové dokumentace. Tato skutečnost je způsobena nutností strojního dolamování v pískovcovém výkopu a to až do hloubek 2,5 - 3 m v patě výkopu. Aby bylo možno zachovat šířku v patě výkopu nutnou a bezpečnou pro provádění pokládky potrubí, dochází ve vrchní části výkopu k jeho rozšíření. Toto rozšíření je způsobeno oddělováním zvětralých a odloučených částí pískovcového podloží a nemožností udržení kolmosti stěny výkopu po celé výšce.

Návrh řešení:

Bude proveden výkop v nezbytném rozsahu s přihlédnutím k technologicky proveditelným možnostem dolamování a bezpečnosti práce při následných dalších pracích.

Předpokládaná cena:

Předpokládaná cena je 137.013,02 Kč bez DPH.

Závěr:

Výše uvedený návrh umožní provést výkopové práce v potřebném rozsahu a realizovat tím předmět veřejné zakázky.

Vypracoval:

Ing. Tomáš Balla
EUROVIA CS, a.s.

Položkový rozpočet stavby

Datum: 4.11.2014

Stavba : 20130907 Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěU a Sklářský

Objednatel : Městský úřad Nový Bor

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	137 013,02
DPH	21 %	28 772,73
Zaokrouhlení		
Cena celkem		165 785,75

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
01 SO 07 - Rozvody kanalizace		137 013,02	28 772,73	165 785,75	100,00
Celkem za stavbu	0,00	137 013,02	28 772,73	165 785,75	100,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	20130907	Nový Bor	JKSO	822.57
Objekt	Název objektu		SKP	
07	SO 07 - Rozvody kanalizace		Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2013088	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Michal Legner		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název			Celkem	
HSV				137 013,02
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				137 013,02
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	15 %			0,00 CZK
DPH	15 %			0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %			137 013,02 CZK
DPH	21 %			28 772,73 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM				165 785,75 CZK

Popis :

Stavba :	2013088 Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářská	Rozpočet :	20 130 907
Objekt :	SO 07 - Rozvody kanalizace	Nový Bor - úprava	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu		Celkem
1	Zemní práce	HSV	0,00	137 013,02
	CELKEM OBJEKT		0,00	137 013,02

Položkový rozpočet

S:	20130907	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem
O:	07	SO 07 - Rozvody kanalizace
R:	20130907	Nový Bor - širší výkopy pro kanalizaci - výkopové práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	1	Zemní práce				137 013,02
8	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 - kanalizace přepočítaná výměra : 39,713+34,093+51,549 původní výměra : 0	m3	125,35500 125,35500 0,00000	800,00	100 284,00
11	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m přepočítaná výměra : 125,355 původní výměra : 0	m3	125,35500 125,35500 0,00000	10,00	1 253,55
12	162701153	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 přepočítaná výměra : 125,355 původní výměra : 0	m3	125,35500 125,35500 0,00000	128,00	16 045,44
13	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 přepočítaná výměra : 125,355 původní výměra : 0	m3	125,35500 125,35500 0,00000	35,00	4 387,43
14	171201201	Uložení sypaniny na skládky přepočítaná výměra : 125,355 původní výměra : 0	m3	125,35500 125,35500 0,00000	40,00	5 014,20
16	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním přepočítaná výměra : 125,355 původní výměra : 0	m3	125,35500 125,35500 0,00000	80,00	10 028,40

Změnový list - „Rekonstrukce středu města Nový Bor – I. etapa“ Úprava uzemnění městského úřadu

Zdůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu výkopových prací byl zjištěn nevyhovující stav zemní sítě soustavy městského úřadu, bylo rozhodnuto o pokládce nové zemní sítě a propojení ke stávajícím hromosvodům.

Návrh řešení:

Bude provedena nová zemní síť s napojením hromosvodů před městským úřadem. Po provedení prací bude vypracována revize napojených hromosvodů.

Předpokládaná cena:

Předpokládaná cena je 16.455,50 Kč bez DPH.

Závěr:

Výše uvedený návrh umožní zajistit správnou funkci hromosvodů bez případných pozdějších zásahů do dlažby před městským úřadem.

Vypracoval:

Ing. Tomáš Balla
EUROVIA CS, a.s.

Položkový rozpočet stavby

Datum: 4.11.2014

Stavba : 2013088 Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MĚU a Sklářský

Objednatel : Městský úřad Nový Bor

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	16 455,50
DPH	21 %	3 455,66
Zaokrouhlení		
Cena celkem		19 911,16

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
04 SO 401 - Věřejné osvětlení		16 455,50	3 455,66	19 911,16	100,00
Celkem za stavbu	0,00	16 455,50	3 455,66	19 911,16	100,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2013088 Nový Bor - úprava k 5.6.2014	JKSO	822.57
Objekt	Název objektu	SKP	
04	SO 401 - Věřejné osvětlení	Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2013088	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Michal Legner	Počet listů	
Rozpis ceny			
Název			Celkem
HSV			
PSV			
MON			16 455,50
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			16 455,50
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		16 455,50 CZK
DPH	21 %		3 455,66 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			19 911,16 CZK

Popis :

Stavba :	2013088 Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářsk	Rozpočet :	2 013 088,00
Objekt :	04 SO 401 - Věřejné osvětlení	Nový Bor - úprava k 5.6.2014	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu	bez DPH	DPH	Celkem
M21	Elektromontáže	MON	4 625,00	971,25	5 596,25
M46	Zemní práce při montážích	MON	9 630,50	2 022,41	11 652,91
ON	Ostatní náklady	MON	2 200,00	462,00	2 662,00
	CELKEM OBJEKT		16 455,50	3 455,66	19 911,16

Položkový rozpočet

S:	2013088	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem
O:	04	SO 401 - Věřejné osvětlení
R:	2013088	Nový Bor - úprava uzemnění Městského úřadu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: M21		Elektromontáže				4 625,00
18	210220001RT1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm ² , včetně pásku FeZn 30 x 4 mm přepočtená výměra : 55,000 původní výměra : 0,000	m	55,00000 55,00000 0,00000	58,00	3 190,00
19	210220002RT1	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 8 mm přepočtená výměra : 14,000 původní výměra : 0,000	m	14,00000 14,00000 0,00000	53,00	742,00
20	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ přepočtená výměra : SU : 4,000 původní výměra : 0,000	kus	4,00000 4,00000 0,00000	17,00	68,00
25	M21.R1	Podružný materiál přepočtená výměra : 1,000 původní výměra : 0,000	kus	1,00000 1,00000 0,00000	625,00	625,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				9 630,50
38	230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm přepočtená výměra : 7,000 původní výměra : 0,000	m	7,00000 7,00000 0,00000	14,00	98,00
41	460200283R00	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3 přepočtená výměra : 22,500 původní výměra : 0,000	m	22,50000 22,50000 0,00000	356,00	8 010,00
44	460560283R00	Zához rýhy 50/100 cm, hornina třídy 3 přepočtená výměra : 22,500 původní výměra : 0,000	m	22,50000 22,50000 0,00000	63,00	1 417,50
47	3457114701R	Trubka kabelová chránička korugovaná 50/41 přepočtená výměra : 7,000*1,1 původní výměra : 0,000	m	7,50000 7,50000 0,00000	14,00	105,00
Díl: ON		Ostatní náklady				2 200,00
	005231010R	Revize přepočtená výměra : 1,000 původní výměra : 0,000	Soubor	1,00000 1,00000 0,00000	1 400,00	1 400,00
	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení přepočtená výměra : 1,000 původní výměra : 0,000	Soubor	1,00000 1,00000 0,00000	800,00	800,00

Změnový list - „Rekonstrukce středu města Nový Bor – I. etapa“ Úprava vrat vjezdu

Zdůvodnění:

Při provádění chodníku mezi Sklářským muzeem a základní školou bylo zjištěno, že je v místě vjezdu nutno upravit výšku terénu ve vjezdu do dvora. Výškové napojení je potřeba upravit vzhledem k výškovému průběhu nově realizovaného chodníku. Z tohoto důvodu je nutno rovněž upravit vrata ve vjezdu.

Návrh řešení:

Bude provedeno zkrácení vratových křídel a doplnění o nový spodní díl vrat tak, aby bylo možno vrata otevírat v plném rozsahu.

Předpokládaná cena:

Předpokládaná cena je 8.800,- Kč bez DPH.

Závěr:

Výše uvedený návrh umožní zachovat vjezd do dvora s návazností na nově vybudovaný chodník a umožní otevírání a zavírání vrat v plném rozsahu.

Vypracoval:

Ing. Tomáš Balla
EUROVIA CS, a.s.

Položkový rozpočet stavby

Datum: 4.11.2014

Stavba : 2013088 Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěU a Sklářský

Objednatel : Městský úřad Nový Bor

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	8 800,00
DPH	21 %	1 848,00
Zaokrouhlení		
Cena celkem		10 648,00

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
01 SO 100 - Pozemní komunikace		8 800,00	1 848,00	10 648,00	100,00
Celkem za stavbu	0,00	8 800,00	1 848,00	10 648,00	100,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2013088	Nový Bor - úprava k 5.6.2014	JKSO	822.57
Objekt	Název objektu		SKP	
01	SO 100 - Pozemní komunikace		Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2013088	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Michal Legner		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název			Celkem	
HSV				
PSV				8 800,00
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				8 800,00
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15 %			0,00 CZK
DPH	15 %			0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %			8 800,00 CZK
DPH	21 %			1 848,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM				10 648,00 CZK

Popis :

Stavba :	2013088 Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářsk	Rozpočet :	2 013 088,00
Objekt :	01 SO 100 - Pozemní komunikace	Nový Bor	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu	bez DPH	DPH	Celkem
767	Konstrukce zámečnické	PSV	8 800,00	1 848,00	10 648,00
	CELKEM OBJEKT		8 800,00	1 848,00	10 648,00

Položkový rozpočet

S:	2013088	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem
O:	01	SO 100 - Pozemní komunikace
R:	2013088	Nový Bor - úprava vjezdových vrat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				8 800,00
	767.R2	Úprava vjezdových vrat	soub	1,00000	8 800,00	8 800,00
		přepočítaná výměra : 1,000		1,00000		
		původní výměra : 0,000		0,00000		

Změnový list - „Rekonstrukce středu města Nový Bor – I. etapa“ Úřední deska – 46 LCD na výšku

Zdůvodnění:

Z rozhodnutí zadavatele byl změněn záměr o využití úřední desky. Původní úřední deska – vývěsní tabule byla nahrazena elektronickou úřední deskou.

Návrh řešení:

Bude provedena elektronická úřední deska s 46" LCD na výšku zakomponovaná do sloupku se základem propojená na informační systém městského úřadu se zobrazením úředních dokumentů elektronickou formou.

Předpokládaná cena:

Předpokládaná cena je 276.196,- Kč bez DPH.

Závěr:

Výše uvedený návrh umožní snadnější zobrazování úředních dokumentů městského úřadu.

Vypracoval:

Ing. Tomáš Balla
EUROVIA CS, a.s.

Položkový rozpočet stavby

Datum: 4.11.2014

Stavba : 2013088 Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářský

Objednatel : Městský úřad Nový Bor

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	276 196,00
DPH	21 %	58 001,16
Zaokrouhlení		
Cena celkem		334 197,16

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH	Základ DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	15 %	21 %			
02 SO 110 - Městský mobiliář - Úřední deska		276 196,00	58 001,16	334 197,16	100,00
Celkem za stavbu	0,00	276 196,00	58 001,16	334 197,16	100,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2013088 Nový Bor - Úřední deska	JKSO	822.57
Objekt	Název objektu	SKP	
02	SO 110 - Městský mobiliář - Úřední deska	Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2013088	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
Rozpis ceny			
Název			Celkem
HSV			276 196,00
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			276 196,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		276 196,00 CZK
DPH	21 %		58 001,16 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			334 197,16 CZK

Popis :

Stavba :	2013088 Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářsk	Rozpočet :	2 013 088,00
Objekt :	02 SO 110 - Městský mobiliář	Nový Bor - Úřední deska	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			1 136,00
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 360,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			271 700,00
	CELKEM OBJEKT				276 196,00

Položkový rozpočet

S:	2013088	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem
O:	02	SO 110 - Městský mobiliář
R:	2013088	Nový Bor - Úřední deska

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				1 136,00
	1	139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 přepočítaná výměra : digitální úřední deska : 1,000*0,800*1,000 původní výměra : 0,000	m3	0,80000	820,00	656,00
	2	162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m přepočítaná výměra : 0,800 původní výměra : 0,000	m3	0,80000	100,00	80,00
	3	171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m přepočítaná výměra : 0,800 původní výměra : 0,000	m3	0,80000	300,00	240,00
	4	199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 přepočítaná výměra : 0,800 původní výměra : 0,000	m3	0,80000	200,00	160,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				3 360,00
	5	275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 přepočítaná výměra : 0,800 původní výměra : 0,000	m3	0,80000	4 200,00	3 360,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				271 700,00
		D + M Digitální úřední deska - venkovní infokiosk s dotykovým 46" LCD na výšku o svítivosti 700 cd/m2 přepočítaná výměra : 1,000 původní výměra : 0,000	ks	1,00000	262 900,00	262 900,00
		D + M SW KIWI Kiosk - SW zabezpečený internetový prohlížeč s virtuální klávesnicí, podporou záložek a seznamem povolených přepočítaná výměra : 1,000 původní výměra : 0,000	ks	1,00000	7 700,00	7 700,00
		Spořič obrazovky - SW zabezpečený internetový prohlížeč s virtuální klávesnicí, podporou záložek a seznamem povolených přepočítaná výměra : 1,000 původní výměra : 0,000	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00

Změnový list - „Rekonstrukce středu města Nový Bor – I. etapa“ Výměna aktivní zóny komunikace a parkoviště

Zdůvodnění:

Po provedení výkopů kanalizace a vodovodu a jejich následných hutněných zásypů z materiálu odtěženého v průběhu výkopových prací byly provedeny zátěžové zkoušky na připravené pláni komunikace. Zpětné použití výkopku do hutněných zásypů bylo předpokládáno v zadávací projektové dokumentaci. Z výsledků zkoušek však vyplynulo, že zásypový materiál nevykazuje vhodné vlastnosti a parametry z hlediska požadavků na kvalitu díla. Obdobný problém je možné předpokládat i u hutněných násypů plynovodu. Výsledkem zkoušek bylo stanovení dalšího postupu zkoušek za účelem návrhu správné a kvalitní konstrukce komunikace. Z návrhu vyplynula nutnost výměny části aktivní zóny ze zásypového materiálu předpokládaného v zadávací projektové dokumentaci. Jedná se o výměnu aktivní zóny v tloušťce 300 mm a náhradu štěrkodrtí frakce 0-63 v tloušťce 300 mm. Po provedení a následných zátěžových zkouškách byla potvrzena nová skladba komunikace předpokládaná v zadávací projektové dokumentaci doplněná o sanaci aktivní zóny v tloušťce 300 mm ze štěrkodrtí frakce 0-63. Výměna aktivní zóny je předpokládána v ploše komunikace a parkovišti.

Návrh řešení:

Výměna aktivní zóny bude realizována v ploše komunikace a parkoviště. Bude odtěžena vrstva písčitého materiálu v tloušťce 300 mm a nahrazena hutněnou vrstvou ze štěrkodrtí frakce 0-63 tloušťky 300 mm. Na zhutněnou vrstvu štěrkodrtí 0-63 pak bude provedena konstrukce komunikace a parkoviště dle původního projektu.

Předpokládaná cena:

Předpokládaná cena je 306.347,75 Kč bez DPH.

Závěr:

Výše uvedený návrh umožní provést opatření k zajištění požadovaných vlastností a parametrů jednotlivých konstrukčních vrstev komunikace a parkoviště. Tímto opatřením jsou zajištěny kvalitativní požadavky plynoucí z předmětu veřejné zakázky.

Vypracoval:

Ing. Tomáš Balla

EUROVIA CS, a.s.

Položkový rozpočet stavby

Datum: 4.11.2014

Stavba : 2013088 Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěU a Sklářský

Objednatel : Městský úřad Nový Bor

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	306 347,75
DPH	21 %	64 333,03
Zaokrouhlení		
Cena celkem		370 680,78

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
01 SO 100 - Pozemní komunikace		306 347,75	64 333,03	370 680,78	100,00
Celkem za stavbu	0,00	306 347,75	64 333,03	370 680,78	100,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2013088 Nový Bor	JKSO	822.57
Objekt	Název objektu	SKP	
01	SO 100 - Pozemní komunikace	Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2013088	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Michal Legner	Počet listů	
Rozpis ceny			
Název			Celkem
HSV			306 347,75
PSV			0,00
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			306 347,75
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		306 347,75 CZK
DPH	21 %		64 333,03 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			370 680,78 CZK

Popis :

Stavba :	2013088 Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářsk	Rozpočet :	2 013 088,00
Objekt :	01 SO 100 - Pozemní komunikace	Nový Bor	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV	0,00		111 729,30
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			
5	Komunikace	HSV	0,00		194 618,45
91	Doplnující práce na komunikaci	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
	GELKEM OBJEKT		0,00		306 347,75

Položkový rozpočet

S:	2013088	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem
O:	01	SO 100 - Pozemní komunikace
R:	2013088	Nový Bor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce				111 729,30
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 přepočítaná výměra : parkovací stání : 205,000*0,300 vozovka : 497,700*0,300 původní výměra : 0	m3	210,81000 61,50000 149,31000 0,00000	160,00	33 729,60
2	122201109R00	Příplatek za leplivost - odkopávky v hor. 3	m3	210,81000	20,00	4 216,20
6	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m přepočítaná výměra : odkopávky : 210,810 původní výměra : 0	m3	210,81000 210,81000 0,00000	90,00	18 972,90
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m přepočítaná výměra : odkopávky : 210,810 původní výměra : 0	m3	210,81000 210,81000 0,00000	60,00	12 648,60
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 přepočítaná výměra : odkopávky : 210,810 původní výměra : 0	m3	210,81000 210,81000 0,00000	200,00	42 162,00
Díl: 5		Komunikace				194 618,45
22	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm frakce 0-63 přepočítaná výměra : komunikace : 474,000*1,07*2 parkovací plochy : 194,700*1,07*2 původní výměra : 0	m2	1 431,01800 1 014,36000 416,65800 0,00000	136,00	194 618,45

Změnový list - „Rekonstrukce středu města Nový Bor – I. etapa“ Výměna poklopů revizních šachet kanalizace

Zdůvodnění:

Z rozhodnutí zadavatele byl změněn typ poklopů. Původní typ poklopů byl nahrazen litinovým poklopem s prvky znesnadňující jejich zcizení. Změna poklopů kanalizačních šachet byla vyvolána požadavkem označení poklopů prvky znesnadňující jejich zcizení.

Návrh řešení:

Bude provedena výměna poklopů kanalizace za poklopy litinové s prvky znesnadňující jejich zcizení.

Předpokládaná cena:

Předpokládaná cena je 85.264,- Kč bez DPH.

Závěr:

Výše uvedený návrh umožní splnit dodatečný požadavek zadavatele.

Vypracoval:

Ing. Tomáš Balla
EUROVIA CS, a.s.

Položkový rozpočet stavby

Datum: 4.11.2014

Stavba : 20130907 Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěU a Sklářský

Objednatel : Městský úřad Nový Bor

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	85 264,00
DPH	21 %	17 905,44
Zaokrouhlení		
Cena celkem		103 169,44

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
07 SO 07 - Rozvody kanalizace		85 264,00	17 905,44	103 169,44	100,00
Celkem za stavbu	0,00	85 264,00	17 905,44	103 169,44	100,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	20130907 Nový Bor	JKSO	822.57
Objekt	Název objektu	SKP	
07	SO 07 - Rozvody kanalizace	Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2013088	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
Rozpis ceny			
Název			Celkem
HSV			85 264,00
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			85 264,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		85 264,00 CZK
DPH	21 %		17 905,44 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			103 169,44 CZK

Popis :

Stavba :	2013088 Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářsk	Rozpočet :	20 130 907
Objekt :	SO 07 - Rozvody kanalizace	Nový Bor - úprava	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu	bez DPH	DPH	Celkem
5	Komunikace	HSV	3 200,00	672,00	3 872,00
8	Trubní vedení	HSV	76 680,00	16 102,80	92 782,80
9	Ostatní konstrukce a práce - bourání	HSV	384,00	80,64	464,64
99	Staveništní přesun hmot	HSV	5 000,00	1 050,00	6 050,00
	CELKEM OBJEKT		85 264,00	17 905,44	103 169,44

Položkový rozpočet

S:	20130907	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěU a Sklářským muzeem
O:	07	SO 07 - Rozvody kanalizace
R:	20130907	Nový Bor - výměna poklopů kanalizačních šachet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	celkem
Díl:	5	Komunikace				3 200,00
	591111111	Kladení dlažby z čediče velkých do lože z kameniva těžného tl 50 mm přepočítaná výměra : 8,000 původní výměra : 8,000	m2	8,00000	400,00	3 200,00
				8,00000		
				0,00000		
Díl:	8	Trubní vedení				76 680,00
41	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg přepočítaná výměra : 8,000 původní výměra : 0,000	kus	8,00000	1 200,00	9 600,00
				8,00000		
				0,00000		
	552410100 R	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm se znakem města přepočítaná výměra : 11,000 původní výměra : 0,000	kus	11,00000	7 720,00	84 920,00
				11,00000		
				0,00000		
	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu přepočítaná výměra : 8,000 původní výměra : 0,000	kus	8,00000	343,00	2 744,00
				8,00000		
				0,00000		
56	552410140	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm přepočítaná výměra : 0,000 původní výměra : 8,000	kus	-8,00000	2 573,00	-20 584,00
				0,00000		
				8,00000		
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce - bourání				384,00
	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva přepočítaná výměra : 8,000 původní výměra : 0,000	m2	8,00000	48,00	384,00
				8,00000		
				0,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5 000,00
		Doprava a přesun hmot přepočítaná výměra : 11,000 původní výměra : 0,000	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
				1,00000		
				0,00000		

Změnový list - „Rekonstrukce středu města Nový Bor – I. etapa“ Změna zadání

Zdůvodnění:

Po zahájení prací na předmětu díla byla provedena úprava zadávací dokumentace dle nových potřeb zadavatele. Úpravy se týkali stavebních objektů SO 100 - Pozemní komunikace, SO 110 - Městský mobiliář, SO 111 - Sadové úpravy a SO 401 - Veřejné osvětlení. U objektu SO 100 - Pozemní komunikace jde zejména o snížení rozsahu prací v souvislosti s úpravou plochy parkoviště jehož výměra byla oproti zadání zmenšena, využití části stávající demontované dlažby pro zádlažbu parkoviště a vjezdů k objektům, úpravu dopravního značení. V rámci prací na objektu SO 100 - Pozemní komunikace byl upraven i rozsah zemních prací a odstranění zeleně. U objektu SO 110 - Městský mobiliář byl zmenšen rozsah dodávky městského mobiliáře o úřední desku (náhrada za elektronickou) a litinových mříží ke stromům. V rámci objektu SO 111 - Sadové úpravy byl zvětšen rozsah prací zejména z důvodu větší plochy zeleně z vyplývající ze zmenšení parkoviště a chodníku před městským úřadem a změně druhu a velikosti výsadby oproti zadávací dokumentaci. Vlivem zvětšení plochy zeleně dochází také k jiné modelaci terénu a náhradě části nevhodné ornice. Objekt SO 401 - Veřejné osvětlení je upraven na menší rozsah prací dle objektu SO 100 - Pozemní komunikace snížením počtu osvětlovacích stožárů a příslušenství o 1 kus.

Návrh řešení:

Budou provedeny práce dle upravené projektové dokumentace dle výše uvedeného zdůvodnění.

Předpokládaná cena:

Předpokládaná cena je: změny SO 100 - Pozemní komunikace - odpočty	– 679.941,01 Kč bez DPH
změny SO 100 - Pozemní komunikace - přípočty	415.098,97 Kč bez DPH
změny SO 110 - Městský mobiliář - odpočty	– 288.164,96 Kč bez DPH
změny SO 111 - Sadové úpravy - odpočty	– 109.529,- Kč bez DPH
změny SO 111 - Sadové úpravy - přípočty	214.449,80 Kč bez DPH
<u>změny SO 401 - Veřejné osvětlení - odpočty</u>	<u>– 63.369,88 Kč bez DPH</u>
Celkem	– 511.456,08 Kč bez DPH

Závěr:

Výše uvedený návrh je nezbytný pro následné odsouhlasení příslušnými orgány tak, aby byl na stavbu vydán kolaudační souhlas a stavba mohla být následně využívána.

Vypracoval:

Ing. Tomáš Balla
EUROVIA CS, a.s.

Položkový rozpočet stavby

Datum: 4.11.2014

Stavba : 2013088

Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěU a Sklářský

Objednatel : Městský úřad Nový Bor

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-679 941,01
DPH	21 %	-142 787,61
Zaokrouhlení		
Cena celkem		-822 728,62

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
01 SO 100 - Pozemní komunikace		-679 941,01	-142 787,61	-822 728,62	100,00
Celkem za stavbu	0,00	-679 941,01	-142 787,61	-822 728,62	100,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2013088	Nový Bor - úprava k 5.6.2014	JKSO	822.57
Objekt	Název objektu		SKP	
01	SO 100 - Pozemní komunikace		Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2013088	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Michal Legner		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název			Celkem	
HSV				-679 941,01
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				-679 941,01
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK	
DPH	15 %		0,00 CZK	
Základ pro DPH	21 %		-679 941,01 CZK	
DPH	21 %		-142 787,61 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-822 728,62 CZK	

Popis :

Stavba :	2013088 Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářsk	Rozpočet :	2 013 088,00
Objekt :	01 SO 100 - Pozemní komunikace	Nový Bor - úprava k 5.6.2014	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu	bez DPH	DPH	Celkem
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV	-7 509,60	-1 577,02	-9 086,62
5	Komunikace	HSV	-667 571,41	-140 190,00	-807 761,41
91	Doplnující práce na komunikaci	HSV	-4 860,00	-1 020,60	-5 880,60
	CELKEM OBJEKT		-679 941,01	-142 787,61	822 728,62

Položkový rozpočet

S:	2013088	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěU a Sklářským muzeem
O:	01	SO 100 - Pozemní komunikace
R:	2013088	Nový Bor - úprava k 5.6.2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				-7 509,60
19	211971110R00	Opláštění žebřer z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 přepočtené výměry : 0,000 původní výměra : -42,00*1,60	m2	-67,20000 0,00000 -67,20000	15,00	-1 008,00
20	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm přepočtené výměry : 0,000 původní výměra : -42,00*0,40*0,40	m3	-6,72000 0,00000 -6,72000	680,00	-4 569,60
21	69366055R	GEOFILTEX 63 100% PP 63/30 300 g/m2 šíře do 8,8m přepočtené výměry : 0,000 původní výměra : -42,00*2,00	m2	-84,00000 0,00000 -84,00000	23,00	-1 932,00
Díl:	5	Komunikace				-667 571,41
22	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm frakce 0-63 přepočítaná výměra : komunikace : 474,000*1,07 parkovací plochy : 194,700*1,07 vjezdy : 56,000*1,07 chodník před úřadem : 305,000*1,07 původní výměra : -1383,510	m2	-281,73100 507,18000 208,32900 59,92000 326,35000 -1 383,51000	136,00	-38 315,42
23	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm frakce 0-32 přepočítaná výměra : komunikace : 474,000*1,05 parkovací plochy : 194,700*1,05 vjezdy : 56,000*1,05 chodník před úřadem : 305,000*1,05 chodník : 701,400*1,05 původní výměra : -2012,895	m2	-195,24000 497,70000 204,43500 58,80000 320,25000 736,47000 -2 012,89500	136,00	-26 552,64
24	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 4 cm přepočítaná výměra : nová žulová 100x100 : 474,000 stávající žulová 160x160 - parkoviště : 194,700 stávající žulová 160x160 - vjezdy: 56,000 původní výměra : -904,000	m2	-179,30000 474,00000 194,70000 56,00000 -904,00000	410,00	-73 513,00
27	58380010R	Mozaika dlažební štípaná 4/6 cm - světlý materiál přepočítaná výměra : 10,000/8*1,05 původní výměra : -1,444	t	-0,13130 1,31250 -1,44380	2 950,00	-387,34
28	583800571R	Mozaika dlažební štípaná 4/6 - čedič přepočítaná výměra : nový čedič : 858,000/8*1,05 původní výměra : -138,088	t	-25,47560 112,61250 -138,08810	2 950,00	-75 153,02
29	58380120R	Kostka dlažební drobná 12/10 - čedič přepočtené výměry : čedič : 0,000 původní výměra : -105,000	t	-105,00000 0,00000 -105,00000	2 850,00	-299 250,00
31a	58380303R	Obrubník kamenný 100/8/25 přepočítaná výměra : 8/25 - žula : 193,80*1,03 1-0,614 původní výměra : 363*1,03	m	-174,00000 199,61400 0,38600 -373,89000	850,00	-147 900,00

32	58380373R	1-0,89 Obrubník kamenný 100/10/25 přepočítaná výměra : 10/25 : 239,000*1,05+15,274*1,05 1-0,988 původní výměra : 266,65*1,05 1-0,9825	m	-0,11000 -13,00000 266,98800 0,01200 -279,98250 -0,01750	500,00	-6 500,00	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					-4 860,00
33	914001112R00	Osazení sloupků pro dopravní značky Včetně: - osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovadel včetně montáže, - výkopu jam pro sloupky s odhazem výkopku na vzdálenost do 3 m, - zabetonování sloupků nebo vysekání otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplnění a zatření otvorů cementovou maltou. přepočtená výměra : 7 původní výměra: -8	kus	-1,00000 7,00000 -8,00000	2 500,00	-2 500,00	
38	40445050.AR	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá IP 12+01 přepočtená výměra : 1 původní výměra: -3	kus	-2,00000 1,00000 -3,00000	820,00	-1 640,00	
41	40445960R	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou přepočtená výměra : 7*4 původní výměra: -8*4	m	-4,00000 28,00000 -32,00000	180,00	-720,00	

Položkový rozpočet stavby

Datum: 4.11.2014

Stavba : 2013088 Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěU a Sklářský

Objednatel : Městský úřad Nový Bor

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	415 098,97
DPH	21 %	87 170,78
Zaokrouhlení		
Cena celkem		502 269,75

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
01 SO 100 - Pozemní komunikace		415 098,97	87 170,78	502 269,75	100,00
Celkem za stavbu	0,00	415 098,97	87 170,78	502 269,75	100,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2013088	Nový Bor - úprava k 5.6.2014	JKSO	822.57
Objekt	Název objektu		SKP	
01	SO 100 - Pozemní komunikace		Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2013088	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Michal Legner		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název			Celkem	
HSV			415 098,97	
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem			415 098,97	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		15 %	0,00 CZK	
DPH		15 %	0,00 CZK	
Základ pro DPH		21 %	415 098,97 CZK	
DPH		21 %	87 170,78 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			502 269,75 CZK	

Popis :

Stavba :	2013088 Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářsk	Rozpočet :	2 013 088,00
Objekt :	01 SO 100 - Pozemní komunikace	Nový Bor - úprava k 5.6.2014	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu	bez DPH	DPH	Celkem
1	Zemní práce	HSV	98 097,57	20 600,49	118 698,05
11	Přípravné a přidružené práce	HSV	22 900,00	4 809,00	27 709,00
5	Komunikace	HSV	232 843,76	48 897,19	281 740,95
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	53 024,00	11 135,04	64 159,04
96	Bourání konstrukcí	HSV	8 233,64	1 729,06	9 962,70
	CELKEM OBJEKT		415 098,97	87 170,78	502 269,75

Položkový rozpočet

S:	2013088	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem
O:	01	SO 100 - Pozemní komunikace
R:	2013088	Nový Bor - úprava k 5.6.2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				98 097,57
	1	122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 přepočítaná výměra : chodník před úřadem : 313,940*0,140*0,8 dlažba v parku : 124,407*0,180*0,8 169,415*0,200*0,8 parkovací stání : 205,000*0,600*0,8 vozovka : 497,700*0,050*0,8 vjezdy : 58,800*0,160*0,8 chodník : (760,150-245,000)*0,150*0,8 původní výměra : -146,688	m3	121,14668	160,00	19 383,47
	2	122201109R00 Příplatek za lepidlo - odkopávky v hor. 3	m3	121,14668	20,00	2 422,93
	3	122501101R00 Odkopávky nezapažené v hor.6 do 100 m3 přepočítaná výměra : chodník před úřadem : 313,940*0,140*0,2 dlažba v parku : 124,407*0,180*0,2 169,415*0,200*0,2 parkovací stání : 205,000*0,600*0,2 vozovka : 497,700*0,050*0,2 vjezdy : 58,800*0,160*0,2 chodník : (760,150-245,000)*0,150*0,2 původní výměra : -60,872	m3	6,08667	830,00	5 051,94
	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 přepočítaná výměra : přepočtená výměra : Sektor A : 447,700*0,050 Sektor B : 336,700*0,150 Sektor C : 377,400*0,050 Sektor D : 272,900*0,250 původní výměra : 0,000	m3	157,98500	35,00	5 529,48
	162701101R00	Vodorovné přemístění kostek z meziděpa přepočítaná výměra : parkovací stání : 205,000*0,160 vjezdy : 58,800*0,160 původní výměra : parkovací stání : 0,000 vjezdy : 0,000	m3	42,20800	162,00	6 837,70
	6	162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m přepočítaná výměra : odkopávky : 267,834 rýha : 5,376 pro úpravu terénu : 157,985 původní výměra : odkopávky : -146,688 rýha : -5,376	m3	279,13168	90,00	25 121,85
	7	162701151R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 6000 m přepočítaná výměra : odkopávky : 66,959 rýha : 1,344 původní výměra : odkopávky : -60,872 rýha : -1,344	m3	6,08667	110,00	669,53

8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m přepočítaná výměra : odkopávky : 267,834 rýha : 5,376 odkopávky : 66,959 rýha : 1,344 původní výměra : odkopávky : -146,688 rýha : -5,376 odkopávky : -60,872 rýha : -1,344	m3	127,23335 267,83468 5,37600 66,95867 1,34400 -146,68800 -5,37600 -60,87200 -1,34400	60,00	7 634,00
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 přepočítaná výměra : odkopávky : 267,834 rýha : 5,376 původní výměra : odkopávky : -146,688 rýha : -5,376	m3	121,14668 267,83468 5,37600 -146,68800 -5,37600	200,00	24 229,34
10	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7 přepočítaná výměra : odkopávky : 66,959 rýha : 1,344 původní výměra : odkopávky : -60,872 rýha : -1,344	m3	6,08667 66,95867 1,34400 -60,87200 -1,34400	200,00	1 217,33
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				22 900,00
11	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 přepočtené výměry : 125,00 původní výměra : -75,00	m2	50,00000 125,00000 -75,00000	50,00	2 500,00
12	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm přepočtené výměry : 2,00 původní výměra : -1,00	kus	1,00000 2,00000 -1,00000	1 830,00	1 830,00
13	112101122R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm přepočtené výměry : 9,00 původní výměra : -2,00	kus	7,00000 9,00000 -2,00000	1 830,00	12 810,00
14	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm přepočtené výměry : 11,00 původní výměra : -3,00	kus	8,00000 11,00000 -3,00000	520,00	4 160,00
15	162201432R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50 cm do 2000 m přepočtené výměry : 2,00 původní výměra : -1,00	kus	1,00000 2,00000 -1,00000	100,00	100,00
16	162201436R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 50 cm do 2000 m přepočtené výměry : 9,00 původní výměra : -2,00	kus	7,00000 9,00000 -2,00000	100,00	700,00
17	162201442R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 2000 m přepočtené výměry : 2,00 původní výměra : -1,00	kus	1,00000 2,00000 -1,00000	100,00	100,00
18	162201446R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50 cm do 2000 m přepočtené výměry : 9,00 původní výměra : -2,00	kus	7,00000 9,00000 -2,00000	100,00	700,00
Díl: 5		Komunikace				232 843,76
	564551111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm přepočtená výměra : Sektor A : 447,700 Sektor B : 336,700 Sektor C : 377,400 Sektor D : 272,900 původní výměra : 0,000	m2	1 434,70000 447,70000 336,70000 377,40000 272,90000 0,00000	15,00	21 520,50

25	596111111R00	Kladení dlažby mozaika, lože z kam.do 3 cm přepočítaná výměra : stávající žula : 148,400 stávající žula : 67,858 nový čedič : 858,000 varovné pásy : 10,000 původní výměra : -1063,100	m2	21,15800 148,40000 67,85800 858,00000 10,00000 -1 063,10000	410,00	8 674,78
26	917131111R00	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, lože z BP 12,5 přepočítaná výměra : 10/25 : 239,000+15,274 8/25 : 389,000 původní výměra : -629,650	m	13,62400 254,27400 389,00000 -629,65000	270,00	3 678,48
31b	58380303R	Obrubník kamenný 100/8/25 přepočítaná výměra : 8/25 - čedič : 195,20*1,03 1-0,056 původní výměra : 0,000	m	202,00000 201,05600 0,94400 0,00000	985,00	198 970,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				53 024,00
35	40445020.AR	Značka doprav zákazová B1-B34 500 fóli 1, EG 7letá 2*B 1, 1*B 2 přepočtená výměra : 3 původní výměra: -1 Slepecká dlažba - štípané žulové desky přepočtená výměra : 27,000*0,400 původní výměra: 0 Piktogram z žulových kostek (parkovací stání pro invalidy)	kus	2,00000 3,00000 -1,00000 10,80000 10,80000 0,00000 1,00000 0,00000	600,00	1 200,00
			m2	10,80000 0,00000	3 980,00	42 984,00
			kus	1,00000	8 840,00	8 840,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				8 233,64
42	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky přepočítaná výměra : dlažba : 180,000 stávající žula : 67,858 pod asfaltem : 576,000 původní výměra : -756,000	m2	67,85800 180,00000 67,85800 576,00000 -756,00000	80,00	5 428,64
50	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých přepočítaná výměra : 266,000+25,500 původní výměra : -266,000	m	25,50000 291,50000 -266,00000	110,00	2 805,00

Položkový rozpočet stavby

Datum: 4.11.2014

Stavba : 2013088 Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěU a Sklářský

Objednatel : Městský úřad Nový Bor

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-288 164,96
DPH	21 %	-60 514,64
Zaokrouhlení		
Cena celkem		-348 679,60

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
02 SO 110 - Městský mobiliář		-288 164,96	-60 514,64	-348 679,60	100,00
Celkem za stavbu	0,00	-288 164,96	-60 514,64	-348 679,60	100,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2013088	Nový Bor - úprava k 5.6.2014	JKSO	822.57
Objekt	Název objektu		SKP	
02	SO 110 - Městský mobiliář		Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2013088	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Michal Legner		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název				Celkem
HSV				-288 164,96
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				-288 164,96
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	15	%		0,00 CZK
DPH	15	%		0,00 CZK
Základ pro DPH	21	%		-288 164,96 CZK
DPH	21	%		-60 514,64 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-348 679,60 CZK

Popis :

Stavba :	2013088 Rekonstrukce síředu města-Nový Bor, prostor mezi MěŮ a Sklářsk	Rozpočet :	2 013 088,00
Objekt :	02 SO 110 - Měřtský mobiliář	Nový Bor - úprava k 5.6.2014	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu	bez DPH	DPH	Celkem
1	Zemní práce	HSV	-1 431,36	-300,59	-1 731,95
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	-4 233,60	-889,06	-5 122,66
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	-282 500,00	-59 325,00	-341 825,00
	CELKEM OBJEKT		-288 164,96	-60 514,64	-348 679,60

Položkový rozpočet

S:	2013088	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěU a Sklářským muzeem
O:	02	SO 110 - Městský mobiliář
R:	2013088	Nový Bor - úprava k 5.6.2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				-1 431,36
	1	139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 přepočítaná výměra : stojan na kola : 2*0,4*0,4*0,9 vývěsní tabule : 2*2*0,4*0,4*0,9 původní výměra : -1,872	m3	-1,00800	820,00	-826,56
				0,28800		
				0,57600		
				-1,87200		
	2	162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m přepočítaná výměra : 0,864 původní výměra : -1,872	m3	-1,00800	100,00	-100,80
				0,86400		
				-1,87200		
	3	171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m přepočítaná výměra : 0,864 původní výměra : -1,872	m3	-1,00800	300,00	-302,40
				0,86400		
				-1,87200		
	4	199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 přepočítaná výměra : 0,864 původní výměra : -1,872	m3	-1,00800	200,00	-201,60
				0,86400		
				-1,87200		
Díl:	2	Žáklady a zvláštní zakládání				-4 233,60
	5	275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 přepočítaná výměra : 0,864 původní výměra : -1,872	m3	-1,00800	4 200,00	-4 233,60
				0,86400		
				-1,87200		
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-282 500,00
	6	95.R1 D + M Vývěsní tabule - úřední deska s možností osvětlení, vč. osazení do patek - 7x sloupek - 6x tabule 2000/1200 - sestava 12 m přepočítaná výměra : 0,000 původní výměra : -1,000	ks	-1,00000	114 500,00	-114 500,00
				0,00000		
				-1,00000		
	11	95.R6 D + M ochranná mříž k nově vysázeným stromům - litinová mříž hranatá s historickým vzorem 1400/1400 - osazení do ocelového rámu - povrchová úprava černá barva - černošedá litina přepočítaná výměra : 0,000 původní výměra : -10,000	ks	-10,00000	16 800,00	-168 000,00
				0,00000		
				-10,00000		

Položkový rozpočet stavby

Datum: 4.11.2014

Stavba : 2013088 Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěU a Sklářský

Objednatel : Městský úřad Nový Bor

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-109 529,00
DPH	21 %	-23 001,09
Zaokrouhlení		
Cena celkem		-132 530,09

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
03 SO 111 - Sadové úpravy		-109 529,00	-23 001,09	-132 530,09	100,00
Celkem za stavbu	0,00	-109 529,00	-23 001,09	-132 530,09	100,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2013088	Nový Bor - úprava k 5.6.2014	JKSO	822.57
Objekt	Název objektu		SKP	
03	SO 111 - Sadové úpravy		Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2013088	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářským muzeem		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Michal Legner		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název				Celkem
HSV				-109 529,00
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				-109 529,00
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK	
DPH	15 %		0,00 CZK	
Základ pro DPH	21 %		-109 529,00 CZK	
DPH	21 %		-23 001,09 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-132 530,09 CZK	

Popis :

Stavba :	2013088 Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářsk	Rozpočet :	2 013 088,00
Objekt :	03 SO 111 - Sadové úpravy		Nový Bor - úprava k 5.6.2014

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu	bez DPH	DPH	Celkem
18	Povrchové úpravy terénu	HSV	-109 529,00	-23 001,09	-132 530,09
	CELKEM OBJEKT		-109 529,00	-23 001,09	-132 530,09

Položkový rozpočet

S:	2013088	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěU a Sklářským muzeem
O:	03	SO 111 - Sadové úpravy
R:	2013088	Nový Bor - úprava k 5.6.2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				-109 529,00
10	183405311R00	Provzdušnění trávníku bez pískování přepočtená výměra : 0,000 původní výměra: -1,183	har	-1,18300 0,00000	18 000,00	-21 294,00
11	183406214R00	Prořezání trávníku s přívěsem trávniho semene přepočtená výměra : 0,000 původní výměra: -1,183	har	-1,18300 0,00000	45 000,00	-53 235,00
17	02650302R	Dřevina listnatá Javor; Acer pseudoplatanus; velikost 80 až 100 cm přepočtená výměra : 0,000 původní výměra: -10,000	kus	-10,00000 0,00000 -10,00000	3 500,00	-35 000,00

Položkový rozpočet stavby

Datum: 4.11.2014

Stavba : 2013088 Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěU a Sklářský

Objednatel : Městský úřad Nový Bor

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	214 449,80
DPH	21 %	45 034,46
Zaokrouhlení		
Cena celkem		259 484,26

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
03 SO 111 - Sadové úpravy		214 449,80	45 034,46	259 484,26	100,00
Celkem za stavbu	0,00	214 449,80	45 034,46	259 484,26	100,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2013088	Nový Bor - úprava k 5.6.2014	JKSO	822.57
Objekt	Název objektu		SKP	
03	SO 111 - Sadové úpravy		Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2013088	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklárským muzeem		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel			Zakázkové číslo	
Dodavatel			Počet listů	
Rozpočtoval	Michal Legner			
Rozpis ceny				
				Celkem
Název				214 449,80
HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				214 449,80
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	15 %			0,00 CZK
DPH	15 %			0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %			214 449,80 CZK
DPH	21 %			45 034,46 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM				259 484,26 CZK

Popis :

Stavba :	2013088 Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářsk	Rozpočet :	2 013 088,00
Objekt :	03 SO 111 - Sadové úpravy	Nový Bor - úprava k 5.6.2014	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu	bez DPH	DPH	Celkem
1	Zemní práce	HSV	173 310,35	36 395,17	209 705,52
18	Povrchové úpravy terénu	HSV	41 139,45	8 639,28	49 778,73
	CELKEM OBJEKT		214 449,80	45 034,46	259 484,26

Položkový rozpočet

S:	2013088	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěU a Sklářským muzeem
O:	03	SO 111 - Sadové úpravy
R:	2013088	Nový Bor - úprava k 5.6.2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				173 310,35
	1	121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m přepočtená výměra : Sektor A : 447,700*0,100 Sektor B : 336,700*0,100 Sektor C : 377,400*0,100 Sektor D : 272,900*0,100 původní výměra : 484*0,2	m3	46,67000	150,00	7 000,50
	2	162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m přepočtená výměra : odvoz : 143,470 zpětná doprava : 143,470 původní výměra : -193,600	m3	93,34000	30,00	2 800,20
	4	167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 naložení na stavbě : 143,470 naložení na deponii : 143,470 původní výměra : -193,600	m3	93,34000	80,00	7 467,20
	6	182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině přepočtená výměra : Sektor A : 447,700 Sektor B : 336,700 Sektor C : 377,400 Sektor D : 272,900 původní výměra : -1183,000	m2	251,70000	10,00	2 517,00
	7	182301131R00 Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2 přepočtená výměra : Sektor A : 447,700 Sektor B : 336,700 Sektor C : 377,400 Sektor D : 272,900 původní výměra : -1183,000	m2	251,70000	20,00	5 034,00
		Dodávka ornice přepočtená výměra : Sektor A : 447,700*0,150 Sektor B : 336,700*0,150 Sektor C : 377,400*0,150 Sektor D : 272,900*0,150 původní výměra : 0,000	m3	215,20500	690,00	148 491,45
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				41 139,45
	15	185803111R00 Ošetření trávníku v rovině - zalití - 2x posečení přepočtená výměra : Sektor A : 447,700 Sektor B : 336,700 Sektor C : 377,400 Sektor D : 272,900 původní výměra : -1183,000	m2	251,70000	6,00	1 510,20
	16	00572420R Směs travní parková III. dekorativní PROFÍ přepočtená výměra : 1434,700*0,025 původní výměra : -1183,000*0,025	kg	6,29250	100,00	629,25

02650302R	Robina pseudoacacia - UMBRACULIFERA, kmen 14-16 cm, výška 200-220 cm přepočtená výměra : 10,000 původní výměra: 0,000	kus	10,00000	3 900,00	39 000,00
			10,00000		
			0,00000		

Položkový rozpočet stavby

Datum: 4.11.2014

Stavba : 2013088 Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěU a Sklářský

Objednatel : Městský úřad Nový Bor

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-63 369,88
DPH	21 %	-13 307,67
Zaokrouhlení		
Cena celkem		-76 677,55

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
04 SO 401 - Věřejné osvětlení		-63 369,88	-13 307,67	-76 677,55	100,00
Celkem za stavbu	0,00	-63 369,88	-13 307,67	-76 677,55	100,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2013088	Nový Bor - úprava k 5.6.2014	JKSO	822.57
Objekt	Název objektu		SKP	
04	SO 401 - Věřejné osvětlení		Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2013088	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MeÚ a Sklářským muzeem		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Michal Legner		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název			Celkem	
HSV			0,00	
PSV				
MON			-63 369,88	
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem			-63 369,88	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK	
DPH	15 %		0,00 CZK	
Základ pro DPH	21 %		-63 369,88 CZK	
DPH	21 %		-13 307,67 CZK	
GENA ZA OBJEKT CELKEM			-76 677,55 CZK	

Popis :

Stavba :	2013088 Rekonstrukce síředu města-Nový Bor, prostor mezi MěÚ a Sklářsk	Rozpočet :	2 013 088,00
Objekt :	04 SO 401 - Věřejné osvětlení		Nový Bor - úprava k 5.6.2014

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu	bez DPH	DPH	Celkem
96	Bourání konstrukcí	HSV	0,00	0,00	0,00
M21	Elektromontáže	MON	-60 248,00	-12 652,08	-72 900,08
M46	Zemní práce při montážích	MON	-3 121,88	-655,59	-3 777,47
	CELKEM OBJEKT		-63 369,88	-13 307,67	-76 677,55

Položkový rozpočet

S:	2013088	Rekonstrukce středu města-Nový Bor, prostor mezi MěU a Sklářským muzeem
O:	04	SO 401 - Veřejné osvětlení
R:	2013088	Nový Bor - úprava k 5.6.2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	M21	Elektromontáže				-60 248,00
15	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb přepočtená výměra : výška 5,5 m : 8,000 výška 1,2 m : 4,000 původní výměra : -13,000	kus	-1,00000	1 820,00	-1 820,00
16	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru jednonásobná přepočtená výměra : výška 5,5 m : 6,000 výška 1,2 m : 2,000 původní výměra : -9,000	kus	-1,00000	338,00	-338,00
23	210810006R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený přepočtená výměra : 40,000 původní výměra : -20,000	m	20,00000	14,00	280,00
26	31673530	Stožár osvětlovací uliční v = 5,5 m Těleso svítidla a kryt svítidla vyroben z certifikovaných vysokotlakého lití. Krytí celého svítidla IP66. Odolnost proti mechanickému minimálně IK06 Povrchová úprava svítidla možná v barevných škálách metodou práškového vypalovaného polyesterového laku, provedení základny svítidla a krytu svítidla, případně koncepce VO Města Nový Bor Halogenidová výbojka s patičí PGZ 12 Cosmopolis CPO- životnost min. 22.000 – 24.000 hodin, 5-6letý cyklus bílá Typ stožáru a výložníku musí svým uspořádáním a tvarem uvedenému v konceptu veřejného osvětlení pro Město Bor a požadavky Památkového ústavu Libereckého kraje. VO použitým v přilehlé ulici Kalínova Stožár je patkový upevněný na ocelový kotevní rošt Materiál stožáru je hliník s následnou barevnou úpravou, úpravou žárovým zinkem a barevnou úpravou. Barva je NOBEL dle pozdější specifikace investorem Nadzemní část stožáru tvoří vlastní historizující stožár LYRE) v hliníkovém provedení nebo ocelovém s z vnější strany navíc vždy s barvou ve škále AKZO celohliníkovým svítidlem (např. Harmony Classique dekorativním výložníku se zdvojeným dřikem tvaru V ve Výzbroj stožáru tvoří 4-pólová svorkovnice se dvěma Gg pro odjištění vývodu ke svítidlu a vývodu pro vánoční vánočního osvětlení je veden kabel CYKY-J 3x1,5. Barva Koncepce VO Města Nový Bor a pracovníky památkového přepočtená výměra : 8,000 původní výměra : -9,000	kus	-1,00000	58 110,00	-58 110,00
28	31678610.A	Stožárová výzbroj jednonásobná přepočtená výměra :	kus	-1,00000	612,00	-612,00

		výška 5,5 m : 6,000		6,00000		
		výška 1,2 m : 2,000		2,00000		
		původní výměra : -9,000		-9,00000		
31	34111036	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm ²	m	22,00000	16,00	352,00
		přepočtená výměra : 40,000*1,1		44,00000		
		původní výměra : -22,000		-22,00000		
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				-3 121,88
37	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-0,64000	287,00	-183,68
		přepočtená výměra :				
		230,000*0,500*0,400		46,00000		
		(8+4)*0,800*0,800*1,000		7,68000		
		původní výměra : -54,320		-54,32000		
39	460050003R00	Jáma pro stožár J nepatk. do 8 m, v rovině, hor. 3	kus	-1,00000	215,00	-215,00
		přepočtená výměra :				
		výška 5,5 m : 8,000		8,00000		
		výška 1,2 m : 4,000		4,00000		
		původní výměra : -13,000		-13,00000		
40	460080002RT1	Betonový základ do bednění, uložení betonu do dřevěného bednění	m3	-0,64000	4 255,00	-2 723,20
		přepočtená výměra : (8+4)*0,800*0,800*1,000		7,68000		
		původní výměra : -8,320		-8,32000		

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This includes not only sales and purchases but also the various expenses incurred in the course of business. It is essential to ensure that every receipt is properly filed and that the books are balanced regularly.

In addition, the document emphasizes the need for transparency and honesty in all financial dealings. It is important to disclose any potential conflicts of interest and to provide clear and concise information to all stakeholders. This helps to build trust and ensures the long-term success of the organization.

Finally, the document highlights the role of technology in modern accounting. The use of software and digital tools can significantly improve the efficiency and accuracy of financial reporting. However, it is also important to ensure that these tools are used responsibly and that data security is maintained at all times.