



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Ev. č. MěÚ: 2015/07/ORM

Ev. č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických : Ing. Miroslav Jeništa
Milan Geby
telefon : 487 712 337
487 712 332
fax : 487 726 160
e-mail : mjenista@novy-bor.cz
mgeby@novy-bor.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma : EUROVIA CS, a.s.
sídlo : Národní 10, 113 19 Praha 1
právní forma : akciová společnost
IČ : 45274924
DIČ : CZ45274924
Kontaktní adresa : EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed,
závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec
zápis v OR : u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
jednající : Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na
základě plné moci
dále za zhotovitele jednájí
ve věcech smluvních : Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek (vyjma
podpisu smluvních dokumentů)
ve věcech technických : Ing. Václav Špetlík
Ing. Ladislav Lorenc, hlavní stavbyvedoucí
bankovní spojení : KB, a.s. Praha
č. účtu : 141620112/0100
telefon : 485252311
fax : 485104165
e-mail : Miroslav.slatinka@euovia.cz

Preambule

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/07/ORM uzavřené dně 16.6.2015 je změna článku IV – Doba a místo plnění. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV.

Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:
 - a) Zahájení plnění: **31.8.2015**
 - b) Termín dokončení plnění díla: do **30.11.2015**
 - c) Termín předání a převzetí díla: do týdne od dokončení plnění díla
 - d) Termín vyklizení staveniště do 14 dnů od předání díla
2. Podrobný harmonogram realizace díla je součástí přílohy dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 smlouvy.
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého tímto dodatkem. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle tohoto dodatku.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 758/15/RM21 ze dne 19.10.2015.
3. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
 - Příloha: Harmonogram plnění realizace díla

V Novém Boru, dne 26.10.2015

V Liberci, dne 26.10.2015


.....
objednatel

Mgr. Jaromír Dvořák,
starosta

MĚSTO NOVÝ BOR
nám. Míru 1
473 01 NOVÝ BOR
IČ: 002 60 771 -1-

.....
zhotovitel

Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

33

