

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 2.7. 2012

uzavřený podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku, zákona č. 513/1991 Sb. a ve znění
pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.

Ev. č. MěÚ:
Ev. č. zhotovitele:

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických : Ing. Miroslav Jeništa
p. Walter John
telefon : +420 487 712 337
+420 487 712 339
fax : +420 487 726 160
e-mail : mjenista@novy-bor.cz
wjohn@novy-bor.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **Petr Tobiška – VF SITE**
sídlo : Bukovany ev.č. 14, 473 01 Nový Bor
právní forma : osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)
IČ : 66655072
DIČ : CZ6901212538
zápis v OR : /
jednající : Petr Tobiška
dále za zhotovitele jednájí
ve věcech smluvních : Petr Tobiška, jednatel
ve věcech technických : Zdeněk Vorlík, investiční technik

bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s
č. účtu : 25598050001/5500
telefon : 487 023 880, 604 279 054
fax : 487 023 880
e-mail : tobiska@vfsite.cz



II. Základní údaje o díle

Stavba : „Pěší komunikace dolní Pihel“

Místo : Místem plnění jsou části pozemkových parcel číslo 1319, 1388/1, 9, 14, 1 a stavební parcely číslo 273, vše v katastrálním území Pihel a části pozemkových parcel číslo 1408, 695/1 a 695/5, vše v katastrálním území Bukovany u Nového Boru, obec Nový Bor.

III. Předmět dodatku

V čl. IV. Doba provedení díla Smlouvy o dílo ze dne 2.7. 2012 se prodlužuje termín pro zhotovení díla a mění se ustanovení uvedená v čl. IV, odst. 1 Smlouvy takto:

Původní znění čl. IV, odst. 1 dle Smlouvy o dílo ze dne 2.7. 2012:

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- a) Zahájení plnění: neprodleně po uzavření této smlouvy (předpokládáný začátek plnění 2012)
- b) Předání a převzetí díla: nejpozději do 17.8. 2012
- c) Termín vyklizení staveniště do 14 dnů od předání díla

Nové znění čl. IV, odst. 1 dle tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.7. 2012:

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- a) Zahájení plnění: neprodleně po uzavření této smlouvy (předpokládáný začátek plnění 2012)
- b) Předání a převzetí díla: nejpozději do 23.11. 2012
- c) Termín vyklizení staveniště do 14 dnů od předání díla


Současně s tímto Dodatkem č. 1 se mění i Příloha č. 2 Harmonogram plnění realizace díla, kdy upravené znění tohoto Harmonogramu plnění realizace díla je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a z jejich výslovné, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem města Nový Bor ze dne 26.9. 2012 pod č. usnesení 776/12/ZM23.

Příloha č. 1 Dodatku: Upravený Harmonogramu plnění realizace díla

V Novém Boru, dne 23-10-2012




objednatel

Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města

V Novém Boru, dne

zhotovitel

Petr Tobiška, jednatel



Příloha č. 1 Dodatku č. Smlouvy


POV
UPRAVENÝ PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY
(HARMONOGRAM)

Odstranění stávajícího asfaltobetonového krytu	3. – 22.7. 2012
Čištění příkopů, instalace trativodů	23.7. – 12.8. 2012
Výstavba opěrných zdí	13.8. – 16.9. 2012
Elektro	17. – 30.9. 2012
Realizace povrchů z betonové dlažby	1. – 31.10. 2012
Realizace povrchů z asfaltobetonu	1. – 31.10. 2012
Vybourání, dodávka a montáž kanalizačních vpustí	1. – 14.10. 2012
Dodávka a montáž dopravního značení, silničního zábradlí	1. – 14.10. 2012

V Novém Boru dne

Petr Tobiška, jednatel



 **TOBIŠKA Petr** ^(I)
Bukovany 14
473 01 Nový Bor
IČO 666 55 872
DIČ CZ6901212538