

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

Ev. č. MěÚ: 17/2013/ORM

Ev. č. zhotovitele: 9/2013

uzavřený podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických : Ing. Miroslav Jeništa
Walter John
telefon : 487 712 337
487 712 339
fax : 487 726 160
e-mail : mjenista@novy-bor.cz
wjohn@novy-bor.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma : SANAP společnost s ručením omezeným
sídlo : Marie Pomocné 291/4, 412 01 Litoměřice
právní forma : spol. s r. o.
IČ : 41324714
DIČ : CZ41324714
zápis v OR : Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 565
jednající : Marcel Kříž, jednatel společnosti
dále za zhotovitele jednájí
ve věcech smluvních : Marcel Kříž
ve věcech technických : Marcel Kříž

bankovní spojení : KB Litoměřice
č. účtu : 147443471/0100
telefon : 602 417 778, 416 735 715
fax : 416 732 340
e-mail : info@sanap.cz

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby dle projektové dokumentace „**Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť**“, vyhotovené firmou S.A.W Consulting s.r.o. Varnsdorf, Prašná 2324.

Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Tímto dodatkem se mění odstavce : c) a d) článku IV. Doba a místo plnění

IV. Doba a místo plnění


Termín dokončení a předání díla se na doporučení TDI Ing. Naděždy Hájkové. prodlužuje, důvodem jsou nevhodné klimatické podmínky,


- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| c) Termín dokončení plnění díla do: | 30. 6. 2014 |
| d) Termín předání a převzetí díla do: | 30. 6. 2014 |
| e) Termín vyklizení staveniště | do 14 dnů od předání díla |

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek byl schválen usnesením RM č.3417/13/RM86 dne 16.12.2013 a je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho dva obdrží zhotovitel a objednatel obdrží tři vyhotovení.


V Novém Boru, dne 18.12.2013


.....
objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák
starosta



V Litoměřicích, dne 20.12.13

SANAP
společnost s ručením omezeným
Marie Pomocné 4
412 01 LITOMĚŘICE
tel.: 416 732 715 fax: 416 732 340
.....


zhotovitel
Marcel Kríž
jednatel společnosti