

**DODATEK č. 2
KE SMLouvĚ O Dílo**

Ev. č. MěÚ: 17/2013/ORM

Ev. č. zhotovitele: 9/2013

**uzavřený podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.**

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název	: Město Nový Bor
sídlo	: nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma	: obec
IČ	: 00260771
DIČ	: CZ00260771
zápis v OR	: nezapsané v OR
jednající	: Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení:	: KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických	: Ing. Miroslav Jeništa Walter John
telefon	: 487 712 337 487 712 339
fax	: 487 726 160
e-mail	: mjenista@novy-bor.cz wjohn@novy-bor.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma	: SANAP společnost s ručením omezeným
sídlo	: Marie Pomocné 291/4, 412 01 Litoměřice
právní forma	: spol. s r. o.
IČ	: 41324714
DIČ	: CZ41324714
zápis v OR	: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 565
jednající	: Marcel Kříž, jednatel společnosti
dále za zhotovitele jednají	
ve věcech smluvních	: Marcel Kříž
ve věcech technických	: Marcel Kříž
bankovní spojení	: KB Litoměřice
č. účtu	: 147443471/0100
telefon	: 602 417 778, 416 735 715
fax	: 416 732 340
e-mail	: info@sanap.cz

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby dle projektové dokumentace „Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť“, vyhotovené firmou S.A.W Consulting s.r.o. Varnsdorf, Prašná 2324.

Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

III.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění odstavec: 1. článku III. Cena za dílo. Cena za provedení díla se zvyšuje o vícepráce jejichž soupis je přílohou tohoto dodatku, přílohou dodatku je i vyjádření AD a TDI k soupisu víceprací. Uvedené vícepráce nejsou uvedeny v projektové dokumentaci, proto nebyly oceněny v nabídce zhotovitele. Jedná se o nepředvídatelné práce, chybné podklady správců sítí, změna v zatřídění těžitelnosti hornin a přeložku podzemních vedení kabelů (ČEZ a VO).

IV.

Cena za dílo

Cena za dílo dle SoD bez DPH:	396 587,00 Kč
Cena za dílo dle SoD včetně DPH:	479 870,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	123 311,30 Kč
Cena víceprací včetně DPH:	149 206,70 Kč
Cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH:	519 898,30 Kč
Cena za dílo dle Dodatku č. 2 včetně DPH:	629 076,70 Kč

V.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města Nový Bor č. 386/14 RM 96 ze dne 12.05.2014.

V Novém Boru, dne 14.05.2014

V Litoměřicích, dne 13. 5. 2014

Za objednatele:

Mgr. Jaromír Dvořák
starosta

MĚSTO NOVÝ BOR
nám. Míru 1
473 01 NOVÝ BOR
IČ: 002 60 771 -1-

Za zhotovitele:

Marcel Kříž
jednatel společnosti

SANAP
společnost s ručením omezeným
Měst. Podpasek 4
412 01 LITOMĚŘICE
TEL: 416 735 715 FAX: 416 732 349
IČ: 0241324714