

DODATEK Č. 1 KESMLOUVĚ O DÍLO

Ev. č. MěÚ: 2015/08/ORM

Ev. č. zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. a ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednatel : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických : Ing. Miroslav Jeništa
Walter John
telefon : 487 712 337
487 712 339
fax : 487 726 160
e-mail : mjenista@novy-bor.cz
wjohn@novy-bor.cz

a

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **ProProjekt s.r.o.**
sídlo : Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk
právní forma : Společnost s ručením omezeným
IČ : 25487892
DIČ : CZ25487892
zápis v OR : Krajského soudu v Ústí n.Labem,
jednatel : Ing. Jiří Cobl
dále za zhotovitele jednatel :
ve věcech smluvních :
ve věcech technických :
bankovní spojení :
č. účtu :
telefon :
fax :
e-mail :

I.

Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněni v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva se uzavírá za účelem dopracování projektové dokumentace včetně veškeré dokladové části v podrobnosti pro územní rozhodnutí /DÚR/, stavební povolení /DSP/ na dílo „**NOVÝ BOR – chodník Sloupská**“, včetně rekonstrukce veřejného osvětlení.
4. Tato smlouva je uzavřena v souladu se směrnicí objednatele č. 5.01, o veřejných zakázkách a postupu při nákupu dodávek, služeb a stavebních prací.
5. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo ze dne 1.4.2015 se mění ustanovení článků II. předmět smlouvy a článku III. doba plnění. Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

II.

Předmět smlouvy

1. na základě projednání předmětu plnění s dotčenými orgány (KSSLK) a PČR došlo k oddělení předmětu plnění na dvě samostatné části:
 - a. dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (nové parkovací plochy v ul. Sloupská pod odbočkou na cyklistický areál a umístění chodníku v ul. B. Němcové, včetně vyvolané změny veřejného osvětlení)
 - b. dokumentace pro stavební povolení - bezbariérové úpravy chodníků v ul. Sloupské (původní rozsah dokumentace, se změnou záměru parkování)

III.

Doba plnění

1. Termín odevzdání **projektové dokumentace pro územní řízení /DÚR/** včetně všech potřebných vyjádření pro podání žádosti o ÚR dle čl. II, bodu 1, písm. a): **do 30.11.2015, a projektovou dokumentaci pro stavební povolení**, včetně potřebných vyjádření do: 8 týdnů od pravomocného územního rozhodnutí.
2. **Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)** dle čl. II, bodu 1, písm. b) bude zpracovaná a odevzdaná se všemi potřebnými náležitostmi **do 30.11.2015**.
3. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsoben vyšší mocí ve smyslu čl. VII. této smlouvy, nebo neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele či dotčených orgánů (např. majetkoprávní vypořádání na straně investora).
4. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž strana objednatele obdrží tři výtisky, strana zhotovitele dva výtisky.

V Novém Boru dne.....

V Rumburku dne.....

.....
za objednatele

Ing. Miroslav Jeništa

vedoucí Odboru rozvoje města

MěÚ Nový Bor

.....
za zhotovitele

Ing. Jiří Cobl

ProProjekt s.r.o.

408 01 Rumburk