



MUNOP00E19LZ

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Ev. č. MěÚ: 15/2012/ORM

Ev. č. zhotovitele: 08-05-2012

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.**Smluvní strany****OBJEDNATEL**

název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických : Ing. Miroslav Jeništa
p. Walter John
telefon : +420 487 712 337
+420 487 712 339
fax : +420 487 726 160
e-mail : mjenista@novy-bor.cz
wjohn@novy-bor.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma : GEDOS spol. s r. o.
sídlo : Dubická 3293, 470 01 Česká Lípa
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 43227864
DIČ : CZ43227864
zápis v OR : zapsané u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 1223
jednající : Ing. Jaroslav Filek, jednatel
dále za zhotovitele jednají
ve věcech smluvních : Ing. Jaroslav Filek, jednatel
ve věcech technických : Petr Palička, stavbyvedoucí
bankovní spojení : GE Money bank a. s.
č. účtu : 4007824/0600
telefon : +420 487 522 406
fax :
e-mail : gedos@gedos-cl.cz

Počet listů	Počet listů příloh	Počet svazků příloh
MĚSTO NOVÝ BOR	Došlo dne: 22-10-2012	Čís.jedn.: 60.974

Preambule

Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna termínu plnění díla.

Dohodou obou stran se mění článek IV. Doba a místo plnění. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změny

IV. Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- a) Zahájení plnění: neprodleně po uzavření této smlouvy (předpokládaný začátek plnění červen 2012)
- b) Předání a převzetí díla: nejpozději do 30.11.2012
- c) Termín vyklizení staveniště do 14 dnů od předání díla

2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 3 k této smlouvě a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7 této smlouvy.

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou a provádění archeologického výzkumu. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.

4. Místem plnění je objekt Základní umělecké školy Nový Bor, situovaný na stavební parcele číslo 654 v katastrálním území Nový Bor.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 15/2012/ORM byl schválen RADOU MĚSTA Nový Bor usnesením č. 2137/12/RM53 ze dne 15.10.2012.

V Novém Boru, dne 23-10-2012



.....
objednatel

Mgr. Jaromír Dvořák, starosta

V České Lípě dne



.....
zhotovitel

Ing. Jaroslav Filek, jednatel

GEDOS spol. s r. o.
Dubická 3293 -3-
470 01 ČESKÁ LÍPA
IČ 43227864 DIČ CZ43227864