

7/15

**DODATEK č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO  
Ev. č. MěÚ: 2015/13/ORM  
Ev. č. zhotovitele: 75/SaM/CL/2015**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami.

**I.  
Smluvní strany**

**OBJEDNATEL**

**název** : Město Nový Bor  
**sídlo** : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor  
**právní forma** : obec  
**IČ** : 00260771  
**DIČ** : CZ00260771  
**zápis v OR** : nezapsané v OR  
**jednající** : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  
**bankovní spojení:** : KB, a.s., č. ú. 525421/0100  
**zástupce ve věcech technických** : Ing. Miroslav Jeništa  
Lukáš Schwarz  
**telefon** : 487 712 337  
487 712 332  
**fax** : 487 726 160  
**e-mail** : [mjenista@novy-bor.cz](mailto:mjenista@novy-bor.cz)  
[lschwarz@novy-bor.cz](mailto:lschwarz@novy-bor.cz)

**ZHOTOVITEL**

**obchodní firma** : SaM silnice a mosty a.s.  
**sídlo** : Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa  
**právní forma** : akciová společnost  
**IČ** : 25018094  
**DIČ** : CZ25018094  
**zápis v OR** : u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 972  
**jednající** : Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel  
podniku  
**dále za zhotovitele jednají**  
**ve věcech smluvních** : Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ŘP  
**ve věcech technických** : Ing. Josef Horáček, místopředseda představenstva a VTR  
**bankovní spojení** : Komerční banka a.s.  
**č. účtu** : 254242-421/0100  
**telefon** : +420 487 834 467-8  
**fax** : +420 487 834 466  
**e-mail** : [sam-cl@sam-cl.cz](mailto:sam-cl@sam-cl.cz)

7/110

### Preamble

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. MěÚ 2015/13/ORM uzavřené dne 24.09.2015 je změna článku III – Cena za dílo. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

### III. Cena za dílo

Smluvní strany se dohodly, že se mění dosavadní znění ujednání článku III. Cena za dílo smlouvy o dílo, z důvodu finanční spoluúčasti RWE GasNet, s.r.o., která bude přispívat firmě SaM silnice a mosty a.s. na opravu povrchů místní komunikace B. Egermanna, Nový Bor a nahrazují jej tímto ujednáním:

Cena bez DPH:	13 876 875,15,-Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	2 914 143,78,-Kč
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>16 791 018,93,-Kč</b>
Méně práce I. etapa bez DPH:	430 205,50,-Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	90 343,16,-Kč
<b>Cena méně práce I. etapa včetně DPH:</b>	<b>520 548,66,-Kč</b>
Méně práce II. etapa bez DPH:	165 757,32,-Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	34 809,04,-Kč
<b>Cena méně práce II. etapa včetně DPH:</b>	<b>200 566,36,-Kč</b>
Cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH:	13 280 912,33,-Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	2 788 991,58,-Kč
<b>Cena za dílo dle Dodatku č. 1 včetně DPH:</b>	<b>16 069 903,91,-Kč</b>

**[slovy: šestnáctmilionůšedesátdevěttisícdevěttřikorunčeských devadesátjedenhalář]**

Cena méně prací je podrobně členěna v příloze č. 1 propočtu nákladů, který je zpracován do jednotlivých položek, které jsou pořadově, cenovou soustavou, popisem, jednotkou i jednotkovou cenou shodné jako oceněný výkaz výměr ke smlouvě o dílo ev. č. MěÚ: 2015/13/ORM.

Město Nový Bor uzavřelo trojstrannou dohodu mezi RWE GasNet s.r.o., SaM silnice a mosty a.s. a Městem Nový Bor, kde cena méně prací ve výši 721 115,02 Kč včetně DPH bude fakturována firmou SaM silnice a mosty a.s. přímo firmě RWE GasNet s.r.o..

7/5.

**XI.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
3. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 1047/16/RM31 ze dne 14.03.2016.
4. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:  
Příloha č. 1: Propočet nákladů méně prací I. a II. etapy zpracovaný Ing. Pavlem Špulákem.

V Novém Boru, dne 21.3.2016

V České Lípě, dne 4.4.2016

.....  
objednatel

**Mgr. Jaromír Dvořák,**  
starosta



.....  
zhotovitel

**Ing. Dušan Drahoš**  
předseda představenstva a ředitel podniku

