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S.A.W. CONSULTING

Zásady organizace výstavby 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 Stavba 

Název stavby:   Oprava propustku v ulici Lesní čtvr ť   

 

Místo stavby: 

Kraj:   CZ 051  Liberecký  
 
Obec:    561860  Nový Bor (okres Česká Lípa)  
 

Katastrální území:  707147 Arnultovice u Nového Boru (okres Česká Lípa) 
 

Druh stavby: Oprava silni čního propustku    

 

 
 Objednatel dokumentace DSP/PDPS 

 
Zadavatel:   M ěsto Nový Bor 

Nám. Míru 1 

473 01 Nový Bor 

  
 Zhotovitel DSP/PDPS 

Projektant: S.A.W. Consulting s r. o. 

 středisko Ústí nad Labem 

Masarykova 633/318 

400 01  Ústí nad Labem 

tel. 607 930 191 

IČO: 287 188 36, DIČ: CZ28718836 
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2. Stručný technický popis stavby a zd ůvodn ění navrženého řešení: 

Jedná se o stávající kamenný rámový propustek světlosti cca 0,6 m. Nosnou 
konstrukci tvoří kamenné kvádry položené na kamenných opěrách a do tohoto prostoru je 
vloženo ocelové potrubí průměru 600 mm. Římsy jsou také kamenné a částečně 
poškozené tak jako ocelové trubkové zábradlí. Založení stávajících opěr propustku se 
předpokládá plošné. Nosná konstrukce je na obou koncích ukončena čely. 

Stávající propustek nevykazoval žádné poruchy stability a založení objektu.  
Došlo k úplné degradaci výplně spárování, k podemletí paty opěr, nosné konstrukce 

a k poruše komunikace v místě vtokové části propustku, kde vznikl propad komunikace. 
Bylo provedeno zaměření úseku komunikace Lesní čtvrť včetně přilehlého okolí 

v nezbytně nutném rozsahu. 
Bylo navržena demolice stávajícího propustku a zhotovení nového 

železobetonového monolitického rámového propustku včetně nových čel, říms a 
příslušenství mostu.  

Před zahájením prací musí být vytýčeny veškeré inženýrské sítě a posunuto 
stávající dopravní značení. 

Provoz na místní komunikaci Lesní čtvrť bude přerušen na dobu nezbytně nutnou 
pro provedení rekonstrukce mostu. Předpokládaná doba rekonstrukce mostu a úplné 
uzavírky komunikace v úseku stavby je 2 měsíce. Bude zajištěno provizorní přemostění 
pro pěší na povodní straně.  

 
3. Zařízení staveništ ě 

Jako vhodná místa pro zařízení staveniště budou vybrána území s dostupností 
napojení inženýrských sítí a zabezpečeného příjezdu. Konkrétní umístění a detailní 
technické řešení je záležitostí zhotovitele stavby. Doporučujeme využít prostor v rámci 
obvodu stavby jako chráněné místo dočasným dopravním značením. 

 
4. Návrh postupu a provád ění stavby: 

Postup výstavby a provádění stavebních prací je odvislý od podmínky minimálního 
omezení veřejného provozu na komunikaci I/13. 

Stavba bude realizována v jedné základní etapě výstavby, dle charakteru prováděných 
prací. 

 
1. etapa:  příprava staveniště s osazením provizorního dopravního značení, výstavba 

nové části propustku, odláždění dna propustku a svahů, dokončující práce. 
   

Předpokládaná doba výstavby činí pro celou stavbu cca 2 měsíce. 
 
 

1. ETAPA: 
 

Časová návaznost stavebních prací předpokládá následující postup. 
Realizace stavby bude započata vytýčením stávajících sítí, ochranou stávajících 

sítí, osazením provizorního dopravního značení pro úplnou uzávěrku komunikace, osazení 
provizorní lávky pro pěší na výtokové straně propustku. 
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Následně se provede odstranění zábradlí, kamenných říms, řezání vozovkových 
vrstev s odbouráním, demolice nosné konstrukce, opěr a výkopové práce. 

Dalším krokem bude provedení založení nového propustku. Provede se podkladní 
beton pod novou základovou deskou propustku, bednění, armování základové desky a 
dříků rámu včetně nosné konstrukce a čel propustku. 

Dále se provede izolace objektu celoplošně natavitelnými izolačními pásy, zásypy 
za rubem rámu v přechodové oblasti. Provede se armování a bednění nových říms, jejich 
betonáž a zároveň může být provedeno odláždění v korytě potoka. Budou provedeny 
nátěry říms a osazení nového zábradlí, opravy na podezdívce plotu, případně části 
oplocení. Prodlouží se vyústění potrubí na vtokové straně propustku v levobřežní nábřežní 
zdi, dozdění této zdi. Budou osazeny silniční obruby za římsami, odláždění svahů na 
výtokové straně propustku a položení vozovkového souvrství včetně dosypání krajnic z R-
materiálu.  Jako poslední bude odstraněné provizorní převedení vody potrubím v korytě 
potoka a lávky pro pěší. Po dokončení všech pracovních činností bude objekt uveden do 
provozu. 
 
 

5. Napojení na zdroje energie 

V rámci výběru zařízení staveniště budou vytipovány optimální lokality z hlediska 
dostupnosti napojení na inženýrské sítě a zabezpečeného příjezdu. 

 
6. Nakládání s odpady z výstavby 

Nakládání s odpady, vzniklými v průběhu výstavby, bude řešeno původcem odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

 
7. Přístupy na staveništ ě 

Jako přepravní a přístupové trasy slouží komunikace stávajícího dopravního 
systému, který je v předmětné oblasti dostatečně hustý. 

Přehled využívaných komunikací: 

Jedná se o stávající místní komunikaci Lesní čtvrť a Generála Svobody. 

Doba využití komunikací: 

Pouze po dobu nezbytně nutnou v průběhu budování stavby. 

Nutné úpravy na stávajících komunikacích: 

Před zahájením stavby je třeba provést pasportizaci nejen stávajících komunikací, 
ale i případných dalších okolních objektů za přítomnosti zadavatele, správce a zhotovitele. 
Po skončení stavby budou poškozené povrchy komunikací obnoveny. 

Doporučené zemníky: 

Do doby realizace stavby může dojít k úpravám v množství nabízených zemin, příp. 
jiných materiálů vhodných do násypů a zásypů, v cenách i v přístupu dodavatelů k prodeji. 
Dodavatel si musí prověřit aktuální stav v době podání nabídky a přizpůsobit dovozové 
vzdálenosti a ceny za nákup od případných zdrojů. 



 

S.A.W. CONSULTING s.r.o.   

mosty a inženýrské konstrukce 
 
  

 
Zásady organizace výstavby                                                                                                                                                    strana  4/ 4 

 

S.A.W. CONSULTING

Zhotovitel je rovněž povinen ve své nabídce zohlednit další případné opravy 
komunikací zničených provozem stavby nebo zřízením objízdných tras se zvýšenou 
dopravní zátěží. 

 
8. Zabezpečení ochrany staveništ ě 

Zabezpečení ochrany staveniště je povinností zhotovitele stavby. 

 
9. Zvláštní podmínky pro provád ění stavby 

Propustek bude rekonstruován za úplné uzavírky komunikace Lesní čtvrť. Před 
započetím opravy propustku musí být provedeno vytýčení stávajících sítí. 

 
 

10. Závěr 

Omezení dopravy vyplývá z postupu výstavby. Provoz po místní komunikaci Lesní 
čtvrť, kterou převádí propustek přes bezejmenný potok, bude po celou dobu výstavby 
úplně uzavřen z důvodu neexistence objízdné trasy a z důvodu nedostatku míst pro 
osazení mostního provizoria pro dopravu. Bude osazena provizorní lávka pro chodce na 
pravé straně propustku. Prostorově se dá umístění staveniště hodnotit jako složité. Celá 
stavba je realizována v obytné zástavbě a na stávající komunikaci. 

Je nutné stanovit, z pracovníků dodavatele, odpovědnou osobu na dozor pro 
případy ztráty dopravních značek a jejich rychlého doplnění nebo řešení dalších možných 
situací v souvislosti s bezpečností silničního provozu. 

Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat bezpečnost práce při výstavbě dle platných 
předpisů v době realizace stavby. 

 
 

 

V Ústí nad Labem, srpen 2013    Vypracoval: J. Zavadil, DiS. 




