

DODATEK Č1 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 10/2013/ORM

uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku, zákona č. 513/1991 Sb. a ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednatel : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických : Ing. Miroslav Jeništa
 p. Geby Milan
telefon : +420 487 712 337
 +420 487 712 332
fax : +420 487 726 160
e-mail : mjenista@novy-bor.cz
 mgeby@novy-bor.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma : STAMO, spol. s r.o.
sídlo : Stavební 415/3, 405 02 Děčín I
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 432 22 323
DIČ : CZ43222323
zápis v OR : Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1017
jednatel : Jindřich Husák
dále za zhotovitele jednají
ve věcech smluvních : Jindřich Husák – jednatel a ředitel společnosti
ve věcech technických : Ing. Jiří Kopecký a Jindřich Husák ml. – jednatele společnosti
bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Děčín
č. účtu : 387 564 0207/0100
telefon : 412 517 744
fax : 412 519 881
e-mail : stamo@stamo.cz, husak.ml@stamo.cz



Preambule

Tímto dodatkem ke smlouvě č. 10/2013/ORM uzavřené dne 18.3.2013 se mění článek III. Cena za dílo. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Původní cena ze smlouvy o dílo:

Cena bez DPH:	1.756.833,21 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	368.934,97 Kč
Cena včetně DPH:	2.125.768,18 Kč

Dodatek č 1 ke smlouvě o dílo:

Cena bez DPH:	-75.581,83 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	-15.872,18 Kč
Cena včetně DPH:	-91.454,01 Kč

[slovy:]

Nová cena za dílo s dodatkem č. 1:

Cena bez DPH:	1.681.251,38 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	353.062,79 Kč
Cena včetně DPH:	2.034.314,17 Kč

[slovy:]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, tj. prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha (část III., odst. (3) Všeobecných standardů stavby Města Nový Bor a **zkalkulována dle kalkulačního vzorce použitého uchazečem do původní nabídky**. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.



Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.


XI. Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Nový Bor usnesením č. 1162/13/ZM ze dne 28.8.2013.
3. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněné výkazy výměr

V Novém Boru, dne 29.8.2013

V Děčíně, dne 19.8.2013


objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák,
starosta




STAMO spol. s r.o.
Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1
tel. +42 517 744, Fax. 412 519 881
Zhotovitel



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 02-2012 - MŠ Svojsíkova - rekonstrukce ZTI

Místo: Nový Bor

Datum: 19.08.2013

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů	-2 689,18
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-2 689,18
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	-2 689,18	-564,80
snížená	14,00%	ze	0,00	0,00


Cena s DPH	v	CZK	-3 253,98
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

19.8.2013 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 02-2012 - MŠ Svojsíkova - rekonstrukce ZTI

Místo: Nový Bor

Datum: 19.08.2013

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-2 689,18	-3 253,98
Odečty stavební	Odečty stavební část	-2 689,18	-3 253,98
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-2 689,18	-3 253,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 02-2012 - MŠ Svojsíkova - rekonstrukce ZTI
Objekt: Odečty stavební část - Odečty stavební část

Místo:

Datum: 19.08.2013

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	-2 689,18
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-2 689,18
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	-2 689,18	-564,80
snížená	14,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-3 253,98
-------------------	--------------	------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 02-2012 - MŠ Svojsíkova - rekonstrukce ZTI
Objekt: Odečty stavební část - Odečty stavební část

Místo: Datum: 19.08.2013

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-2 689,18
KOVOVE STAV.DOPLNKOV - KOVOVE STAV.DOPLNKOV	-1 265,22
OBKLADY KERAMICKE - OBKLADY KERAMICKE	-1 110,69
MALBY - MALBY	-227,37
OST - Ostatní	-85,90
002 - Vedlejší a ostatní náklady	-85,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-2 689,18

ROZPOČET

Stavba: 02-2012 - MŠ Svojsíkova - rekonstrukce ZTI
 Objekt: Odečty stavební část - Odečty stavební část

Místo:

Datum: 19.08.2013

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-2 689,18

KOVOVE STAV.DOPLNKOV - KOVOVE STAV.DOPLNKOV

-1 265,22

104	K	R76713-9991	Předstěny 1x sdk-B 1x ocel.kce.	m2	-1,350	426,00	-575,10
105	K	R76713-9991.1	Předstěny 1x sdk-BI 1x ocel.kce.	m2	-1,620	426,00	-690,12

OBKLADY KERAMICKE - OBKLADY KERAMICKE

-1 110,69

131	K	C78141-5016	Mtz obkladu vt sten por 200x200mm	m2	-2,710	168,00	-455,28
133	K	C78199-9999.1	Mtz.spar.plast.maltou	m2	-2,710	21,00	-56,91
134	K	597671182	Obkl ker b br hl. 200x200	m2	-2,850	210,00	-598,50

MALBY - MALBY

-227,37

146	K	C78445-2271	Malby 2nas.bílé	m2	-2,340	20,00	-46,80
148	K	C78445-2271.2	Malby 3nas.1bar.	m2	-4,630	39,00	-180,57

OST - Ostatní

-85,90

002 - Vedlejší a ostatní náklady

149	K	C0942	Zařízení staveniště 2,3%	Proc	0,023	-2 603,00	-59,87
150	K	C0943	Kompletační činnost 1%	Proc	0,010	-2 603,00	-26,03

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 02-2012 - MŠ Svojsíkova - rekonstrukce ZTI

Místo: Nový Bor

Datum: 19.08.2013

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	-72 892,65
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-72 892,65
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-72 892,65	-15 307,50
snížená	14,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-88 200,15
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

19.8.2013 

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 02-2012 - MŠ Svojsíkova - rekonstrukce ZTI

Místo: Nový Bor

Datum: 19.08.2013

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-72 892,65	-88 200,15
	Odečty		
	ZTI		
	Odečty ZTI	-72 892,65	-88 200,15
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-72 892,65	-88 200,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 02-2012 - MŠ Svojsíkova - rekonstrukce ZTI

Objekt: Odečty ZTI - Odečty ZTI

Místo:

Datum: 19.08.2013

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu -72 892,65

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -72 892,65

DPH základní 21,00% ze -72 892,65 -15 307,50

snížená 14,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -88 200,15

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 02-2012 - MŠ Svojsíkova - rekonstrukce ZTI
Objekt: Odečty ZTI - Odečty ZTI

Místo:

Datum: 19.08.2013

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-72 892,65
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-7 020,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	-35 355,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-34 488,01
OST - Ostatní	3 970,36
001 - Ostatní	6 380,00
002 - Vedlejší a ostatní náklady	-2 409,64
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-72 892,65

ROZPOČET

Stavba: 02-2012 - MŠ Svojsíkova - rekonstrukce ZTI
 Objekt: Odečty ZTI - Odečty ZTI

Místo: Datum: 19.08.2013

Objednavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-72 892,65

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-7 020,00

18	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	-30,000	36,00	-1 080,00
26	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	-15,000	396,00	-5 940,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

-35 355,00

32	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	-40,000	17,00	-680,00
33	K	722173914	Potrubí plastové spoje svar polyfuze DN do 32 mm	kus	-7,000	39,00	-273,00
34	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	-3,000	100,00	-300,00
36	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	-15,000	319,00	-4 785,00
37	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	-29,000	396,00	-11 484,00
38	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	-56,000	104,00	-5 824,00
39	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	-9,000	122,00	-1 098,00
41	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	-40,000	51,00	-2 040,00
42	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	-69,000	64,00	-4 416,00
45	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	8,000	198,00	1 584,00
47	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	6,000	385,00	2 310,00
48	K	722240124	Kohout kulový plastový PPR DN 32	kus	-3,000	440,00	-1 320,00
49	K	722240125	Kohout kulový plastový PPR DN 40	kus	-3,000	715,00	-2 145,00
50	K	722240143	T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 32 x 5,4 mm	kus	-3,000	638,00	-1 914,00
51	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	-99,000	15,00	-1 485,00
52	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	-99,000	15,00	-1 485,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-34 488,01

60	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000	761,00	761,00
62	K	725241513	Vanička sprchová keramická čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000	4 600,00	4 600,00
63	K	725245103	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soubor	-6,000	6 900,00	-41 400,00
77	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpustí	soubor	1,000	865,00	865,00
80	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,905	758,00	685,99

OST - Ostatní

3 970,36

001 - Ostatní

6 380,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	K	721118874	Kanalizace pro pračku	kpl	1,000	590,00	590,00
87	K	722517478	Demontáž hydrantové skříně	kpl	1,000	390,00	390,00
86	K	722554791	Pračkový ventil	kus	1,000	340,00	340,00
85	K	722558799	Vodovod pro pračku	kpl	1,000	2 090,00	2 090,00
88	K	722972321	Demontáž a zaslepení potrubí ke starým hydrantům	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00
90	K	7236565225	Demontáž a zaslepení plynovodu v kuchyni	kpl	1,000	1 090,00	1 090,00
84	K	725887141	Pračkový sifon	kus	1,000	480,00	480,00
89	K	99872101479	Přesun hmot	kpl	1,000	300,00	300,00

002 - Vedlejší a ostatní náklady

							-2 409,64
81	K	C0942	Zařízení staveniště 2,3%	Proc	0,023	-73 019,49	-1 679,45
82	K	C0943	Kompletační činnost 1%	Proc	0,010	-73 019,49	-730,19