



018/1  
č.j. 16939/2013



MUNOP00EPI7I



Vysoké Mýto 29/I  
Tel. 465424 170 [bkn@bkn.cz](mailto:bkn@bkn.cz)  
Czech republic

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele:

číslo zhotovitele: **4382/2012**

### Úvodní ustanovení:

Smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy uzavírají dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb., v platném znění tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“) na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Sklářské muzeum v Novém Boru – Výstavba výtahové šachty“

### I.

### Smluvní strany

#### OBJEDNATEL

**název** : **Město Nový Bor**  
**sídlo** : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor  
**právní forma** : obec  
**IČ** : 00260771  
**DIČ** : CZ00260771  
**zápis v OR** : nezapsané v OR  
**jednající** : Ing. Miroslav Jeništa, vedoucí odboru rozvoje města  
**bankovní spojení** : KB, a.s., č. ú. 525421/0100  
**zástupce ve věcech technických** : Ing. Miroslav Jeništa  
Walter John  
**telefon** : 487 712 337  
487 712 339  
**fax** : 487 726 160  
**e-mail** : [mjenista@novy-bor.cz](mailto:mjenista@novy-bor.cz)  
[wjohn@novy-bor.cz](mailto:wjohn@novy-bor.cz)

#### ZHOTOVITEL

**obchodní firma** : B K N, spol. s r.o.  
**sídlo** : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto  
**právní forma** : společnost s ručením omezeným  
**IČ** : 15028909  
**DIČ** : CZ15028909  
**zápis v OR** : Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 464  
**jednající** : Ing. Pavel Král, jednatel společnosti  
**dále za zhotovitele jednají**  
**ve věcech smluvních** : Ing. Pavel Král  
**ve věcech technických** :  
**bankovní spojení** : Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí  
**č. účtu** : 406148611/0100  
**telefon** : 465 424 170  
**fax** : 465 424 171  
**e-mail** : [kral@bkn.cz](mailto:kral@bkn.cz)



Vysoké Mýto 29/I  
Tel. 465424 170 [hkn@bkn.cz](mailto:hkn@bkn.cz)  
Czech republic

### **III. Doba plnění**

**3.1.** Jednotlivé části předmětu smlouvy specifikované v článku II. této smlouvy budou plněny v těchto termínech:

- 3.1.1 Zahájení ***neprodleně po podpisu smlouvy o dílo***  
3.1.2 Dokončení ***30. dubna 2013***

***Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 4382/2012 se nemění a zůstávají v platnosti.***

V Novém Boru, dne 15. 3. 2013

Ve Vysokém Mýtě, dne 15. 3. 2013

MĚSTO  
NOVÝ BOR  
-3-  
.....  
Objednatel:

Město Nový Bor  
Ing. Miroslav Jeništa  
vedoucí Odboru rozvoje města

.....  
Zhotovitel:

B K N, spol. s r.o.  
Ing. Pavel Král  
jednatel společnosti