




MĚSTO NOVÝ BOR	
Datum doručení(čas): 24-07-2013	Počet listů 3
Císlo jednací: 11199	Počet a druh příloh v nelistinné podobě



Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele:

číslo zhotovitele: 4382/2012

Úvodní ustanovení:

Smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy uzavírají dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb., v platném znění tento dodatek č. **2** ke Smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. **2**“) na vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Sklářské muzeum v Novém Boru – Výstavba výtahové šachty“

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název	: Město Nový Bor
sídlo	: nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma	: obec
IČ	: 00260771
DIČ	: CZ00260771
zápis v OR	: nezapsané v OR
jednající	: Ing. Miroslav Jeništa, vedoucí odboru rozvoje města
bankovní spojení	: KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických	: Ing. Miroslav Jeništa Walter John
telefon	: 487 712 337 487 712 339
fax	: 487 726 160
e-mail	: mjenista@novy-bor.cz wjohn@novy-bor.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma	: B K N, spol. s r.o.
sídlo	: Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto
právní forma	: společnost s ručením omezeným
IČ	: 15028909
DIČ	: CZ15028909
zápis v OR	: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 464
jednající	: Ing. Pavel Král, jednatel společnosti
dále za zhotovitele jednají	
ve věcech smluvních	: Ing. Pavel Král
ve věcech technických	:
bankovní spojení	: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí
č. účtu	: 406148611/0100
telefon	: 465 424 170
fax	: 465 424 171
e-mail	: kral@bkn.cz



Vysoké Mýto 29/I
Tel. 465424 170 bkn@bkn.cz
Czech republic

III. Doba plnění

3.1. Jednotlivé části předmětu smlouvy specifikované v článku II. této smlouvy budou plněny v těchto termínech:

- | | | |
|-------|-----------|--|
| 3.1.1 | Zahájení | <i>neprodleně po podpisu smlouvy o dílo</i> |
| 3.1.2 | Dokončení | <i>15. srpna 2013</i> |

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 4382/2012 se nemění a zůstávají v platnosti.

V Novém Boru, dne 18.7.2013

MĚSTO
NOVÝ BOR
-3-

.....
Objednatel:

Město Nový Bor
Ing. Miroslav Jeništa
vedoucí Odboru rozvoje města

Ve Vysokém Mýtě, dne 22.7.2013

.....
Zhotovitel:

B K N, spol. s r.o.
Ing. Pavel Král
jednatel společnosti