

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO

Ev. č. MěÚ: 2013/ORM

Ev. č. zhotovitele:

uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku, zákona č. 513/1991 Sb. a ve znění
pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických : Ing. Miroslav Jeništa
p. Walter John
telefon : +420 487 712 337
+420 487 712 339
fax : +420 487 726 160
e-mail : mjenista@novy-bor.cz
wjohn@novy-bor.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma : Radomil Šolc
sídlo : Jugoslávských partyzánů 21, 160 00 – Praha 6
právní forma : fyzická osoba
IČ : 6645 8323
DIČ : CZ5504202473

bankovní spojení : KB Praha 6
č. účtu : 19-6021120287/0100
telefon : 774557338
e-mail : radomil.solc@volny.cz

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění díla (dále jen „dílo“) je zhotovení stavby v rámci projektů

1.2) „Stavební úpravy hrobky rodiny Hantich“

Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních, restaurátorských a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.

Změna - Nebude provedena výměna krovu a krytiny hrobky rodiny Hantich

ostatní trvá

III. Cena za dílo

Změna - Cena v Dodatku č.1 Smlouvy o dílo je snížena o položky týkající se výměny krovu a krytiny (kromě žlabů a svodu) hrobky rodiny Hantich - v rozpočtu Konstrukce tesařské a Konstrukce klempířské, čili

Původní cena Smlouvy o dílo bez DPH:	<u>270 268,00 Kč</u>
Konstrukce tesařské odpočet	<u>-32 534,55 Kč</u>
Konstrukce klempířské, část odpočet	<u>-28 605,00 Kč</u>
<u>Snížení ceny dle Dodatku č.1 Smlouvy o dílo, celkem o</u>	<u>-61 139,55 Kč</u>
Celková cena po snížení bez DPH	209 128,45 Kč
Výše DPH: 15%	<u>31 369,27 Kč</u>

Cena po snížení včetně DPH, zaokrouhleno: **240 498,00 Kč**

[slovy: dvěstěčtyřicettisícůčtyřistadevadesátosm korun českých)

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle

aktuálního ceníku ÚRS Praha a zkalkulována dle kalkulačního vzorce použitého do nabídky uchazeče. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

**IV.
Doba a místo plnění**

trvá

**V.
Pojištění, platební a obchodní podmínky**

trvá

**VI.
Záruka za jakost**

trvá

**VII.
Smluvní pokuty**

trvá

**VIII.
Součinnost**

trvá

**IX
Podzhotovitel (subdodavatel)**

Trvá

**X.
Oprávněné osoby**


Trvá

**XI.
Závěrečná ustanovení**


1. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen usnesením č. ~~3298~~ /13/RM ~~23~~ ze dne ~~24.11.~~ 2013.

Ostatní trvá

V Novém Boru, dne



.....
objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák
starosta



V Praze, dne



.....
zhotovitel
Radomil Šolc
restaurátor

RADOMIL ŠOLC
RESTAURÁTOR

JUG. PARTYZÁNŮ 21 160 00 PRAHA 6
TEL: 774 557 338 DIČ: CZ5504202473
POVOLENÍ MK ČR 13.140/95

Stavební úpravy hroby rodina Hantich

Příloha Dodatku č.1 Smlouvy o dílo
 Finanční rozpočet,
 odpočet nerealizovaných položek z cenové nabídky:

P.č. Č.pol.	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem Kč	hmotnost/Mj	hmotnost celk.	demhmot/MJ	demhmot celk.t
Díl: 762	Konstrukce tesařské								
12	762 10-0090.IND	výměny prvků v krovech	m2	27,00	800,00	-21,600,00			
13	762 34-1811.IND	Dmtž bednění střech atyp z prken hrubých	m2	27,00	38,00	- 1 026,00			-0,01500
		Bednění střech typ z prken hrubých na sraz							
14	762 34-1210.RTŽ	Řeziva prkna tl. 24mm	m2	27,00	322,00	- 8 694,00	0,01452		0,39204
15	762 39-5000.R00	Spojovací ochranné prostředky pro střechy	m3	0,65	1 125,00	- 729,00	0,02357		0,01527
16	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce	t	0,41	1 193,00	- 485,55			
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské, odpočet			- 32 534,55		0,40731		-0,40500
Díl: 764	Konstrukce klempířské								
20	764 21-2612.R00	Krytina TiZn RHEINZINK, svítky rš.570mm	m2	27,00	1 015,00	- 27 405,00	0,01254		0,33858
21	764 24-8900.IND	Atyp ventilační hlavice TiZn	kus	1,00	1 200,00	- 1 200,00	0,00040		0,00040
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské, odpočet			- 28 605,00		0,34		

RADOMIL ŠOLC

RESTAURÁTOR

JUG. PARTYZANŮ 21 160 00 PRAHA 6
 TEL: 774 557 338 DIČ: CZ5504202473
 POVOLENÍ MK CR 13.140/95