

OPH



MUNOP00FB8MY

č.j. 47426/13

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**Ev. č. MěÚ: 04/2013/ORM****Ev. č. zhotovitele:**

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.**Smluvní strany****OBJEDNATEL**

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických : Ing. Miroslav Jeništa
Milan Geby
telefon : 487 712 337
487 712 332
fax : 487 726 160
e-mail : mjenista@novy-bor.cz
mgeby@novy-bor.cz

a

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **DRIS Nový Bor**
sídlo : Tržní náměstí 575, 473 01 Nový Bor
právní forma : družstvo
IČ : 00480894
DIČ : CZ00480894
zápis v OR : OR Ústí nad Labem, DR VI.6
jednající : ing. arch. Boris Rýdl, předseda družstva
dále za zhotovitele jednájí
ve věcech smluvních : ing. arch. Boris Rýdl
ve věcech technických : ing. arch. Boris Rýdl

bankovní spojení : ČSOB Nový Bor
č. účtu : 2697868/0300
telefon : 777223468
fax : není
e-mail : dris@seznam.cz

Preamble

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č. MěÚ 4/2013/ORM se mění článek III. Doba plnění. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, včetně zajištění inženýrské činnosti, tj. zajištění veškeré potřebné dokladové části na stavbu dílo „**REKONSTRUKCE STŘEDU MĚSTA – NOVÝ BOR – PROSTOR MEZI MĚÚ A SKLÁŘSKÝM MUZEEM – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ**“ a dalších doplňujících činností (výkazu výměr, soupisu prací a položkového rozpočtu).


III.

Doba plnění

Vzhledem k souvislosti s prováděním rekonstrukce ulice Kalinova a změn návazností na koncovou šachtu kanalizace a řešení změn rozvodů plynu a tím nutnosti vyčkání definitivního umístění těchto zařízení v ulici Kalinova se obě strany dohodly na nutnosti posunutí termínu odevzdání předmětné dokumentace, která je předmětem této smlouvy takto:


1. Termín odevzdání **projektové dokumentace pro provedení stavby /DPS/** včetně všech potřebných vyjádření a opatření stavebního úřadu: **do 30.11.2013.**
2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsoben vyšší mocí ve smyslu čl. VII. této smlouvy.
3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

V Novém Boru dne: 15.8.2013


.....
za objednatele
Ing. Miroslav Jeništa
vedoucí Odboru rozvoje města
MěÚ Nový Bor

MĚSTO
NOVÝ BOR
-3-

V Novém Boru dne: 15.8.2013

DRIS
družstvo inženýrských služeb
Nový Bor, Tržní náměstí 575
IČO 480894, DIČ CZ00480894

.....
za zhotovitele
ing. arch. Boris Rýdl
předseda družstva DRIS
Nový Bor