

Nýmova: 7.1.2011

3

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

stavební úřad a úřad územního plánování

nám. Míru č.p. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: smala@novy-bor.cz

SPIS. ZN.: SU 20/2011-7553/IS/Ma
Č.J.: MUNO 1510/2011
VYŘIZUJE: Stanislava Malá
TEL.: 487 712 325
E-MAIL: smala@novy-bor.cz
DATUM: 7.1.2011



MUNOX008PUIX

Stavebník:

Město Nový Bor, IČ 00260771, nám. Míru č.p. 1, 473 01 Nový Bor

Věc: prodloužení lhůty k dokončení stavby

K Vaší žádosti ze dne 30.12.2010 o prodloužení lhůty k dokončení stavby, na stavbu:

Stavební úpravy náměstí Míru v Novém Boru


(dále jen „stavba“) na pozemku parc.č. 1, 145, 147, 148, 158, 159/1, 160, 163, 168, 182, 183, 184/1, 184/2, 184/3, 240, 612 v katastrálním území Nový Bor, na kterou vydal stavební úřad stavební povolení dne 20.9.2006 č.j. SÚ/290/2004-7553/IS/Ma, Městský úřad Nový Bor, stavební úřad a úřad územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),

s d ě l u j e,

že v souladu s ustanovením § 118 stavebního zákona, **s o u h l a s í** s prodloužením lhůty k dokončení stavby do 31.12.2013.

Stavebník žádost odůvodnil nedostatkem finančních prostředků, nebyla dosud poskytnuta státní dotace.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
stavební úřad -2-
a úřad územního plánování
473 01 NOVÝ BOR


Stanislava Malá
úředník ve věcech stavebního řádu
a územního řízení

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Město Nový Bor, IDDS: b7wbphv