



MUNOP00GELL0

čj. 53822/14

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Ev. č. MěÚ: 2014/07/ORM

Ev. č. zhotovitele: 1517.402 2043 TBA

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.**Smluvní strany****OBJEDNATEL**

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických : Ing. Miroslav Jeništa
Milan Geby
telefon : 487 712 337
487 712 332
fax : 487 726 160
e-mail : mjenista@novy-bor.cz
mgeby@novy-bor.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **EUROVIA CS, a.s.**
sídlo : Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové město
právní forma : akciová společnost
IČ : 45274924
DIČ : CZ45274924
Kontaktní adresa : EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed,
závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec
zápis v OR : u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
jednající : Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na
základě plné moci
dále za zhotovitele jednají
ve věcech smluvních : Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek (vyjma
podpisu smluvních dokumentů)
ve věcech technických : Ing. Václav Špetlík
Ing. Ladislav Lorenc, hlavní stavbyvedoucí
bankovní spojení : KB, a.s. Praha
č. účtu : 141620112/0100
telefon : 485252311

fax : 485104165
e-mail : Miroslav.slatinka@euovia.cz

Preambule

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2014/16/ORM uzavřené dne 15.5.2014 ve znění dodatku č. 1 z 29.7.2014 a dodatku č. 2 z 24.9.2014 je změna článku IV – Doba a místo plnění. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV. Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:
 - a) Zahájení plnění: **01.07.2014**
 - b) Termín dokončení plnění díla: **31.10.2014**
 - c) Termín předání a převzetí díla: do týdne od dokončení plnění díla
 - d) Termín vyklizení staveniště do 14 dnů od předání díla
2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou a provádění archeologického výzkumu. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinností předat předmět plnění dle této smlouvy.
3. Místem plnění jsou části pozemkových parcel číslo 2, 160, 181/1 a 182, vše v katastrálním území Nový Bor. Pro zpracování dokumentace je místem plnění sídlo dodavatele nebo v případě konzultací sídlo, pracoviště zadavatele nebo objekt budovy MěÚ Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor nebo jeho bezprostřední okolí.

XI. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 4227/14/RM108 ze dne 13.10.2014.

V Novém Boru, dne 14.10.2014

objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák,
starosta

V Liberci, dne 6.10.2014

zhotovitel
Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11