



MUNOP00F7KQI

21714 / 2014

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 2013/ORM
Ev. č. zhotovitele: 01-06-2013

uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku, zákona č. 513/1991 Sb. a ve znění
pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických : Ing. Miroslav Jeništa
p. Walter John
telefon : +420 487 712 337
+420 487 712 339
fax : +420 487 726 160
e-mail : mjenista@novy-bor.cz
wjohn@novy-bor.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma : GEDOS-NB s.r.o.
sídlo : B. Egermannova 239, 473 01 Nový Bor
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 25013220
DIČ : CZ25013220
zápis v OR : KOS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11652
jednající : Ing. Roman Nacházel
dále za zhotovitele jednájí
ve věcech smluvních : Ing. Roman Nacházel – jednatel
ve věcech technických : Petr Palička – stavbyvedoucí
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
č. účtu : 900348379/0800
telefon : 487 522 406
fax :
e-mail : gedos@gedos-cl.cz

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění díla (dále jen „dílo“) je zhotovení stavby v rámci projektů

1.1) „Stavební úpravy hrobky Franze Ladische“.

Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních, restaurátorských a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Rozsah předmětu díla se upravuje a snižuje dle příložených rozpočtů, které jsou přílohou dodatku ke smlouvě o dílo:

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je se upravuje takto:

1.1) „Stavební úpravy hrobky Franze Ladische“

Cena bez DPH:	1 405 927,-Kč
Odpočet dlažby před vstupem	- 22 301,- Kč
Odpočet klempířských konstrukcí	- 6 570,- Kč
Odpočet restaurování nápisu nad vstupem	- 16 100,- Kč
 Nová cena celkem bez DPH	 1 360 956,- Kč
 DPH:	 285 801,-Kč
Cena včetně DPH:	1 646 757,-Kč

[slovy: jedenmiliónšestsetčtyřicetšesttisícšedsmsetpadesátšedm korun českých]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.


IV. Závěrečná ustanovení

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek č. 1 ke SoD byl schválen RADOU MĚSTA Nový Bor usnesením č. 3779/14/RM94 ze dne 14. 04. 2014.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněné

V Novém Boru, dne

objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák
starosta



V Novém Boru dne

zhotovitel
Ing. Roman Nacházel
jednatel

GEDOS - NB s.r.o.
stavební společnost
B. Egormanna 239
473 01 NOVÝ BOR

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy hrobky rodiny Franze Ladische	JKSO	
Název objektu	Dlažba podesty před vstupem	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		14.1.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby										
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00									
2		Montáž	-3 529,18	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00									
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00									
4		Montáž	-18 772,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00									
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00									
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00									
7	ZRN (ř. 1-6)		-22 301,18	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00									
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00									
Projektant								D Celkové náklady												
Datum a podpis								Razítko								23	Součet 7, 12, 19-22	-22 301,18		
																24	15 %	0,00	DPH	0,00
Datum a podpis								Razítko								25	21 %	-22 301,18	DPH	-4 683,30
																26	Cena s DPH (ř. 23-25)		-26 984,48	
Objednatel								E Přípočty a odpočty												
Datum a podpis								Razítko								27	Dodávky objednatele	0,00		
																28	Klouzavá doložka	0,00		
Datum a podpis								Razítko								29	Zvýhodnění + -	0,00		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy hrobky rodiny Franze Ladische

Objekt: Dlažba podesty před vstupem

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	-3 529,18
96	Bourání konstrukcí	-3 529,18
97	Prorážení otvorů	-409,18
PSV	Práce a dodávky PSV	-18 772,00
772	Kamenné dlažby a schody	-18 772,00
	<u>Celkem</u>	<u>-22 301,18</u>

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy hroby rodiny Franze Ladische
 Objekt: Dlažba podesty před vstupem

Část:
 JKSO:

Objedná
 Zhotovitel
 Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	8	9
	HSV	Práce a dodávky HSV				-3 120,00
29	96	Bourání konstrukcí				-3 120,00
	965024121	Bourání kamenných podlah z desek plochy do 1 m2	m2	-2,600	1 200,00	-3 120,00
	PSV	Práce a dodávky PSV				-19 181,00
	772	Kamenné dlažby a schody				-19 181,00
	772000001	Schod před vstupem 2850/300/200 mm restaurování - odpočet restaurování hrany mezi schodem a podestou	kč	-406,000	1,00	-409,00
60	772500010	Dlažba z desek z přírodního kamene mř+dot	m2	-2,600	6 800,00	-17 680,00
61	998772101	Přesun hmot pro dlažby z kamene výšky do 6 m	t	-0,728	1 500,00	-1 092,00
		<u>Celkem</u>				<u>-22 301,00</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy hrobky rodiny Franze Ladische	JKSO	
Název objektu	Klempířské konstrukce	EČO	
Název částí		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		14.1.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-6 570,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-6 570,00	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel			-6 570,00
Datum a podpis	Razítko	24	15 % 0,00 DPH
Zhotovitel			0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 % -6 570,00 DPH
			-1 379,70
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
			-7 949,70
		E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
			0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnění + -
			0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy hrobky rodiny Franze Ladische

Objekt: Klempířské konstrukce

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	-6 570,00
764	Konstrukce klempířské	-6 570,00
	<u>Celkem</u>	<u>-6 570,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy hroby rodiny Franze Ladische
 Objekt: Klempířské konstrukce

Část:
 JKSO:

Objedná:
 Zhotovít:
 Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	8	9
	PSV	Práce a dodávky PSV				-6 570,00
49	76454202	Konstrukce klempířské				-6 570,00
50	764954202	Odpadní trouby z Cu plechu kruhové D 100 mm	m	-3,000	510,00	-1 530,00
		Odpadní trouby plastové kruhové D 100 mm	m	-18,000	280,00	-5 040,00
		<u>Celkem</u>				<u>-6 570,00</u>

