

# DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Ev. č.: 2015/1 NOB

,Ev. č. zhotovitele: 1150006/SOD/001

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami.

## I.

### Smluvní strany

#### OBJEDNATEL

**název** : Město Nový Bor  
**sídlo** : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor  
**právní forma** : obec  
**IČ** : 00260771  
**DIČ** : CZ00260771  
**zápis v OR** : nezapsané v OR  
**jednající** : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  
**bankovní spojení** : GE Capital bank, a.s., č. ú. 168036947/0600  
**zastoupené na základě mandátní smlouvy společností :**  
**Novoborská bytová společnost, s.r.o., ( NOBYS, s.r.o. ) ,**  
se sídlem Purkyňova 227, Nový Bor ,  
PSČ 473 01, IČ : 25003046,  
zastoupena Jaroslavem Voldřichem, jednatelem  
**zástupce ve věcech technických** : Daliborem Dvořákem a Markétou Matéovou  
**telefon** : +420 487 722 479  
+420 487 728 772  
**e-mail** : [jvoldrich@nobys.cz](mailto:jvoldrich@nobys.cz)  
[ddvorak@nobys.cz](mailto:ddvorak@nobys.cz)

#### ZHOTOVITEL

**obchodní firma** : PB SCOM s r.o.  
**sídlo** : Radniční 28, 753 01 Hranice  
**právní forma** : společnost s ručením omezeným  
**IČ** : 25397087  
**DIČ** : CZ25397087  
**zápis v OR** : oddíl C vložka 18505 zapsán Krajským soudem v Ostravě  
**jednající** : Jiří Pavlišťík, jednatel  
**ve věcech smluvních** : Roman Tureček, tel. 775 705 542  
**ve věcech technických**  
  
**bankovní spojení** : GE MONEY Bank., a.s. ČSOB a.s.  
**č. účtu** : 155204315/0600 204716342/0300  
**telefon** : 581615041  
**e-mail** : [pbscom@pbscom.cz](mailto:pbscom@pbscom.cz)

### Preambule

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo Ev.č. 2015/1 NOB uzavřené dne 23.2.2015 ze strany zhotovitele a 25.2.2015 ze strany objednatele je změna článku III. – Cena za dílo Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

### III.

#### Cena za dílo

Smluvní strany se dohodly, že mění dosavadní ujednání článku III. **Cena za dílo** smlouvy o dílo z důvodu provedených změn v rozsahu prací díla a z důvodu rozdílů v množství odpadů a oceli dle předložených vážných listů oproti výkazu prací a výměr ze dne 19.12.2015 zpracovaného k PD.

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Cena za dílo dle SoD bez DPH:</b> | <b>681 260,15 Kč</b> |
| DPH 21%                              | 143 064,63 Kč        |
| Cena za dílo dle SoD včetně DPH:     | 824 324,78 Kč        |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Méněpráce bez DPH:</b> | <b>239 559,00 Kč</b> |
| <b>Vícepráce bez DPH:</b> | <b>192 239,25 Kč</b> |

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH:</b> | <b>633 940,40 Kč</b> |
| DPH 21%                                       | 133 127,48 Kč        |
| Cena za dílo dle Dodatku č. 2 včetně DPH:     | 767 067,88 Kč        |


Cena více a méněprací je podrobně členěna v příloze č. 1 tohoto dodatku.

### XI.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:  
Příloha č. 1: přehled méněprací a víceprací

V Novém Boru, dne 2.7.2015



za objednatele  
**Jaroslav Voldřich**  
jednatel společnosti  
Novoborská bytová společnost, s.r.o.

V Hranicích, dne 27.6.2015



za zhotovitele  
**Jiří Pavlišťík**  
ředitel a jednatel společnosti  
PB SCOM s.r.o.

**PŘÍLOHA č.1 k****DODATKU Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
Ev. č.: 2015/1 NOB**Měněpráce :**

Tyto odsouhlasené položky byly odečteny z důvodu ponechání betonových základových pasů objektu Křižíkova 850. Po obnažení základů a provedené sondy bylo zjištěno, že základy jsou v dobrém stavu a dostatečně hluboko založeny. Po projednání s projektantem ing. arch. Borisem Rýdlem bylo rozhodnuto ponechat základy pro další případné využití. Další položky odpadů byly pokráceny dle vážních listů.

|    |   |               |                                                                                        |     |           |                  |
|----|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------|
| 1  | K | 126601102R 00 | Vodorovné přemístění výkopků po suchu, bez naložení, se složením z horniny 1 až 4      | m3  | 152,778   | <b>9 883,21</b>  |
| 2  | K | 174101101R 00 | Zásyp sypaninou se zhutněním, jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3  | 70,130    | <b>4 677,67</b>  |
| 3  | K | 181101101R 00 | Úprava planě v zářezích v hornině 1 až 4 bez zhutnění                                  | m2  | 819,000   | <b>7 534,80</b>  |
| 4  | K | 59691012.A R  | Recyklát směsný: frakce 16,0 až 32,0                                                   | t   | 133,379   | <b>22 240,95</b> |
| 8  | K | 95.01         | Přípomocné zednické a ostatní práce                                                    | hod | 50,000    | <b>20 125,00</b> |
| 9  | K | 961044111R 00 | Bourání základů z betonu prostého                                                      | m3  | 152,778   | <b>56 222,30</b> |
| 47 | K | 979081111R 00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                       | t   | 421,660   | <b>21 820,91</b> |
| 48 | K | 979081121R 00 | Příplatek k odvozu za každý 1 km                                                       | t   | 2 108,300 | <b>26 670,00</b> |
| 49 | K | 979082111R 00 | Vnitřní doprava suti do 10 km                                                          | t   | 421,660   | <b>12 122,73</b> |
| 46 | K | 979094211R 00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti                                               | t   | 421,660   | <b>12 122,73</b> |
| 35 | K | 979990001R 00 | Poplatek za skládku stavební suti                                                      | t   | 256,770   | <b>44 292,83</b> |
| 41 | K | 979990162R 00 | Poplatek za skládku                                                                    | t   | 0,150     | <b>284,63</b>    |

