



MUNOP00F70DJ

49034 /  
2014**DODATEK č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO**

Ev. č. MěÚ: 2014/1/ORM

Ev. č. zhotovitele:

**uzavřený podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.****I.****Smluvní strany****OBJEDNATEL**

**název** : Město Nový Bor  
**sídlo** : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor  
**právní forma** : obec  
**IČ** : 00260771  
**DIČ** : CZ00260771  
**zápis v OR** : nezapsané v OR  
**jednající** : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  
**bankovní spojení:** : KB, a.s., č. ú. 525421/0100  
**zástupce ve věcech technických** : Ing. Miroslav Jeništa  
Walter John  
**telefon** : 487 712 337  
487 712 339  
**fax** : 487 726 160  
**e-mail** : [mjenista@novy-bor.cz](mailto:mjenista@novy-bor.cz)  
[wjohn@novy-bor.cz](mailto:wjohn@novy-bor.cz)

**ZHOTOVITEL**

**obchodní firma** : Petr TOBIŠKA  
**sídlo** : Bukovany ev. č. 14, 473 01 Nový Bor  
**právní forma** : OSVČ  
**IČ** : 66655072  
**DIČ** : CZ6901212538  
**zápis v OR** :  
**jednající** : Petr Tobiška, jednatel  
**dále za zhotovitele jednají**  
**ve věcech smluvních** : Petr Tobiška  
**ve věcech technických** : Zdeněk Vorlík, stavební technik  
**bankovní spojení** : Reiffeisenbank a.s.  
**č. účtu** : 25598050001/2700  
**telefon** : 487 832 780  
**fax** : 487 832 780  
**e-mail** : [info@vfsite.cz](mailto:info@vfsite.cz)

## II.

### Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy Ev. č. MěÚ: 2014/1/ORM je zhotovení stavby v rámci projektu „Chodník a přechod pro chodce v ulici Skalická“.

Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, dodávky materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Tímto dodatkem se mění odstavce : a) b) c) článku IV. Doba a místo plnění

## IV.

### Doba a místo plnění



Termín zahájení prací, termín dokončení prací a předání díla se posunuje

a) Termín zahájení prací	21. 07. 2014
b) Termín dokončení plnění díla do:	30. 11. 2014
c) Termín předání a převzetí díla do:	30. 11. 2014


### Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek byl schválen usnesením RM č. 4156/14/RM106 dne 15. 09. 2014 a je vyhotoven v pěti stejnopisech z toho dva obdrží zhotovitel a objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Novém Boru, dne 18. 09. 2014

  
.....  
objednatel  
**Mgr. Jaromír Dvořák**  
starosta  


V Bukovanech, dne 18. 09. 2014

  
.....  
TOBIŠKA Petr<sup>(3)</sup>  
Bukovany 14  
473 01 Nový Bor  
TEL. 666 55 072  
Zhotovitel IČ: 6901212538  
**Petr Tobiška**  
jednatel společnosti