

**DODATEK č. 2  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**Ev. č. MěÚ: 2014/1/ORM**

**Ev. č. zhotovitele:**

**uzavřený podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.**

**I.**

**Smluvní strany**

**OBJEDNATEL**

**název** : Město Nový Bor  
**sídlo** : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor  
**právní forma** : obec  
**IČ** : 00260771  
**DIČ** : CZ00260771  
**zápis v OR** : nezapsané v OR  
**jednatel** : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  
**bankovní spojení** : KB, a.s., č. ú. 525421/0100  
**zástupce ve věcech technických** : Ing. Miroslav Jeništa  
Walter John  
**telefon** : 487 712 337  
487 712 339  
**fax** : 487 726 160  
**e-mail** : [mjenista@novy-bor.cz](mailto:mjenista@novy-bor.cz)  
[wjohn@novy-bor.cz](mailto:wjohn@novy-bor.cz)

**ZHOTOVITEL**

**obchodní firma** : Petr TOBIŠKA  
**sídlo** : Bukovany ev. č. 14, 473 01 Nový Bor  
**právní forma** : OSVČ  
**IČ** : 66655072  
**DIČ** : CZ6901212538  
**zápis v OR** :  
**jednatel** : Petr Tobiška, jednatel  
**dále za zhotovitele jedná**  
**ve věcech smluvních** : Petr Tobiška  
**ve věcech technických** : Zdeněk Vorlík, stavbyvedoucí  
**bankovní spojení** : Reiffeisenbank a.s.  
**č. účtu** : 25598050001/2700  
**telefon** : 487 832 780  
**fax** : 487 832 780  
**e-mail** : [info@vfsite.cz](mailto:info@vfsite.cz)

## II.

### Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy Ev. č. MěÚ: 2014/1/ORM je zhotovení stavby v rámci projektu „Chodník a přechod pro chodce v ulici Skalická“.

Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, dodávky materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Tímto dodatkem se mění odstavce : a) b) c) článku IV. Doba a místo plnění

## IV.


### Doba a místo plnění

Termín dokončení prací a předání díla se posunuje


a) Termín zahájení prací	21. 07. 2014
b) Termín dokončení plnění díla do:	31. 10. 2015
c) Termín předání a převzetí díla do:	31. 10. 2015

### Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek byl schválen usnesením RM č. 28/14/RM1 dne 18.12. 2014 a je vyhotoven v pěti stejnopisech z toho dva obdrží zhotovitel a objednatel obdrží tři vyhotovení.

  
Město  
V Novém Boru, dne 18.12. 2014  
Objednatel  
**Mgr. Jaromír Dvořák**  
starosta

V Bukovanech, dne 18.12. 2014

  
**TOBIŠKA Petr** <sup>(2)</sup>  
Bukovany 14  
478 01 Nový Bor  
TEL: 666 55 072  
VYSITĚVŠITĚ DIČ CZ6901212538  
zhotovitel  
**Petr Tobiška**  
jednatel společnosti