

# DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Ev. č. MěÚ: 2014/09/ORM

Ev. č. zhotovitele: 14KDS00131

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami.

## I.

### Smluvní strany

#### OBJEDNATEL

**název** : Město Nový Bor  
**sídlo** : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor  
**právní forma** : obec  
**IČ** : 00260771  
**DIČ** : CZ00260771  
**zápis v OR** : nezapsané v OR  
**jednající** : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  
**bankovní spojení** : KB, a.s., č. ú. 525421/0100  
**zástupce ve věcech technických** : Ing. Miroslav Jeništa  
Walter John, Martin Bezouška  
**telefon** : 487 712 337  
487 712 332  
**fax** : 487 726 160  
**e-mail** : [mjenista@novy-bor.cz](mailto:mjenista@novy-bor.cz)  
[wjohn@novy-bor.cz](mailto:wjohn@novy-bor.cz) ; [mbezouska@novy-bor.cz](mailto:mbezouska@novy-bor.cz)

#### ZHOTOVITEL

**obchodní firma** : PITTNER Česká Lípa, s. r. o.  
**sídlo** : Litoměřická 95, 470 01 Česká Lípa  
**právní forma** : společnost s ručením omezeným  
**IČ** : 28 68 73 29  
**DIČ** : CZ28687329  
**Kontaktní adresa** : Litoměřická 95, 470 01 Česká Lípa  
**zápis v OR** : Ústí nad Labem, Oddíl C, vložka 26916  
**jednající** : Radomil Pittner  
**dále za zhotovitele jednájí**  
**ve věcech smluvních** : Radomil Pittner  
**ve věcech technických** : Radomil Pittner, Ing. Petr Finkous  
**bankovní spojení** : KB a.s., pobočka Česká Lípa  
**č. účtu** : 43-3748790237/0100141620112/0100  
**telefon** : 602 288 196  
**fax** : 487 834 071  
**e-mail** : [radek@pittnercl.cz](mailto:radek@pittnercl.cz)

## II.

### Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je plnění díla (dále jen dílo), zhotovení stavby „Parkování v ulici Boženy Němcové – Nový Bor“.

### Preambule

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2014/09/ORM uzavřené dne 03. 06. 2014 je změna článku IV – Doba a místo plnění. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

## IV.

### Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

b) Předání díla: do 30. 11. 2014

Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou.

## XI.


### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke SoD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: byl tento dodatek schválen Radou města Nový Bor usnesením č. ~~4229~~ 14/RM108 ze dne 13. 10. 2014.

V Novém Boru, dne



objednatel  
**Mgr. Jaromír Dvořák,**  
starosta



V České Lípě, dne



zhotovitel  
**PITTNER Česká Lípa, s.r.o.**  
jednatel

**PITTNER Česká Lípa s.r.o.**  
Dušice Litoměřická 95  
470 01 Česká Lípa  
tel./fax: 457 834 071  
IČO: 28687329, DIČ: CZ28687329