

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO

evidenční číslo objednatele: 2014/32/ORM

evidenční číslo zhotovitele: 1517.402 2999 TBA - 04

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „smlouva“)

Stavba: Rekonstrukce středu města Nový Bor – 1. etapa – dodatečné práce

I. Smluvní strany.

1. Objednatel:

Město Nový Bor, se sídlem Náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor

Zastoupené Mgr. Jaromírem Dvořákem, starostou města

IČ: 00260771 DIČ: CZ 00260771

Bankovní spojení: Komerční banka a.s

Číslo účtu: 525421/0100

Jednající: Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Ing. Miroslav Jeništa, vedoucí Odboru rozvoje města, tel. 773 796 130,

e-mail: mjenista@novy-bor.cz

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Miroslav Jeništa, vedoucí Odboru rozvoje města, tel. 773 796 130,

e-mail: mjenista@novy-bor.cz

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:

Ing. Miroslav Jeništa, vedoucí Odboru rozvoje města, tel. 773 796 130,

2. Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Kontaktní adresa: **EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec 11**

Zastoupená na základě plné moci Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 1561

IČ: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha, číslo účtu: 141320112/0100

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec

Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat (vyjma podpisu smluvních dokumentů):

Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek, tel. 731 601 130,

e-mail: vaclav.spetlik@eurovia.cz

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Balla, hlavní stavbyvedoucí úseku, tel. 731 601 131,

e-mail: tomas.balla@eurovia.cz

Preambule

Tímto dodatkem k uzavřené Smlouvě o dílo ev.č. objednatele 2014/32/ORM a ev.č. zhotovitele 1517.402 2999 TBA – 04, uzavřené dne 19.8.2014 se mění článek IV Termíny uzavřené smlouvy o dílo. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Původní znění článku IV Termíny

IV. Termíny.

1. Zhotovitele se zavazuje provést dílo v termínu: **09/2014**

Nové znění článku IV Termíny

IV. Termíny.

1. Zhotovitele se zavazuje provést dílo v termínu: **31.10.2014**

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Účinky z této smlouvy nastávají dnem jejího podpisu.

V Novém Boru dne 8.10.2014

V Liberci dne 8.10.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Nový Bor

EUROVIA CS, a.s.

.....
Ing. Miroslav Jeništa
vedoucí Odboru rozvoje města
MěÚ Nový Bor

.....
Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci