

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 35/2014/ORM

Ev. č. zhotovitele:

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednatel : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických : Ing. Miroslav Jeništa
Milan Geby
telefon : 487 712 337
487 712 332
fax : 487 726 160
e-mail : mjenista@novy-bor.cz
mgeby@novy-bor.cz

a

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **GIRS AT, spol. s r.o.**
sídlo : Novákových 6, 180 00 Praha 8
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 47120878
DIČ : CZ47120878
zápis v OR :
jednatel : Ing. Jana Strnadová
dále za zhotovitele jednatel : prof. ing. arch. akad. arch. Václav Girsá
ve věcech smluvních : Ing. Jana Strnadová
ve věcech technických : Ing. Jana Strnadová
bankovní spojení : KB a.s.
č. účtu : 2050647-071/0100
telefon : 725936277
fax :
e-mail : strnadova@girsa-at.cz

Preambule

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 35/2014/ORM uzavřené dne 7.11.2014 ze strany zhotovitele a 11.11.2014 ze strany objednatele je změna termínu dodání díla. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III.

Doba plnění

1. Termín odevzdání **PDPS** včetně soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu: **do 31.3.2015.**
2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsoben vyšší mocí ve smyslu čl. VII. této smlouvy.
3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž strana objednatele obdrží tři výtisky, strana zhotovitele dva výtisky.

V Novém Boru dne.....

V Praze dne.....

.....
za objednatele

Ing. Miroslav Jeništa
vedoucí Odboru rozvoje města
MěÚ Nový Bor

.....
za zhotovitele

GIRSA AT, spol. s r.o.
Ing. Jana Strnadová
jednatelka