

E. Zásady organizace výstavby

1. Identifikační údaje

Název stavby:	Parkování T.G.M. – Wolkerova – Nový Bor
Místo stavby:	p.p.č. 568; 579; 999/1; 1000/2
Katastrální území:	Nový Bor
Okres:	Česká Lípa
Kraj:	Liberecký
Objednatel:	Město Nový Bor Náměstí Míru č.p.1 473 01 Nový Bor IČ 00260771 DIČ CZ00260771 Zastoupené starostou města: Mgr. Jaromír Dvořák
Zhotovitel PD:	PROMOS SOSNOVÁ, spol. s r.o. Sosnová 12 470 01 Česká Lípa IČO: 62743015 DIČ: CZ62743015 <i>poštovní adresa: (neuvádět „Sosnová 12“)</i> PROMOS SOSNOVÁ, s.r.o. Poštovní příhrádka č. 30
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provádění stavby
Datum zpracování:	Říjen 2016
Číslo zakázky:	116529
Hlavní inženýr projektu:	Ing. Ladislav Štěpánek Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (aut.osvědčení č.0400404) PROMOS SOSNOVÁ spol. s r.o. Sosnová 12 470 01 Česká Lípa
Vypracoval:	Ing. Martina Hřebřinová SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa Máchova 1129 470 01 Česká Lípa

E. Zásady organizace výstavby

a) vedení a řízení veřejného provozu, objížďky, dopravní značení

V době realizace stavby nebudou probíhat žádné související stavby jiných stavebníků. Stavba bude po celou dobu výstavby přístupná z místní komunikace v ulici Wolkerova a T. G. Masaryka a bude probíhat za částečné uzavírky místních komunikací. Dopravně inženýrská opatření s příslušnými dopravními značkami, směrovými deskami a výstražnými světly budou provedena dle „Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ – pro intravilán a předložena k odsouhlasení příslušným správním orgánům.

b) věcný a časový postup prací, přesun hmot, skládky materiálů

Předpokládaný termín zahájení 04/2017

Předpokládaný termín dokončení 11/2017

Předpokládaný prostor zařízení staveniště bude věcí budoucího zhotovitele a investora stavby. Budoucí prostor pro zařízení staveniště bude oplocen.

Vybavení staveniště bude věcí budoucího zhotovitele stavby.

Část vytěženého materiálu, který bude využit do nekonstrukčních násypů, bude uložen v bezprostřední blízkosti stavby. Zbývající vytěžený materiál bude odvezen.

Nový materiál bude postupně navážen a ihned zabudován do stavby. Žádné deponie a mezideponie nového materiálu v místě stavby se nepředpokládají.

Zajištění veškerých zdrojů potřebných pro realizaci stavby bude věcí budoucího zhotovitele stavby. Vzhledem k charakteru a situování stavby se předpokládá využití mobilních zdrojů a dovoz vody na stavbu.

V ochranných pásmech inženýrských sítí budou výkopy prováděny ručně, k hutnění nebude použito vibrace.

c) nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prostředí

Nakládání s odpady se bude řídit vnitřním plánem nakládání s odpady dodavatelské firmy.

Při stavbě dojde k nutnosti provedení následujících prací, jejichž produktem budou i odpady. Práce související s prováděním zemních prací v místě stavby, odstranění litého asfaltu, rozebrání stávající pískovcové zdi, kácení náletové zeleně.

Odpady z výstavby jsou zařazeny dle „Katalogu odpadů“ (Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.) a je navrženo jejich využití popř. odstranění:

Odpady z kategorie „ostatní“:

- stavební odpady – beton, asfalt bez dehtu, železo, cel, zemina a kameny
- odpad zeleň
- směsný komunální odpad

Nebezpečné odpady

- výbojky veřejného osvětlení
- příp. asfalt s obsahem dehtu

Kód odpadu	Název druhu odpadu, jejich využití	Kategorie odpadu
------------	------------------------------------	------------------

17 01 01	Beton, obrubníky, dlažba – recyklace	O
17 03 01	Asfalt s obsahem dehtu – materiál z demolice chodníků, silnice	N

E. Zásady organizace výstavby

	– recyklace, skládkování	
17 03 02	Asfalt bez dehtu – materiál z demolice chodníků, silnice - recyklace	O
17 03 02	Asfalt bez dehtu – materiál z demolice chodníků, silnice - recyklace	O
17 04 05	Železo a ocel – st. oplocení zídky	O
17 05 04	Odtěžená zemina bude částečně zpět využita do nekonstrukčních násypů, přebytek bude odvezen na nejbližší skládku	O
20 01 21	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť – přemístění sloupů VO – možné poškození zářivky – recyklace, deponování	N
20 02 01	Biologicky rozložitelný odpad – kácení, smýcení keřů - kompostování	O
20 03 01	Směsný komunální odpad – odpady ze zařízení staveniště – skládkování, spalování	O

Vytěžený materiál bude odvezen na řízenou skládku.

Při pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména v souladu s §101 Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění (ZP), další příslušná ustanovení ZP, NV č.591/2006Sb., vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., NV 178/2001Sb., NV 378/2001 Sb., NV 101/2005 Sb., zák. 251/2005 Sb., NV č. 362/2005 sb., zákona č. 309/2006 Sb. a další právní předpisy tak, aby nemohlo dojít k ohrožení života a zdraví zaměstnanců zhotovitele nebo třetích osob. Dále je nutno dodržovat při provádění díla všechny platné bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy a to nejen na pracovištích, určených k provádění díla, ale i v prostorách zařízení staveniště.