

D o d a t e k č . 1 k e
S M L O U V Ě O D Í L O
Ev. č. MěÚ: 18/2012/ORM
Ev. č. zhotovitele:

**uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku, zákona č. 513/1991 Sb. a ve znění
pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.**

I.
Smluvní strany

OBJEDNATEL

název	: Město Nový Bor
sídlo	: nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma	: obec
IČ	: 00260771
DIČ	: CZ00260771
zápis v OR	: nezapsané v OR
jednatel	: Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení:	: KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických	: Ing. Miroslav Jeništa p. Walter John
telefon	: +420 487 712 337 +420 487 712 339
fax	: +420 487 726 160
e-mail	: mjenista@novy-bor.cz wjohn@novy-bor.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma	: INTEREXPO BRNO, spol. s r.o.
sídlo	: Kaštanová 505/70a, 620 00 Brno
právní forma	: společnost s ručením omezeným
IČ	: 188 28 744
DIČ	: CZ18828744
zápis v OR	: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1818
jednatel	: Ing. Otakar Medek, jednatel
dále za zhotovitele jedná	
ve věcech smluvních	: Ing. Otakar Medek
ve věcech technických	: Ing. Zdeněk Michalík
bankovní spojení	: ČSOB Brno
č. účtu	: 377343353/0300
telefon	: 511188083
fax	: 511188099
e-mail	: interexpo@interexpo.cz

Preamble

Předmětem tohoto dodatku smlouvy jsou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Dohodou obou stran se mění článek III. Cena za dílo. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změny

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH: 1.056.531 ,-Kč

Výše DPH: 20 %

DPH: 211.306,20 Kč

Cena včetně DPH: 1.267.837,20 Kč

[slovy: jedenmiliondvěstěšedesátisícosmsettřicet sedm korun českých
dvacet haléřů]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

1. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

- Příloha č. 1: Vyčíslení méněprací a víceprací

V Novém Boru, dne

V Brně, dne 23.7. 2012

objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák
starosta

zhotovitel
Ing. Otakar Medek
jednatel



Příloha č. 1

VÍCEPRÁCE

položka	Kč
kabeláž pro tiskárnu a kopírku včetně montáže	1 812
penetrace a stěrkování podlahy pod koberec	13 980
dodávka a montáž přechodových lišt pro koberec	6 167
dodávka a montáž 3ks dveřních lišt	850
dodávka a montáž 1ks stolu pod tiskárnu	3 550
čelní a boční zarážky na 5ks pracovních stolů	2 540
skříňka na formuláře do haly	6 665

CELKEM 35 564

MÉNĚPRÁCE

položka	Kč
el. Krabice a zásuvky - náhrada bílé provedení za dezén dřevo BUK	-7 795
ovládání vstupních dveří, instalace pro Rotomat	-2 475
částečné vystěhování nábytku investorem	-14 400

CELKEM -24 670

Celkem k úhradě

Vícepráce	35 564
Méněpráce	-24 670
Celkem bez DPH	10 894
DPH 20%	2 179
Celkem s DPH	13 073

