

SMLOUVA O DÍLO

Ev. č. MěÚ: 25/2012/ORM
Ev. č. zhotovitele: 020/2012

uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku, zákona č. 513/1991 Sb. a ve znění
pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Nový Bor
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednatel : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických : Ing. Miroslav Jeništa
p. Geby Milan
telefon : +420 487 712 337
+420 487 712 332
fax : +420 487 726 160
e-mail : mjenista@novy-bor.cz
mgeby@novy-bor.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma : STAMO, spol. s r.o.
sídlo : Stavební 415/3, 405 02 Děčín I
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 432 22 323
DIČ : CZ43222323
zápis v OR : Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1017
jednatel : Jindřich Husák, Ing. Jiří Kopecký, Jindřich Husák ml.
– jednatelé společnosti

dále za zhotovitele jednájí
ve věcech smluvních : Jindřich Husák – jednatel a ředitel společnosti
ve věcech technických : Ing. Jiří Kopecký, Jindřich Husák ml.
– jednatelé společnosti

bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pob. Děčín
č. účtu : 387 564 0207/0100
telefon : 412 517 744

fax : 412 519 881
e-mail : stamo@stamo.cz
kopeccky@stamo.cz, husak.ml@stamo.cz

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění díla (dále jen „dílo“) je zhotovení stavby v rámci projektu „**Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Klíček – ul. Svojsíkova**“. Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a stanovisky:

- s rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolením Sp. zn.: SÚ 1021/2006 – 10536/čp/Ma-24 ze dne 20.1.2006 v právní moci ze dne 29.12.2006
- s projektovou dokumentací pro provádění stavby „Rekonstrukce MŠ Klíček, Svojsíkova čp. 754, Nový Bor – nástavba“, zpracovaná projektovým ateliérem HBV s.r.o., se sídlem Hrnčířská 859, 470 01 Česká Lípa, z listopadu 2009, pod zakázkovým číslem 110/rp-n/HBV (dále jen „projektová dokumentace“);
- s dokladovou částí, tj. závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy
- a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávací dokumentace.

Předmětem plnění díla je realizace stavebních prací v kompletním rozsahu dle výše uvedené projektové dokumentace, která tvoří přílohu smlouvy o dílo č. 5 a Přílohy č. 1 Výkazu výměr zejména:

- nástavbě 3.np-přemístění speciální třídy ze suterénu do 1.np a třídy z 1.np do 3.np
- K vytvoření bezbariérového řešení všech podlaží přístupných dětmi a jejich rodiči-vestavba osobního výtahu 630 kg/8 osob
- K prodloužení nákladního výtahu (50kg) z kuchyně i do nástavby 3.NP,včetně výměny strojového zařízení (nerez kabina i dvířka)
- K rekonstrukci zpevněných ploch a terasy
- K přístavbě únikového schodiště
- K zateplení objektu
- K odvodu dešťových vod ze střechy nástavby pod terén (vsakování)
- K dokončení výměny oken (severní fasáda) a meziokenních izolačních vložek (jižní fasáda)
- K větrání bezokenních prostorů (potrubím a ventilátory)
- K opravám omítek a jiných povrchů stěn a stropů po částečné rekonstrukci instalací...
- K provedení únikových dveří z objektu (šířka hlavního křídla 90cm) a požárnímu zabezpečení únikové cesty (hydranty, RHP a osazení požárních uzávěrů)

- Jednotný informační systém v hliníkovém provedení

Součástí díla je dále:

- vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení 3x v tištěné podobě + 1x elektronicky ve formátu DWG

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla i:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, jako je zaměření skutečného provedení sítí, protokol o měření bludných proudů pro dotčené území aj.,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, s cílem provedení úspěšné kolaudace stavby. Kolaudaci stavby zajišťuje objednatel, zhotovitel je povinen při kolaudačním řízení asistovat, zejména provede potřebné zkoušky, funkční a koordinované testy, včetně kompletace veškerých potřebných dokladů a certifikátů od všech zařízení. TDO provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla,
 - zřízení a odstranění zařízení stavenišť včetně napojení na inženýrské sítě,
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu,
2. Předmět díla je dále specifikován ve Všeobecných standardech stavby Města Nový Bor, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Cena díla uvedená v článku III je stanovena na základě projektové dokumentace.
4. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového rozpočtu od zhotovitele. Oceněný výkaz výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr při výběrovém řízení. Pokud by v položkovém rozpočtu některé položky z výkazu výměr zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce.
5. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
6. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.

Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy o dílo.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:	9.969.116,38,-Kč
Výše DPH:	20 %
DPH:	1.993.823,28,-Kč
Cena včetně DPH:	11.962.939,65,-Kč
[slovy: jedenáctmilionůdevětsetšedesátdvatisícdevětsetřicetdevět korun českých a třicet osm haléřů]	

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, tj. prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku ÚRS Praha (část III., odst. (3) Všeobecných standardů stavby Města Nový Bor a **zkalkulována dle kalkulačního vzorce použitého uchazečem do původní nabídky**. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV. Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

a) Zahájení plnění:	neprodleně po uzavření této smlouvy (předpokládaný začátek plnění 10/2012)
b) Předání a převzetí díla:	nejpozději do 31/08/ 2013
c) Termín vyklizení staveniště	do 14 dnů od předání díla
2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy k této smlouvě. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7 této smlouvy.
3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou a provádění archeologického výzkumu. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
4. Místem plnění je objekt MŠ Klíček, Svojsíkova 754, situovaný na stavební parcele číslo 1070/3 a na části pozemkové parcely číslo 1070/1, 1070/4, vše v katastrálním území Nový Bor.

V. Pojištění, platební a obchodní podmínky

Pojištění

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 772 033106 3 u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 10 mil. Kč a v takto sjednané výši se zhotovitel zavazuje udržovat platnost tohoto pojištění po celou dobu plnění díla. Kopie požadované pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy.

1. Objednatel požaduje po zhotoviteli uzavřené stavebně montážní pojištění na dílo v souladu s podmínkami stanovenými v části V., článku 3 Všeobecných standardů stavby Města Nový Bor.

Platební a obchodní podmínky

2. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě **30 dnů** ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli.
4. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti faktury dle Všeobecných standardů stavby Města Nový Bor uvedených v části IV., článku 6. a budou vždy označeny názvem a číslem projektu. Faktury budou vždy obsahovat větu: „Fakturováno pro projekt Vandrujeme krajem – spolu si i hrajem s registračním číslem 100096167.
5. Platební podmínky jsou blíže specifikovány ve Všeobecných standardech stavby Města Nový Bor, které byly součástí zadávací dokumentace.
6. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Technický dozor stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
8. Ostatní obchodní podmínky, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle Všeobecných standardů stavby Města Nový Bor.
9. Povinnou publicitu zajistí objednatel na vlastní náklady.

VI.

Zárka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců (min. 60 měsíců), s výjimkou výrobků a zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobcí či dodavateli, nejméně však 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
2. Záruční lhůta začíná běžet samostatně pro každou předávanou část předmětu díla vždy ode dne jejího předání a převzetí objednatelem.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada

projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné reklamace zaslané rovněž faxem, e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla (tj. ke dni 31.8.2013) ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 této smlouvy) je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **2000,- Kč** za každou vadu a započatý den prodlení.
4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý den prodlení.

7. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši **1.000 Kč** za každý den a případ.
8. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a TDO a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
9. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.
10. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
11. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII. Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX Podzhotovitel (subdodavatel)

4. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
5. Při předání staveniště budou podzhotovitelé potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů musí být tato skutečnost **písemně odsouhlasena** objednatelem prostřednictvím e-mailu (mjenista@novy-bor.cz), následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

X. Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:

Za objednatele: Geby Milan, referent ORM MěÚ Nový Bor
a Ing. Jiří Cobl - osoba vykonávající technický dozor stavebníka

Za zhotovitele: Jindřich Husák ml., jednatel společnosti zhotovitele

2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:
- Za objednatele: Geby Milan, referent ORM MěÚ Nový Bor
a Ing. Jiří Cobl - osoba vykonávající technický dozor stavebníka
- Za zhotovitele: Jindřich Husák ml., jednatel společnosti zhotovitele
3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:
- Za objednatele: Ing. Miroslav Jeništa, vedoucí ORM, MěÚ Nový Bor
- Za zhotovitele: Jindřich Husák, jednatel společnosti zhotovitele
4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště.
5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):
- Jindřicha Husáka ml., tel.: 603 574 569, e-mail: husak.ml@stamo.cz
- Ing. Jiřího Kopeckého, tel.: 603 574 625, e-mail: kopecky@stamo.cz
- Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

XI.

Závěrečná ustanovení


- Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.
- Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II, odstavci 1. této smlouvy.
- Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle Všeobecných standardů stavby Města Nový Bor. Rozhodčí řízení se vylučuje.**
- Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - Smlouva o dílo
 - Zadávací dokumentace
 - Všeobecné standardy Města Nový Bor
- Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.
- Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.

7. Ustanovení této smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními Všeobecných standardů Města Nový Bor. Pokud je rozpor mezi zadávacími podmínkami, touto smlouvou a všeobecnými standardy stavby města Nový Bor, má přednost smlouva o dílo a zadávací podmínky. Zadávací podmínky mají přednost před použitím všeobecných standardů stavby města Nový Bor. Zadavatel nepožaduje bankovní záruky uvedené v části V., body 5 a 6 Všeobecných standardů města Nový Bor.
8. Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u Zhotovitele objednává je určena pro hlavní činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento obchodní případ není osobou povinnou k dani (tzn. nakupuje službu včetně DPH).
9. Objednatel se zavazuje, že při nakládání s údaji, kterými dodavatel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů, bude postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů dodavatelů, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství. Objednatel nebude informace získané při této veřejné zakázce od jednotlivých dodavatelů sdělovat třetím osobám.
10. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
12. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Nový Bor usnesením č. 831/12/ZM24 ze dne 24.10.2012.
13. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 2: Harmonogramy plnění realizace díla
 - Příloha č. 3: Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu
 - Příloha č. 4: Všeobecné standardy
 - Příloha č. 5: Projektová dokumentace

V Novém Boru, dne 8.11.2012

V Děčíně, dne 8.11.2012

.....
Objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák,
starosta



.....
Zhotovitel
Jindřich Husák
jednatel a ředitel STAMO, spol. s r.o.

REKAPITULACE CENY STAVBY "STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA MŠ - ul. SVOJSÍKOVA

	cena bez DPH	DPH 20%	Celkem vč. DPH
1) Dotační část, včetně řemesel	8 548 701,81 Kč	1 709 740,36 Kč	10 258 442,17 Kč
2) Vlastní zdroje - stavební část	1 071 772,89 Kč	214 354,58 Kč	1 286 127,47 Kč
3) Vlastní zdroje - venkovní úpravy	348 641,68 Kč	69 728,34 Kč	418 370,01 Kč
Celkem náklady stavby	9 969 116,38 Kč	1 993 823,28 Kč	11 962 939,65 Kč

V Děčíně dne 21. září 2012

Jindřich Husák - jednatel a ředitel společnosti Stamo, spol. s r.o.

24.10.2012

REKAPITULACE STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK

Stavba : 9868 - MŠ Klíček, Svojsíkova 754 N. Bor
 Objekt : 98680007 - Nástavba MŠ Klíček-uzn. náklady

Číslo	Název stavebního oddílu	Nabídková cena	Hmotnost
1	ZEMNÍ PRÁCE STAVEBNÍ	11 440,08	0,000
2	ZAKLADANÍ	3 581,96	3,187
3	SVISLE KONSTRUKCE	522 266,01	138,447
4	VODOROVNE KONSTRUKCE	114 761,25	20,619
6	UPRAVY POVRCHU	481 823,03	124,725
94	LESENÍ	208 591,15	6,579
95	DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE A PRÁCE	75 372,16	0,545
96	BOURÁNÍ	450 496,25	0,478
99	PRESUN HMOT	124 607,34	0,000
624	24-M MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZÁŘÍ	72 516,00	0,000
632	32-M MONTÁŽE ELEKTROPOHONU A DIESELŮ	795 000,00	0,000
711	IZOLACE PROTI VODĚ A VLHKOSTI	33 703,54	0,425
712	POVLAKOVÉ KRYTINY	166 121,03	2,487
713	IZOLACE TEPELNÉ	137 389,24	4,143
720	INSTALACE VODY, PLYNU A KANALIZACE	456 555,88	0,000
722	VNITŘNÍ VODOVOD	2 700,00	0,121
725	ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY	3 105,00	0,000
730	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPENÍ	142 169,00	0,000
740	ELEKTROINSTALACE	693 511,00	0,000
762	KONSTRUKCE TESÁRSKÉ	217 408,14	11,983
763	DŘEVOSTAVBY	283 433,60	0,000
764	KONSTRUKCE KLEMPÍRSKÉ	611 756,71	5,345
766	KONSTRUKCE TRUHLÁRSKÉ	770 284,57	3,907
767	KOVOVÉ STAV. DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE	1 376 540,15	18,213
771	PODLAHY Z DLAŽDIC	87 253,88	4,796
776	PODLAHY POVLAKOVÉ	128 751,48	1,071
777	PODLAHY ZE SYNTETICKÝCH HMOT	37 375,90	0,683
781	OBKLADY KERAMICKÉ	78 177,56	4,720
783	NATERY	223 901,63	1,298
784	MALBY	44 333,28	0,323
791	ZARÍZENÍ VELKOKUCHYNI	31 067,00	0,000
900	RŮZNÉ	57 396,00	0,000
998	DOPOČTY PŘÍRAZEK	105 312,00	0,000

REKAPITULACE:	Cena celkem	Hmotnost
Cena bez DPH:	8 548 701,81 Kč	
DPH 20%:	1 709 740,36 Kč	
DPH 14%:	- Kč	
Cena včetně DPH:	10 258 442,17 Kč	0,000

V Děčíně dne 21. září 2012

Jindřich Husák - jednatel a ředitel STAMO, spol. s r.o.

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 24.10.2012

Strana : 1

Stavba : 9868 - MŠ Klíček, Svojsíkova 754 N.Bor
 Objekt : 98680007 - Nástavba MŠ Klíček-uzn.náklady

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Celkem tun
1 ZEMNÍ PRÁCE STAVEBNÍ							
1	C13320-1101	Sachty do 4m2 hor.3 rucne do 100m3	m3	0,750	475,00	356,25 Kč	
						- Kč	
2	C13971-1101	Vykopavka v uzavrenych prostorach hor.3	m3	7,560	1168,00	8 830,08 Kč	
						- Kč	
3	C16110-1101	Svisly presun hor.3 soudrzna rucne hl.1,0-2,5m	m3	4,620	52,00	240,24 Kč	
						- Kč	
4	C16220-1101	Vodor.prem.vykop.hor.1-4 do 20m koleckem s nalozenim	m3	4,970	21,00	104,37 Kč	
						- Kč	
5	C17410-1101	Zásyp se zhuťněním - ručně kolem objektu	m3	0,400	59,00	23,60 Kč	
						- Kč	
6	C17410-1102	Zásyp sypaninou v uzavr.prostorach se zhuťněním strojně vč.přejezdu	m3	2,940	194,00	570,36 Kč	
						- Kč	
7	C16710-1101	Nakladani vykopku z hornin 1-4 do 100m3 strojne vc.přejezdu	m3	0,875	69,00	60,38 Kč	
						- Kč	
8	C16270-1105	Vodorovne prem.vykopku do 10000m1-4	m3	0,875	181,00	158,38 Kč	
						- Kč	
9	C17120-1999	Poplatek za skladku zemina	t	2,000	151,00	302,00 Kč	
						- Kč	
10	C17410-1102	Zasyp se zhuťněním - rucne v uzavrenych prostorach	m3	4,095	194,00	794,43 Kč	
Oddíl celkem						11 440,08 Kč	0,000
2 ZAKLADANI							
11	C27332-1311	Zákl.desky ŽB tř.B20(znIII) do 1m3 m	m3	0,924	2320,00	2 143,68 Kč	2,234
						- Kč	
12	C27335-1215	Bednění základ desek nerouben.vykop obedňovací desky	m2	1,720	258,00	443,76 Kč	0,003
						- Kč	
13	C27335-1216	Odbedň základ desek neroubený výkop obedňovací desky	m2	1,720	71,00	122,12 Kč	
						- Kč	
14	C27532-1211	Zakl.patky zb tr.-(znII) do 1m3 m	m3	0,400	2181,00	872,40 Kč	0,951
Oddíl celkem						3 581,96 Kč	3,187
3 SVISLE KONSTRUKCE							
15	C34023-8212	Zazdivka ot.pl.1m2 příčky stěny tl.přes 10cm výtah M125I	m2	2,950	553,00	1 631,35 Kč	0,803
						- Kč	
16	C34023-9212	Zazdivka ot.pl.do 4m2 příč.stěny tl.přes 10cm výtah M125I	m2	1,440	496,00	714,24 Kč	0,391
						- Kč	
17	C31023-8211	Zazdivka ot.pl.do 1m2 cih.tl.zd.30cm na MVC výtah M125I	m3	0,810	3324,00	2 692,44 Kč	1,463
						- Kč	
18	C31023-9211	Zazdivka ot.pl.do 4m2 tl.zdi 45cm na mvc vytah m125I	m3	2,970	3179,00	9 441,63 Kč	5,364
						- Kč	
19	C31132-1311	Nadzákl.zdi nosné ŽB tř.B20(znIII) tl.do 20cm m	m3	19,588	2482,00	48 617,42 Kč	47,397
						- Kč	
20	C31135-1105	Bed nadzákl zdi oboustr z desek v 4 m	m2	210,080	317,00	66 595,36 Kč	0,513
						- Kč	
21	C31135-1106	Odb nadzákl zdi oboustr z desek v 4 m	m2	210,080	90,00	18 907,20 Kč	
						- Kč	
22	C31135-1105	Bed nadzákl zdi oboustr z desek v 4 m-prostupy	m2	5,416	317,00	1 716,87 Kč	0,013
						- Kč	
23	C31135-1106	Odb nadzákl zdi oboustr z desek v 4 m-dtto	m2	5,416	90,00	487,44 Kč	
						- Kč	
24	C31136-1721	Výztuž zdi nadzákl všech druhů oc 10425 dvouř vu jeř A	t	0,329	23735,00	7 808,82 Kč	0,333
						- Kč	
25	C31136-2021	Výztl.nadzákł.zdi nosných ze sv.slti KARI rozměr 3x2m	t	1,197	21186,00	25 359,64 Kč	1,261
						- Kč	
26	R31127-1211	Zdivo z tvárníc such.zd. P3/580 tl.zdi 20cm 60x25x20cm v	m2	37,076	529,00	19 613,20 Kč	5,413
						- Kč	

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 24.10.2012

Strana : 2

Stavba : 9868 - MŠ Kliček, Svojsíkova 754 N. Bor
 Objekt : 98680007 - Nástavba MŠ Kliček-uzn.náklady

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Celkem tun
27	R31127-1211	Zdivo z tvárnic such.zd. P3/580 tl.zdi 25cm 60x25x25cm v	m2	172,663	640,00	110 504,32 Kč	29,525
28	R31127-1211	Zdivo z tvárnic such.zd. P3/580 tl.zdi 30cm 60x25x30cm v	m2	9,600	786,00	7 545,60 Kč	1,978
29	C31714-2321	Nenosný překlad 1240/249/125	ks	8,000	255,00	2 040,00 Kč	0,282
30	C31714-3521	Nosný překlad 1490/249/250	ks	1,000	776,00	776,00 Kč	0,081
31	C31716-1111	Keram.překlad 1000/71/115	ks	1,000	159,00	159,00 Kč	0,020
32	C31716-1112	Keram.překlad 1250/71/115	ks	13,000	181,00	2 353,00 Kč	0,314
33	C31716-1113	Keram.překlad 1500/71/115	ks	1,000	212,00	212,00 Kč	0,028
34	C31716-1114	Keram.překlad 1750/71/115	ks	1,000	243,00	243,00 Kč	0,033
35	C31716-1115	Keram.překlad 2000/71/115	ks	1,000	270,00	270,00 Kč	0,037
36	C31716-1132	Keram.překlad 1500/238/70	ks	3,000	317,00	951,00 Kč	0,165
37	R34224-0002	Příčky dl.přes 1m tl,8 tvárnice 8/372/238mm v	m2	27,906	316,00	8 818,30 Kč	1,896
38	R34224-0001	Příčky dl.přes 1m tl,11,5 tvárnice 115/497/238mm v	m2	115,724	383,00	44 322,29 Kč	12,660
39	C34227-2148	Příčka tl,5cm P4-600 v	m2	3,440	235,00	808,40 Kč	0,182
40	R31127-1211	Zdivo z tvárnic such.zd. P3/580 tl.zdi 7,5cm 60x25x7,5cm v	m2	7,475	285,00	2 130,38 Kč	0,381
41	R31127-1211	Zdivo z tvárnic such.zd. P3/580 tl.zdi 10cm 60x25x10cm v	m2	63,247	329,00	20 808,26 Kč	4,272
42	R31127-1211	Zdivo z tvárnic such.zd. P3/580 tl.zdi 12,5cm 60x25x12,5cm v	m2	235,830	393,00	92 681,19 Kč	19,928
43	R31127-1211	Zdivo z tvárnic such.zd. P3/580 tl.zdi 12,5cm 60x25x12,5cm-obezdění záru	m2	0,795	393,00	312,44 Kč	0,067
44	R31127-1211	Zdivo z tvárnic such.zd. P3/580 tl.zdi 15cm 60x25x15cm v	m2	28,180	437,00	12 314,66 Kč	2,874
45	C31638-1116	Komínová krycí deska BP do 10cm s přesahem	m2	0,585	543,00	317,66 Kč	0,160
46	C31794-1123	Osaz.válc.nosníků l,je,u,ue c.14-22	t	0,217	4236,00	919,21 Kč	0,004
47	13380525	Tyč ocel-I 11373 označ.průřezu 140	t	0,119	24222,00	2 882,42 Kč	0,119
48	13380530	Tyč ocel-I 11373 označ.průřezu 160	t	0,116	24222,00	2 809,75 Kč	0,116
49	C34624-4381	Plentování oc.válc.nosníků cihlami výšky do 20cm MVC25v mlt 0,027	m2	1,078	403,00	434,43 Kč	0,202
50	C34648-1121	Zaplentování rýh,potr.ap.pod stropy rubic,pletivem MCJ mlt 0,019	m2	18,076	225,00	4 067,10 Kč	0,173
Oddíl celkem						522 266,01 Kč	138,447

4 VODOROVNE KONSTRUKCE

51	C41112-1232	Montaz stropu z desek s,60cm del.pres. 90-180cm	ks	22,000	101,00	2 222,00 Kč	0,105
52	59341225	Deska stropni pzd 29/10 a *	ks	22,220	279,00	6 199,38 Kč	2,066
53	C41132-1313	Stropy deskové ŽB tl,B20(znIII) tl do 30cm m	m3	3,058	2445,00	7 476,81 Kč	7,393
54	C41135-1101	Bed strop desk.z prken bez podp.kon zatiz do 5 kpa	m2	15,779	322,00	5 080,84 Kč	0,083
55	C41135-1102	Odb strop desk.z prken bez podp kon	m2	15,779	82,00	1 293,88 Kč	

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 24.10.2012

Strana : 3

Stavba : 9868 - MŠ Kliček,Svojsíkova 754 N.Bor
 Objekt : 98680007 - Nástavba MŠ Kliček-uzn.náklady

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Celkem tun
56	C41135-4174	Odstr.podp.konstr.pro zatíž. 5-12 KPa stropy deskové	m2	9,900	24,00	237,60 Kč	
						- Kč	
57	C41135-4173	Podp.konstr se zesil dna do 4m v 5 do 12 KPa stropy deskové	m2	9,900	111,00	1 098,90 Kč	0,038
						- Kč	
58	C41135-4183	Přípl.za podp.konstr.pro v 4 az 6m zatížení přes 5 do 12 KPa	m2	9,900	26,00	257,40 Kč	0,017
						- Kč	
59	C41135-4184	Přípl.za odstr.podp.konstr.v.4-6m pro zatížení 5-12kpa	m2	9,900	6,00	59,40 Kč	
						- Kč	
60	C41394-1123	Osazování válc.nosníku ve stropech i,ie,ue,u,l c.14-22	t	0,335	4236,00	1 419,06 Kč	0,006
						- Kč	
61	13483320	Tyc u c.22 ocel 11373	t	0,362	24222,00	8 768,36 Kč	0,362
						- Kč	
62	C41394-1123	Osazování válc.nosníku ve stropech i,ie,ue,u,l c.14-22	t	0,725	4236,00	3 071,10 Kč	0,012
						- Kč	
63	42410004	Ocelova konstrukce schodiště schodnice U160+I160	kg	725,130	52,00	37 706,76 Kč	0,725
						- Kč	
64	C41323-2221	Zazdvíhka hlav válc.nosníku výšky do 30cm výtah M125I	ks	6,000	144,00	864,00 Kč	0,363
						- Kč	
65	C31732-1511	Preklady U + zb tr.b20(zniii) s,200	m	24,880	699,00	17 391,12 Kč	1,443
						- Kč	
66	C41735-1115	Bednění ztluz.pasu z prken.	m2	0,960	227,00	217,92 Kč	0,003
						- Kč	
67	C41735-1116	Odbed.ztluz pasu z prken	m2	0,960	57,00	54,72 Kč	
						- Kč	
68	C41736-1721	Vyztluz ztluz pasu oc 10425 a	t	0,084	28179,00	2 367,04 Kč	0,085
						- Kč	
69	C43431-1113	Stupně dusané na ter,BP tř.-(znII) bez potěru mm	m	27,100	156,00	4 227,60 Kč	2,978
						- Kč	
70	C43435-1141	Bed.schod stupnu na desce neb terenu z prken	m2	12,156	280,00	3 403,68 Kč	0,052
						- Kč	
71	C43435-1142	Odbed.schod stupnu na desce ter. z prken	m2	12,156	74,00	899,54 Kč	
						- Kč	
72	C43032-1313	Schodistove konstr.zb tr.b20(zniii) ramena mm	m3	0,592	2590,00	1 533,28 Kč	1,434
						- Kč	
73	C43032-1313	Schodišřové konstr.žb tř.B20(znIII) mezipodesty mm	m3	1,359	2590,00	3 519,81 Kč	3,292
						- Kč	
74	C43135-1121	Bednění podest a podst.desek příme z prken	m2	7,910	364,00	2 879,24 Kč	0,072
						- Kč	
75	C43135-1122	Odbed.podest a podst desek příme z prken	m2	7,910	83,00	656,53 Kč	
						- Kč	
76	C43036-1721	Vyztluz schod konstr oc 10425 a	t	0,012	27509,00	330,11 Kč	0,012
						- Kč	
77	C43036-2021	Vyztluz schod.konstr.ze sv.sitl kari rozmer 3x2m	t	0,072	21183,00	1 525,18 Kč	0,076
Oddíl celkem						114 761,25 Kč	20,619

6 UPRAVY POVRCHU

78	C61099-1111	Zakryv.vnitř.otvoru predm.a konstr. pred nastr.plast.m.	m2	170,925	23,00	3 931,28 Kč	0,010
						- Kč	
79	C61142-5133	Vnitř.omítka MVC stropů schodišť štuková výt. mlt 0,021	m2	13,020	200,00	2 604,00 Kč	0,668
						- Kč	
80	C61247-1439	Penetrace stropu	m2	3,660	18,00	65,88 Kč	0,017
						- Kč	
81	C61147-1433	Vnitř.upr.stropu a schod.jednovrst. otavit 860 rucne	m2	3,660	103,00	376,98 Kč	0,016
						- Kč	
82	C61142-5531	Zaomít.ryh ve stropu mv omít.stukova sř.do 15 cm výtah m125I	m2	4,152	749,00	3 109,85 Kč	0,321
						- Kč	
83	C61290-1112	Ubroušení betonu po odbednění vnitřních stěn	m2	92,606	51,00	4 722,91 Kč	0,312
						- Kč	
84	C61242-1626	Vnitř.omítka MVC stěn hladká výt. mlt 0,019	m2	147,780	101,00	14 925,78 Kč	6,523
						- Kč	

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 24.10.2012

Strana : 4

Stavba : 9868 - MŠ Klíček, Svojsíkova 754 N. Bor
 Objekt : 98680007 - Nástavba MŠ Klíček-uzn.náklady

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Celkem tun
85	C61242-1637	Vnitř.omítka MVC stěn štuková výt. mlt 0,021	m2	654,090	128,00	83 723,52 Kč	31,174
86	C61242-1637	Vnitř.omítka MVC stěn schodišť štuková výt. mlt 0,021	m2	61,130	143,00	8 741,59 Kč	2,913
87	C61240-9991	Zacístení omítek kolem obklad.oken dverí výtah m125l	m	391,180	36,00	14 082,48 Kč	1,690
88	C61242-5931	Omítka vnitř.ostění s.15 cm mvc 10 štuková výtah m125l	m2	25,768	243,00	6 261,62 Kč	1,478
89	C61242-3531	Zaom.ryh ve stenach mvc 10 s.15 cm štuková výtah m125l	m2	4,709	388,00	1 827,09 Kč	0,293
90	C61240-1191	Omítnutí ploch vnitř.stěn do 0,09m2 výtah M125l	ks	33,000	51,00	1 683,00 Kč	0,163
91	C61240-1291	Omítnutí ploch vnitř.stěn do 0,25m2 výtah M125l	ks	19,000	80,00	1 520,00 Kč	0,261
92	C61240-3399	Hrubá výplň ryh maltou jako kol.sirky výtah M125l	m2	2,970	164,00	487,08 Kč	0,318
93	C62099-1121	Zakr.vnej.otv.zabr.predm.oplech. pred nastríkem les.	m2	100,985	24,00	2 423,64 Kč	0,008
94	C62242-1131	Vněj.omít.stěn MVC hladká sl.II obč.prům. mlt 0,021	m2	11,820	145,00	1 713,90 Kč	0,569
95	C61247-1439	Penetrace sten pod zateplení	m2	220,220	16,00	3 523,52 Kč	1,044
96	C62240-5297	Zateplení stěn z desek-pěn.polyst. EPS 70F tl.100 mm	m2	121,720	431,00	52 461,32 Kč	1,092
97	C62240-5237	Zateplení stěn z desek-pěn.polyst. EPS 70F tl. 40 mm-ostění	m2	28,080	389,00	10 923,12 Kč	0,223
98	C62240-5297	Zateplení stěn z desek-pěn.polyst. EPS 70F tl.100 mm na OSB	m2	61,600	441,00	27 165,60 Kč	0,553
99	C62240-5237	Zateplení stěn z desek-pěn.polyst. EPS 70F tl.40 mm-ostění na OSB	m2	8,820	453,00	3 995,46 Kč	0,070
100	C95394-1121	Osazení list do omítky	m	507,500	30,00	15 225,00 Kč	3,593
101	553	Lista rohovníková k zateplení	m	321,195	13,00	4 175,54 Kč	0,032
102	55300135	Lišta s okapnicí	m	48,510	22,00	1 067,22 Kč	0,005
103	55300134	Lišta APU	m	163,170	22,00	3 589,74 Kč	0,016
104	C61247-1439	Penetrace sten podklad S omítek	m2	220,220	21,00	4 624,62 Kč	1,044
105	C62047-1313	Omítka vnější silikonsilikátová zatřená tl. 2 mm	m2	220,220	156,00	34 354,32 Kč	0,727
106	C62247-1312	Nater vne sten silikon a penetrace 2x+1x-přesahy střechy	m2	55,620	109,00	6 062,58 Kč	0,075
107	C63131-3511	Bet.maz.tl.8-12cm b -(ii) ruc.hut. drev.hlaz.mekka	m3	0,650	2901,00	1 885,65 Kč	1,546
108	C63131-5511	Bet.maz.tl.12-24cm b-(ii) ruc.hut. drev.hlaz.mekka vyt bet 1,000	m3	3,792	2735,00	10 371,12 Kč	9,019
109	C63131-5611	Bet.maz.tl.12-24cm b 20(iii)ruc.hut. drev.hlaz.mekka-pod schody 1,PP	m3	0,878	2735,00	2 401,33 Kč	2,127
110	C63131-9175	Prír.za strz.lati bet.maz.pred vlož. vyzt.do tl.24 cm	m3	0,878	31,00	27,22 Kč	- Kč
111	C63131-2121	Doplnění mazanin,bet.4m2 tl.do 8cm výt.kol.	m3	0,424	2621,00	1 111,30 Kč	0,959
112	C63131-2131	Doplnění mazanin,bet.4m2 tl.přes 8cm výt.kol.	m3	0,530	2590,00	1 372,70 Kč	1,198
113	C63135-1101	Bednění sten ryh a otvoru podlah z prken	m2	0,675	224,00	151,20 Kč	0,006
114	C63135-1102	Odbednění sten ryh a otvoru podlah z prken	m2	0,675	73,00	49,28 Kč	- Kč
115	C63136-2021	Vyztuz mazanin-svarovana sit kari rozmer 3x2m	t	1,249	21186,00	26 461,31 Kč	1,315

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 24.10.2012

Strana : 5

Stavba : 9868 - MŠ Klíček,Svojsíkova 754 N.Bor
 Objekt : 98680007 - Nástavba MŠ Klíček-uzn.náklady

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Celkem tun
116	C63245-1022	Vyrovn.potěr na zdivu n.parap.MC15 tl.3cm dřev.hl.v ur. mlt 0,030	m2	41,606	124,00	5 159,14 Kč	3,090
117	C63245-1022	Vyrovn.potěr pod OK tl.3cm dřev.hl.v ur. mlt 0,030	m2	2,450	124,00	303,80 Kč	0,182
118	C63245-1441	Doplnění cem poteru do 1m2 4cm m125l vytah kol.	m2	6,158	197,00	1 213,13 Kč	0,565
119	C63245-1235	Cementový potěr 400kg/m3 tl.4cm ocel.hl.výt mlt 0,040	m2	11,250	137,00	1 541,25 Kč	1,110
120	C63245-1236	Cementový potěr 400kg/m3 tl.5cm ocel.hl.výt mlt 0,050	m2	323,720	161,00	52 118,92 Kč	39,850
121	C63290-2211	Příprava zatvrdlého povrchu bet maz cem mlékem s přís.PVAC	m2	89,350	23,00	2 055,05 Kč	0,375
122	C64294-2111	Osazování zárubní a rámu dveří ocel. do 2,5m2 při zděnf v	ks	11,000	147,00	1 617,00 Kč	0,207
123	55331123113	Zaruben ocel cgu 60/197/11 I *	ks	2,000	685,00	1 370,00 Kč	0,022
124	55331123113	Zaruben ocel cgu 80/197/11 I *	ks	9,000	716,00	6 444,00 Kč	0,104
125	C64294-5111	Osaz. ocel.zárubní protipožár.dveří jednokr.do 2,5m2 v.	ks	16,000	1986,00	31 776,00 Kč	7,422
126	55332390	Zarub ocel PO 80x197	ks	13,000	937,00	12 181,00 Kč	0,339
127	55332392	Zarub ocel PO 90x197	ks	3,000	948,00	2 844,00 Kč	0,080
Oddíl celkem						481 823,03 Kč	124,725

94 LESENÍ

128	C94194-1052	Mtž.leš.leh.řadové v.24m š.1,5m š.podl.1,55m d.pole 2,55m	m2	1095,160	30,00	32 854,80 Kč	2,190
129	C94194-1392	Přípl.kd měsle použ.leš.k ceně 1052 KP 63225	m2	2190,320	30,00	65 709,60 Kč	2,738
130	C94194-1852	Dmt.leš.leh.řadové v.24m š.1,5m š.podl.1,55m d.pole 2,55m	m2	1095,160	20,00	21 903,20 Kč	
131	C94195-5001	Lehké lešení kozové v.do 1,2m montáž a demontáž	m2	156,200	84,00	13 120,80 Kč	0,230
132	C94195-5002	Lehke lešení kozové v.1,2-1,9m montaz a demontaz	m2	467,360	124,00	57 952,64 Kč	0,869
133	C94195-5102	Lehké lešení sloupkové v 1,5-3,5m ve schodišti mtž a dmt	m2	48,195	199,00	9 590,81 Kč	0,307
134	C94395-5141	Mtž.lešeníová podlaha v.20m světlíků do 6m2 vč.příč./podél.	m2	12,240	30,00	367,20 Kč	0,012
135	C94395-5191	Přípl.kd.měs.použ.leš.k ceně 5021/41 KP 63303/63319,63323	m2	12,240	10,00	122,40 Kč	0,010
136	C94395-5841	Dmt.lešeníová podlaha v.20m světlíků do 6m2 vč.příč./podél.	m2	12,240	20,00	244,80 Kč	
137	C94395-5031	Mtž.lešeníová podlaha-ochrana střechy bez příč./podél.	m2	96,070	30,00	2 882,10 Kč	0,096
138	C94395-5192	Přípl.kd.mes.použ.les k ceně 5031/51 KP 63311/63327,63331	m2	192,140	10,00	1 921,40 Kč	0,127
139	C94395-5831	Dmt.lešeníová podlaha v.10m bez příč./podél.	m2	96,070	20,00	1 921,40 Kč	
Oddíl celkem						208 591,15 Kč	6,579

95 DOKONČUJICI KONSTRUKCE A PRACE

140	C95290-1111	Vycistění budov byt.a obcan.vystavby v.podlazi do 4m	m2	1240,222	48,00	59 530,66 Kč	0,062
141	C95394-3111	Osazení ost.vyrobku do zdiva dodat. do 1kg/ks,bez dod	ks	34,000	54,00	1 836,00 Kč	0,398
142	42410008	Ocelova konstrukce-kotevni prvky pro vnitřní schod,madla	kg	22,500	79,00	1 777,50 Kč	0,023

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 24.10.2012

Strana : 6

Stavba : 9868 - MŠ Klíček, Svojslkova 754 N. Bor
 Objekt : 98680007 - Nástavba MŠ Klíček-uzn.náklady

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Celkem tun
143	C97104-2131	Vyvrtní dír v bet. hl.15cm příkl.vrt.	ks	102,000	10,00	1 020,00 Kč	
144	C95394-3121	Osazení ost.výrobků do betonu kotvení	ks	102,000	46,00	4 692,00 Kč	0,008
145	55300106	Kotvy	ks	102,000	36,00	3 672,00 Kč	0,051
146	27323955	Tmel tesnici	ks	12,000	237,00	2 844,00 Kč	0,004
Oddíl celkem						75 372,16 Kč	0,545

96 BOURANI

147	C0931	Dmtž výtahu 50 kg	KPL	1,000	5792,00	5 792,00 Kč	
						- Kč	
148	C91973-5112	Rezaní betonu tl.do 10cm str.	m	35,500	47,00	1 668,50 Kč	0,001
						- Kč	
149	C96203-1132	Bourání přicek tl.10cm z cih.plných rucne	m2	4,861	55,00	267,36 Kč	0,003
						- Kč	
150	C96203-1133	Bourání přicek tl.15cm z cih.plných rucne	m2	107,710	66,00	7 108,86 Kč	0,073
						- Kč	
151	C96203-2231	Bourání zdíva z cihel mvc pres 4m2 rucne	m3	5,355	344,00	1 842,12 Kč	0,007
						- Kč	
152	C96203-2631	Bourání zdíva komínu mvc nad strech. rucne	m3	0,630	367,00	231,21 Kč	
						- Kč	
153	C96208-1131	Bourání přiček ze sklen.tvárníc tl.do 10cm ručně	m2	2,760	73,00	201,48 Kč	0,002
						- Kč	
154	C96301-2520	Bour.str.z desek žel.bet.prefa š.pr.30cm tl.pr.14cm sbkl	m3	5,629	1163,00	6 546,53 Kč	0,018
						- Kč	
155	C96301-3530	Bourání stropu s ker.výplní sbj.j.klad.	m3	89,156	1447,00	129 008,73 Kč	0,243
						- Kč	
156	C96504-1441	Bourání dlažeb škvárbet.tl.pr 10cm přes 4m2 sbj.jecím klad.	m3	46,436	667,00	30 972,81 Kč	
						- Kč	
157	C96504-2131	Bourání dlažeb bet.tl.do 10cm do 4m2 sbj.jecím kladivem	m3	0,173	1650,00	285,45 Kč	
						- Kč	
158	C96504-2141	Bourání dlažeb bet.tl. do 10cm pres 4m2 sbj.jecím klad.	m3	2,525	1342,00	3 388,55 Kč	
						- Kč	
159	C96508-1712	Bourání dlaždic xyfolit.keram. pl.do 1m2 ručně-sokl	m2	2,820	40,00	112,80 Kč	
						- Kč	
160	C96508-1713	Bourání dlaždic xyfolit.keram. pl.pres 1m2 rucne	m2	46,340	31,00	1 436,54 Kč	
						- Kč	
161	C96703-1132	Přísekání rov.ostění ve zd.cih.mvc pl.do 1m2 rucne	m2	2,700	64,00	172,80 Kč	
						- Kč	
162	C96806-1112	Vyvesení dřev.křidel oken do 1,5m2 rucne	ks	23,000	11,00	253,00 Kč	
						- Kč	
163	C96806-1125	Vyvesení křidel dverí do 2m2 rucne	ks	28,000	15,00	420,00 Kč	
						- Kč	
164	C96806-2354	Vybourání dřev.rámů ok.dvoj. do 1m2 ručně	m2	2,700	194,00	523,80 Kč	0,006
						- Kč	
165	C96806-2355	Vybourání dřev.ramu ok.dvoj. do 2m2 rucne	m2	1,920	115,00	220,80 Kč	0,002
						- Kč	
166	C96806-2356	Vybourání dřev.ramu ok.dvoj. do 4m2 rucne	m2	10,800	91,00	982,80 Kč	0,010
						- Kč	
167	C96806-2357	Vybourání dřev.rámů ok.dvoj. přes 4m2 ručně	m2	11,340	79,00	895,86 Kč	0,010
						- Kč	
168	C96806-2456	Vybourání dřev.dv.zarubní pres 2m2 tl.15cm rucne	m2	18,857	103,00	1 942,27 Kč	0,019
						- Kč	
169	C96807-1125	Vyvěšení kov.dveří do 2m2 ručně	ks	1,000	12,00	12,00 Kč	
						- Kč	
170	C96807-2455	Vybourání kov.dver.zarubní do 2m2 tl.15cm rucne	m2	28,360	169,00	4 792,84 Kč	0,034
						- Kč	
171	C97103-3231	Vybourání otvoru v přicce 0,0225m2 tl.15cm příkl.vrt.	ks	4,000	24,00	96,00 Kč	
						- Kč	

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 24.10.2012

Strana : 7

Stavba : 9868 - MŠ Klíček, Svojsíkova 754 N, Bor
 Objekt : 98680007 - Nástavba MŠ Klíček-uzn.náklady

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Celkem tun
172	C97103-3251	Vybourání otvoru ve zdivu 0,0225m2 tl.do 45cm příkl.vrt.	ks	2,000	108,00	216,00 Kč	0,001
173	C97103-3451	Vybourání otvoru ve zdivu do 0,25m2 tl.45cm ručně	ks	2,000	263,00	526,00 Kč	0,003
174	C97103-3531	Vybourání otvoru v příchách do 1m2 tl.15cm ručně	m2	2,950	144,00	424,80 Kč	0,005
175	C97103-3541	Vybourání otvoru ve zdivu do 1 m2 tl.30cm ručně-pro l překlady	m3	0,162	802,00	129,92 Kč	0,000
176	C97103-3541	Vybourání otvoru ve zdivu do 1 m2 tl.30cm ručně	m3	0,980	802,00	785,96 Kč	0,002
177	C97103-3641	Vybourání otvoru ve zdivu do 4 m2 tl.30cm rucne	m3	1,141	526,00	600,17 Kč	0,002
178	C97205-5691	Vybourání otvoru ve stropěch pref. do 4m2 tl.přes 12cm ručně	m3	2,565	2387,00	6 122,66 Kč	
179	C97303-1325	Vysekání zdi cih.vapc.kapes-0,10m2 hl.do 30cm-ci.h.obyč.ruc.	ks	8,000	128,00	1 024,00 Kč	0,004
180	C97303-1513	Vysekání ve zdi cih. kapes pro kotv. hl.15cm-MVC-ci.h.obyč.ruč.	ks	34,000	69,00	2 346,00 Kč	0,032
181	C97303-1812	Vysek kapes pro zavaz přic.zdi cih. přicek tl.do 10cm ruc.	m	23,500	67,00	1 574,50 Kč	
182	C97303-1813	Vysek kapes pro zavaz přic.zdi cih. přicek tl.do 15cm ruc.	m	41,500	111,00	4 606,50 Kč	
183	C97606-1111	Vybourání dřev.zábradlí a madel do výšky 1m ručně	m	32,000	32,00	1 024,00 Kč	
184	C97607-1111	Vybourání kov.zábradlí a madel ručně	m	1,300	83,00	107,90 Kč	
185	C97608-5411	Vybour.roštu anglických dvorků přes 0,60m2 ručně	ks	5,000	47,00	235,00 Kč	
186	C97801-3191	Odlučení om.vnitř.stěn MV MVC do 100 proc.ručně-pod obklad	m2	3,800	39,00	148,20 Kč	
187	C97805-9531	Odsekání obkladu keram.vnitř. pres 2m2 rucne	m2	2,210	45,00	99,45 Kč	
188	C97807-1261	Odstr.izolace lep. přes 1m2 ručně vodorovné	m2	9,920	82,00	813,44 Kč	
189	C71310-0811	Odstranění tepelné izolace běž kci desek polystyrenových tl. do 2cm-podlahy	m2	19,160	24,00	459,84 Kč	
190	C71314-1152	Dmtz.tep.iz.strech na sucho-desky,rohoz.vyt.	m2	371,480	11,00	4 086,28 Kč	
191	C97901-1111	Svisla dopr.suti za prve podlazi preh.do skluzu bez v.dopr.	t	289,550	164,00	47 486,20 Kč	
192	C97908-1111	Odvoz suti na skladku do 1km auty	t	318,430	180,00	57 317,40 Kč	
193	C97908-1121	Odvoz suti na skladku za dalsi 1km	t	2865,870	3,00	8 597,61 Kč	
194	C17120-1999	Poplatek za skladku sut	t	309,930	165,00	51 138,45 Kč	
195	C17120-1999	Poplatek za skladku	t	8,500	1273,00	10 820,50 Kč	
196	C97908-2111	Vnitrostav.doprava suti,hmot do 10m koleckem s nalož.a vylož.	t	318,430	143,00	45 535,49 Kč	
197	C97908-2121	Vnitrostav.dopr.suti,hmot za kd.5m koleckem	t	318,430	16,00	5 094,88 Kč	
Oddíl celkem						450 496,25 Kč	0,478

99 PRESUN HMOT

198 C99928-1111 Presun hmot pro opravy a udrzbu s

Oddíl celkem 124 607,34 Kč 0,000

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 24.10.2012

Strana : 8

Stavba : 9868 - MŠ Klíček, Svojsíkova 754 N.Bor
 Objekt : 98680007 - Nástavba MŠ Klíček-uzn.náklady

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Celkem tun
199	C0931	Stavební výpomoc pro VZT	KPL	1,000	2504,00	2 504,00 Kč	
						- Kč	
200	C0923	M24 vzduchotechnika rozpis viz.příloha č.1	KPL	1,000	70012,00	70 012,00 Kč	
Oddíl celkem						72 516,00 Kč	0,000

632 32-M MONTAZE ELEKTROPOHONU A DIESELA

201	C0923	D+M výtah subdodávka C	KPL	1,000	625000,00	625 000,00 Kč	
202	C0923	D+M výtah 50 kg subdodávka C	KPL	1,000	170000,00	170 000,00 Kč	
Oddíl celkem						795 000,00 Kč	0,000

711 IZOLACE PROTI VODĚ A VLHKOSTI

203	C71111-2127	Izolacní folie pod dlažbu	m2	110,560	114,00	12 603,84 Kč	0,080
						- Kč	
204	C71111-2127	Izolacní folie pod obklad	m2	11,800	114,00	1 345,20 Kč	0,009
						- Kč	
205	C71319-1221	Iz.tep.podlah vrchem-obloz.sten pasy pasky do vys.100 mm-vytah	m	92,600	6,00	555,60 Kč	0,004
						- Kč	
206	283722110	Tesnici pas akralovy	m	97,230	58,00	5 639,34 Kč	0,001
						- Kč	
207	C71111-1001	Izol.proti zem.vlhkosti za studena v nater penetracni	m2	9,920	6,00	59,52 Kč	
						- Kč	
208	C71111-2001	Izol.proti zem.vlhkosti za studena s nater penetracni	m2	14,450	19,00	274,55 Kč	0,002
						- Kč	
209	11163104040	Lak alp s sudy	t	0,008	47390,00	379,12 Kč	0,008
						- Kč	
210	C71114-1559	Izol.zemni vlhkosti pasy pritavenim v naip	m2	14,540	61,00	886,94 Kč	0,006
						- Kč	
211	C71114-2559	Izol.zemni vlhkosti pasy pritavenim s naip	m2	28,900	81,00	2 340,90 Kč	0,016
						- Kč	
212	62833211	Pas tez asf	m2	51,401	125,00	6 425,13 Kč	0,283
						- Kč	
213	C71147-2053	Izol.lak volné sVI term polyetylen	m2	14,450	75,00	1 083,75 Kč	0,002
						- Kč	
214	28322508	Folie nopova	m2	16,618	31,00	515,16 Kč	0,007
						- Kč	
215	C71149-1272	Izol.proti tlak.vode z textilie pl.svisla ochranna vrstva	m2	14,450	44,00	635,80 Kč	0,003
						- Kč	
216	693665009	Text netk pp300 b	m2	15,173	51,00	773,82 Kč	0,005
						- Kč	
217	C99871-1102	Pres.isol.proti vode-obj.do 12m	t	0,425	435,00	184,88 Kč	
Oddíl celkem						33 703,54 Kč	0,425

712 POVLAKOVÉ KRYTINY

218	C71230-0833	Odstraneni povl.krytiny plocha str. do 10st.trivstve	m2	433,072	60,00	25 984,32 Kč	
						- Kč	
219	C71263-1101	Iz.povl.str.sik.-30st pas na sucho drev.podklad s listami	m2	432,600	16,00	6 921,60 Kč	
						- Kč	
220	62832147	Separacni podlozka	m2	497,490	234,00	116 412,66 Kč	2,487
						- Kč	
221	C71269-1687	Izolost strech 45 pribit alp	m2	432,600	34,00	14 708,40 Kč	
						- Kč	
222	C99871-2102	Pres.povlak.krytina-obj.do 12m	t	2,487	842,00	2 094,05 Kč	
Oddíl celkem						166 121,03 Kč	2,487

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 24.10.2012

Strana : 9

Stavba : 9868 - MŠ Klíček,Svojsíkova 754 N.Bor
 Objekt : 98680007 - Nástavba MŠ Klíček-uzn.náklady

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Celkem tun
713 IZOLACE TEPELNE							
223	C71311-1111	Mtz.tep.iz.stropu vrchem jednovrst. volne-desky,pasy,roh.vyt.	m2	9,100	17,00	154,70 Kč	
						- Kč	
224	63151480	Minerální izolace 200 mm	m2	9,282	105,00	974,61 Kč	0,065
						- Kč	
225	C76590-1237	Zakrytí parotěs. zábranou r	m2	52,400	33,00	1 729,20 Kč	0,008
						- Kč	
226	C71311-1121	Mtz.tep.iz.stropu spodem jednovrst. v.drat.desky,pasy,roh.vyt.	m2	42,850	51,00	2 185,35 Kč	0,023
						- Kč	
227	63151477	Minerální izolace 180 mm	m2	43,707	95,00	4 152,17 Kč	0,275
						- Kč	
228	C71311-1121	Mtz.tep.iz.stropu spodem dvouvrst. v.drat.desky,pasy,roh.vyt.	m2	368,620	96,00	35 387,52 Kč	0,195
						- Kč	
229	63151458	Minerální izolace 60 mm	m2	375,992	32,00	12 031,74 Kč	0,790
						- Kč	
230	63151456	Minerální izolace 140 mm	m2	375,992	74,00	27 823,41 Kč	1,842
						- Kč	
231	C76590-1238	Zakrytí parotěs. zábranou r	m2	368,620	33,00	12 164,46 Kč	0,074
						- Kč	
232	C71312-1111	Mtz.tep.iz.podlah 1 vrst,na sucho pasy,desky,rohoze-vytah	m2	351,430	12,00	4 217,16 Kč	0,011
						- Kč	
233	28375768	Deska polystyren psb 25 standart tl,20 mm	m3	0,108	1127,00	121,72 Kč	0,002
						- Kč	
234	28375768	Deska polystyren psb 25 standart tl,40 mm	m3	13,663	1127,00	15 398,20 Kč	0,301
						- Kč	
235	63151511	Pas zvukoizolacni tl,5mm	m2	12,938	21,00	271,70 Kč	0,002
						- Kč	
236	C71313-1121	Mtz.tep.iz.sten-pasy,desky,rohoze prich.draty	m2	37,995	43,00	1 633,79 Kč	0,020
						- Kč	
237	63151458	Minerální izolace 60 mm	m2	25,214	55,00	1 386,77 Kč	0,053
						- Kč	
238	63151456	Minerální izolace 140 mm	m2	13,158	127,00	1 671,07 Kč	0,064
						- Kč	
239	28372353000	Deska polystyren psb 20 tl,90 do překladu	m3	0,034	1127,00	38,32 Kč	0,001
						- Kč	
240	C71319-1121	Iz.tep.podlah,stropů,střech vrchem překryt.pásem asf.-výt.	m2	340,180	40,00	13 607,20 Kč	0,415
						- Kč	
241	C71319-1221	Iz.tep.podlah vrchem-oblož.sten pasy pasky do vys.100 mm-vytah	m	24,300	12,00	291,60 Kč	0,001
						- Kč	
242	28375768	Deska polystyren psb 25 standart tl,20 mm	m3	0,050	1127,00	56,35 Kč	0,001
						- Kč	
243	C99871-3102	Pres,izol.tepelne-obj.do 12m	t	4,143	505,00	2 092,22 Kč	
Oddíl celkem						137 389,24 Kč	4,143

720 INSTALACE VODY, PLYNU A KANALIZACE

244	C0931	Stavební výpomoc pro ZTI	KPL	1,000	18385,00	18 385,00 Kč	
						- Kč	
245	C0921	C720 zdrav.technika bez rozlišenf rozpls viz.příloha č.5	KPL	1,000	438170,88	438 170,88 Kč	
Oddíl celkem						456 555,88 Kč	0,000

722 VNITRNI VODOVOD

246	C72225-4126	Dmtz hydrant.skríne,s vyzbrojl	sada	2,000	1350,00	2 700,00 Kč	0,121
Oddíl celkem						2 700,00 Kč	0,121

725 ZARIZOVACI PREDMETY

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 24.10.2012

Strana : 10

Stavba : 9868 - MŠ Klíček,Svojsíkova 754 N.Bor
 Objekt : 98680007 - Nástavba MŠ Klíček-uzn.náklady

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Celkem tun
247	C72511-0814	Demont.klozety kombin.	sada	1,000	270,00	270,00 Kč	
						- Kč	
248	C72521-0821	Demont.umyvadel všech druhu	sada	7,000	270,00	1 890,00 Kč	
						- Kč	
249	C72582-0802	Demont.bat.stojankov.do 1.otvoru	ks	7,000	135,00	945,00 Kč	
Oddíl celkem						3 105,00 Kč	0,000

730 USTREDNI VYTAPENI

250	C0931	Stavební výpomoc pro ÚT	KPL	1,000	5266,00	5 266,00 Kč	
251	C0921	C730 ústřední topení bez rozlišení rozpis viz.příloha č.2	KPL	1,000	136903,00	136 903,00 Kč	
Oddíl celkem						142 169,00 Kč	0,000

740 ELEKROINSTALACE

252	C0931	Stavební výpomoc silnoproud a slaboproud	KPL	1,000	31703,00	31 703,00 Kč	
						- Kč	
253	C0923	M21 silnoproud - vnitřní rozpis viz.příloha č.4	KPL	1,000	504244,00	504 244,00 Kč	
						- Kč	
254	C0923	M22 slaboproud - vnitřní rozpis viz.příloha č.3	KPL	1,000	157564,00	157 564,00 Kč	
Oddíl celkem						693 511,00 Kč	0,000

762 KONSTRUKCE TESARSKE

255	C76234-1811	Dmt bed strech rov.z prken tl.32mm	m2	391,680	32,00	12 533,76 Kč	
						- Kč	
256	C76213-1187	Mtz bed sten na osovou vz.do 500mm	m2	77,121	49,00	3 778,93 Kč	0,013
						- Kč	
257	60512756	Prkno SM om 1 38- 50x100-160 6,6-9m	m3	1,000	4680,00	4 680,00 Kč	0,550
						- Kč	
258	60514999	Rezivo hranoly 60/160/3500-3 ks	m3	0,040	5580,00	223,20 Kč	0,022
						- Kč	
259	C76219-5000	Spojovací a ochranné prostředky pro pol.a01 76211,12,13,14	m3	1,040	493,00	512,72 Kč	0,015
						- Kč	
260	C76234-1210	Mtz bed strech rov.p.hr.sraz do32mm sklon do 60st.	m2	432,600	69,00	29 849,40 Kč	
						- Kč	
261	60511211132	Prkno sm om 1 24- 32x170-240 4-6,5m	m3	11,897	4590,00	54 607,23 Kč	6,543
						- Kč	
262	C76239-5000	Spojovací a ochranné prostředky pro pol.a01 76233,34,35,36	m3	11,897	1112,00	13 229,46 Kč	0,271
						- Kč	
263	C76242-0011	Obložení podhledů deskami cement. tl.12mm šroub.na sraz	m2	64,020	338,00	21 638,76 Kč	1,162
						- Kč	
264	C76242-1026	Obložení stěn deskami dřevoštěp. tl.22mm šroub.na pero a drážku	m2	67,980	299,00	20 326,02 Kč	0,956
						- Kč	
265	C76284-1140	Mtz podb.stropu p.hr vzdal.do 0,5m na osovou vzd do 0,5m	m2	424,240	43,00	18 242,32 Kč	0,072
						- Kč	
266	60514999	Rezivo hranoly	m3	4,300	5580,00	23 994,00 Kč	2,365
						- Kč	
267	C76289-5000	Spojovací a ochranné prostředky pro pol.a01 76281,82,83	m3	4,300	159,00	683,70 Kč	0,013
						- Kč	
268	C99876-2102	Pres.kci.lesarskych-obj.do 12m	t	12,104	1083,00	13 108,63 Kč	
Oddíl celkem						217 408,14 Kč	11,983

763 DREVOSTAVBY

269	C76373-2112	Dmtz.stres.konstr.z příhrad.vazniku v. do 10m,dl.do 18m	m	409,600	191,00	78 233,60 Kč	
-----	-------------	--	---	---------	--------	--------------	--

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 24.10.2012

Strana : 11

Stavba : 9868 - MŠ Klíček, Svojsíkova 754 N.Bor
 Objekt : 98680007 - Nástavba MŠ Klíček-uzn.náklady

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Celkem tun
270	C0921	D+M vazníků subdodávka C	KPL	1,000	205200,00	205 200,00 Kč	
Oddíl celkem						283 433,60 Kč	0,000

764 KONSTRUKCE KLEMPÍRSKE

271	C76431-2832	Klemp dtz zastr hlad 670 -30st25-m2	m2	433,072	45,00	19 488,24 Kč	
						- Kč	
272	C76432-2830	Demont.okapu na strech.s tvrd.kryt. rs 400mm sklon do 30st.	m	31,100	14,00	435,40 Kč	
						- Kč	
273	C76433-9830	Demont.lem.komínu kryt.hl. do 30 st.	m2	1,650	37,00	61,05 Kč	
						- Kč	
274	C76435-2810	Dem.zlabu podokap,pulkruh,rs330mm sklon do 30 st.	m	31,100	17,00	528,70 Kč	
						- Kč	
275	C76435-9822	Klemp dtz kotlík oval 45-st	ks	2,000	61,00	122,00 Kč	
						- Kč	
276	C76441-0850	Demontaz oplechování parapetu rs 100-330mm /0.00135t/	m	80,100	23,00	1 842,30 Kč	
						- Kč	
277	C76443-0840	Demontaz oplechování zdi rs 330-550mm /0.00142t/	m	112,700	23,00	2 592,10 Kč	
						- Kč	
278	C76445-4801	Dmt.odpadních trub kruh, 100mm	m	17,500	16,00	280,00 Kč	
						- Kč	
279	C76434-8221	Sněhové zachytače tyčové	m	61,500	797,00	49 015,50 Kč	0,212
						- Kč	
280	C76421-1301	Klemp zn zastres hlad s1000 -30st tzn	m2	432,600	946,00	409 239,60 Kč	4,019
						- Kč	
281	C76422-3320	Klemp zn okap mk rš 200 tzn	m	30,900	277,00	8 559,30 Kč	0,146
						- Kč	
282	C76422-2320	Klemp zn okap tk rš 330 tzn	m	0,900	295,00	265,50 Kč	0,003
						- Kč	
283	C76424-2330	Klemp zn lemtrub hlad kryt d-150 tzn	ks	7,000	422,00	2 954,00 Kč	0,030
						- Kč	
284	C76424-2340	Klemp zn lemtrub hlad kryt d-200 tzn	ks	3,000	473,00	1 419,00 Kč	0,015
						- Kč	
285	C76425-2303	Klemp zn zlab podok plk rs330 dl5-m tzn	m	30,900	377,00	11 649,30 Kč	0,097
						- Kč	
286	C76425-9331	Klemp zn zlab kotlík 200x250x350 tzn	ks	2,000	225,00	450,00 Kč	0,006
						- Kč	
287	C76451-0370	Klemp Zn oplech parapet rš 500 tzn	m	2,500	407,00	1 017,50 Kč	0,011
						- Kč	
288	C76455-4302	Klemp zn trouby odpad kruh d 100 tzn	m	24,500	406,00	9 947,00 Kč	0,068
						- Kč	
289	C76423-9330	Klemp zn lemkomín hlad kryt plocha tzn	m2	2,200	1177,00	2 589,40 Kč	0,021
						- Kč	
290	C76426-2320	Klemp zn okno str 600x600 hlad kryt tzn	ks	1,000	1683,00	1 683,00 Kč	0,025
						- Kč	
291	C76429-1320	Klemp zn zaveř lišta rs 330 tzn	m	61,800	270,00	16 686,00 Kč	0,185
						- Kč	
292	C76429-1340	Klemp zn závětr lišta rš 500 tzn	m	27,800	337,00	9 368,60 Kč	0,110
						- Kč	
293	C76453-0340	Klemp Zn oplech zdi rš 500 tzn	m	86,200	588,00	50 685,60 Kč	0,385
						- Kč	
294	C76531-3675	Montáž větrací mřížky	m	61,800	18,00	1 112,40 Kč	0,001
						- Kč	
295	59244045	Větrací mřížka univerzální-1m	ks	62,000	50,00	3 100,00 Kč	0,009
						- Kč	
296	C99876-4102	Pres,kcl,klempířských-obj,do 12m nosením	t	5,345	1247,00	6 665,22 Kč	
Oddíl celkem						611 756,71 Kč	5,345

766 KONSTRUKCE TRUHLARSKÉ

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 24.10.2012

Strana : 12

Stavba : 9868 - MŠ Klíček,Svojsíkova 754 N.Bor
 Objekt : 98680007 - Nástavba MŠ Klíček-uzn.náklady

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Celkem tun
297	C76641-1811	Truhl dtž oblož stěn střechy	m2	44,630	45,00	2 008,35 Kč	
		- Kč					
298	C76641-1822	Truhl dtž oblož stěn podkl rošt	m2	44,630	19,00	847,97 Kč	
		- Kč					
299	C76642-1811	Truhl dtž oblož přes.střechy	m2	18,660	45,00	839,70 Kč	
		- Kč					
300	C76642-1822	Truhl dtž oblož podkl rošt	m2	18,660	19,00	354,54 Kč	
		- Kč					
301	C76666-2812	Dmt prahu dveří dvoukřídlových	ks	3,000	27,00	81,00 Kč	
		- Kč					
302	C76669-4111	Dmtz parap.desek s.do 30cm	m	45,720	61,00	2 788,92 Kč	0,001
		- Kč					
303	C76669-4121	Dmtz parap.desek s.nad 30cm	m	13,500	106,00	1 431,00 Kč	0,001
		- Kč					
304	C0921	C766 konstrukce truhlářské D+M plastové okno 1200/2150	ks	14,000	7168,00	100 352,00 Kč	
		- Kč					
305	C0921	C766 konstrukce truhlářské D+M plastové okno 2400/2250	ks	10,000	16254,00	162 540,00 Kč	
		- Kč					
306	C0921	C766 konstrukce truhlářské D+M plastové dveře 1850/2770	ks	1,000	38264,00	38 264,00 Kč	
		- Kč					
307	C0921	C766 konstrukce truhlářské D+M ústavní dveře 1600/2500	ks	1,000	27732,00	27 732,00 Kč	
		- Kč					
308	C0921	C766 konstrukce truhlářské D+M sestava plastová 5400/3000	ks	1,000	81802,00	81 802,00 Kč	
		- Kč					
309	C78662-2111	Lamel.žaluzie ml vnitřní a pro okna d	m2	105,300	232,00	24 429,60 Kč	0,309
		- Kč					
310	C76621-1400	Mtz schod.madel dílcích s.do 15cm atyp z jednoho kusu	m	59,600	126,00	7 509,60 Kč	
		- Kč					
311	611915310	Madla dub 50x80 a	m	59,600	315,00	18 774,00 Kč	0,149
		- Kč					
312	C76641-6131	Oblož stěn panel dýha pl-060 5m2-	m2	73,000	648,00	47 304,00 Kč	0,014
		- Kč					
313	C76641-7111	Podkladový rošt pro obkl.stěn na hmoždinky	m	230,000	207,00	47 610,00 Kč	0,048
		- Kč					
314	61566811	Obložení stěn interieru	m2	72,920	225,00	16 407,00 Kč	0,656
		- Kč					
315	C76662-3023	Mtz stahovacích schodů do drevených kci.	ks	1,000	1800,00	1 800,00 Kč	0,004
		- Kč					
316	611	Stahovací schody na puđu PO EI 30	ks	1,000	10800,00	10 800,00 Kč	0,095
		- Kč					
317	C76666-1413	Mtz dv.křidel protipoz.do 80cm 1křidl.,bez kukatka	ks	13,000	315,00	4 095,00 Kč	
		- Kč					
318	61196522	Dřev dveře pl. 80/197 EW 30 s	ks	13,000	4575,00	59 475,00 Kč	1,040
		- Kč					
319	C76666-1422	Mtz dv.křidel protipoz.nad 80cm 1křidl.	ks	3,000	315,00	945,00 Kč	
		- Kč					
320	61196537	Dřev dveře pl. 90/197 EW 30	ks	1,000	4575,00	4 575,00 Kč	0,088
		- Kč					
321	61196533	Dřev dveře proskl. 90/197 EW 30 s	ks	2,000	5826,00	11 652,00 Kč	0,176
		- Kč					
322	C76666-9917	Opr truhl samozavírače zař ocel	ks	16,000	137,00	2 192,00 Kč	
		- Kč					
323	54917010	Hydraulicky zavírac požární	ks	16,000	1350,00	21 600,00 Kč	0,037
		- Kč					
324	C76666-1112	Mtz dv.křidel do oc.zar.do 80cm 1křidl.s polodrazkou	ks	11,000	315,00	3 465,00 Kč	
		- Kč					
325	611	Dřev dveře pl. 60/197 s	ks	2,000	2592,00	5 184,00 Kč	0,150
		- Kč					
326	611	Dřev dveře pl. 80/197 s	ks	8,000	2307,00	18 456,00 Kč	0,640
		- Kč					
327	61196519	Dřev dveře proskl.2/3 80/197 bezpečnostním sklem	ks	1,000	3783,00	3 783,00 Kč	0,080
		- Kč					

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 24.10.2012

Strana : 13

Stavba : 9868 - MŠ Klíček,Svojsíkova 754 N.Bor
 Objekt : 98680007 - Nástavba MŠ Klíček-uzn.náklady

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Celkem tun
328	C76669-4112	Mtz parap.desek s.do 30cm,l.do 160cm	ks	16,000	89,00	1 424,00 Kč	0,000
						- Kč	
329	C76669-4113	Mtz parap.desek š.do 30cm,l.do 260cm	ks	10,000	89,00	890,00 Kč	0,000
						- Kč	
330	C76669-4122	Truhl parapet š 30- dl -160	ks	9,000	89,00	801,00 Kč	0,001
						- Kč	
331	61191109	Desky parapet. s.15cm	m	30,400	119,00	3 617,60 Kč	0,122
						- Kč	
332	611914	Desky parapet. s.30cm	m	13,600	119,00	1 618,40 Kč	0,109
						- Kč	
333	C76666-4912	Výřez otvoru	ks	2,000	211,00	422,00 Kč	
						- Kč	
334	55341465	Průvětrník s Al mřížkou, 130x800 mm	kus	2,000	948,00	1 896,00 Kč	0,004
						- Kč	
335	C76681-2115	Mtz kuch.línek dřev.na stěnu r	ks	1,000	900,00	900,00 Kč	
						- Kč	
336	C76681-2215	Mtz kuch.línrk dřev.na stojiny r	ks	1,000	900,00	900,00 Kč	
						- Kč	
337	61581616	Soubor kuch KL1	sada	1,000	26991,00	26 991,00 Kč	0,184
						- Kč	
338	C99876-8102	Pres.kci.truhlarskych-obj.do 12m	t	3,907	442,00	1 726,89 Kč	
Oddíl celkem						770 284,57 Kč	3,907

767 KOVOVE STAV.DOPLNKOVE KONSTRUKCE

339	C76758-1802	Dmt.podhledu z lamel	m2	39,060	76,00	2 968,56 Kč	
						- Kč	
340	C76758-2800	Dmt.roštu podhledu	m2	39,060	26,00	1 015,56 Kč	
						- Kč	
341	C0921	D+M gymnastické kruhy+otočná kce	ks	1,000	17208,00	17 208,00 Kč	
						- Kč	
342	C0921	D+M deska na košíkovou 600/900	ks	2,000	21047,00	42 094,00 Kč	
						- Kč	
343	C0921	D+M žebříny dřevěné 700/2000	ks	4,000	3686,00	14 744,00 Kč	
						- Kč	
344	C0921	D+M ochanné síť před okna herny subdodávka C	KPL	1,000	6226,00	6 226,00 Kč	
						- Kč	
345	R76713-9991	Předstěny 1x sdk-B 1x ocel.kce. 1x	m2	17,300	426,00	7 369,80 Kč	0,247
						- Kč	
346	R76713-9994	Podhl.zav.1x skd-b12.5 1x ocel.kce.	m2	42,850	446,00	19 111,10 Kč	0,611
						- Kč	
347	R76713-9994	Podhl.zav.1x skd-B12.5 1x ocel.kce. kastlik	m2	0,450	503,00	226,35 Kč	0,006
						- Kč	
348	R76713-9994	Podhl.zav.1x skd-F15 1x ocel.kce.	m2	4,180	474,00	1 981,32 Kč	0,069
						- Kč	
349	C0932	Podhled z kazet 600x600 subdodávka c	m2	41,310	407,00	16 813,17 Kč	
						- Kč	
350	C0932	Podhled z kazet protipožární subdodávka c	m2	326,480	407,00	132 877,36 Kč	
						- Kč	
351	C0921	D+M kryty vestavěných svítidel v protipožárním kazet,podhledu	ks	52,000	348,00	18 096,00 Kč	
						- Kč	
352	C76722-1210	Zábr schod trub na ocel kce -20kg	m	8,700	53,00	461,10 Kč	0,000
						- Kč	
353	42412100000	Ocelova konstrukce zabradli r	kg	102,000	59,00	6 018,00 Kč	0,102
						- Kč	
354	C76781-1100	Kdk mtz mřízek vetr vm	ks	12,000	105,00	1 260,00 Kč	
						- Kč	
355	55896016	Vetrací mřížka plast.150x150	ks	12,000	211,00	2 532,00 Kč	0,005
						- Kč	
356	C76799-5101	Kdk mtz atypu hmotnost celkem -5kg	kg	102,000	18,00	1 836,00 Kč	0,007
						- Kč	

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 24.10.2012

Strana : 14

Stavba : 9868 - MŠ Klíček, Svojsíkova 754 N. Bor
 Objekt : 98680007 - Nástavba MŠ Klíček-uzn.náklady

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Celkem tun
357	42410011	Ocelova konstrukce nohy pro zákryty radiátorů	kg	102,000	45,00	4 590,00 Kč	0,102
358	C76799-5101	Kdk mtž atypu hmotnost celkem -5kg	kg	15,000	18,00	270,00 Kč	0,001
359	42410008	Ocelova konstrukce-kotevní prvky pásovina 20/5 pro kotvení madla na zábr.	kg	15,000	45,00	675,00 Kč	0,015
360	C76799-5101	Kdk mtž atypu hmotnost celkem -5kg	kg	27,520	18,00	495,36 Kč	0,002
361	42410008	Ocelova konstrukce-kotevní prvky pásovina 50/5-500	kg	27,520	45,00	1 238,40 Kč	0,028
362	C76799-5106	Kdk mtž atypu hmotnost celkem-250kg OK	kg	14275,900	18,00	256 966,20 Kč	0,714
363	42412100000	Ocelova konstrukce OK nástavby	kg	10593,000	41,00	434 313,00 Kč	10,593
364	42412100000	Ocelova konstrukce OK vnějšího schodiště	kg	3682,900	41,00	150 998,90 Kč	3,683
365	42410017	Pozinkování ocelové konstrukce	kg	3682,900	14,00	51 560,60 Kč	
366	C76759-0120	Podlahové rošty montáž šrouby	kg	478,000	18,00	8 604,00 Kč	0,024
367	55330018	Porost pozinkovaný sp	kg	478,000	78,00	37 284,00 Kč	0,478
368	C0921	D+M táhlo dl,3440mm s	ks	8,000	900,00	7 200,00 Kč	
369	C0921	D+M kot.deska kruhová subdodávka C	ks	16,000	450,00	7 200,00 Kč	
370	C76722-2230	Kdk mtž zábr sch prof na ok 40-kg	m	55,179	507,00	27 975,75 Kč	0,003
371	42412100000	Ocelova konstrukce zabradli	kg	1523,700	41,00	62 471,70 Kč	1,524
372	42410017	Pozinkování ocelové konstrukce	kg	1523,700	14,00	21 331,80 Kč	
373	C99876-7102	Pres.kci,kovových stav.dopl.-do 12m	t	18,213	578,00	10 527,11 Kč	
Oddíl celkem						1 376 540,15 Kč	18,213

771 PODLAHY Z DLAZDIC

374	C77144-1039	Soklík stupeň hutný 300x150 v150 MC	m	1,200	109,00	130,80 Kč	0,011
375	C77147-1020	Mtz sok ker 300x150 do tmele prubežny	m	113,750	44,00	5 005,00 Kč	0,589
376	59764042	Sokl-dlaždice	ks	403,000	31,00	12 493,00 Kč	0,101
377	C77157-5109	Mtz podl dlaž ker 300x300 hladkých do tmele pres 5m2	m2	145,600	153,00	22 276,80 Kč	0,715
378	24695993	Lepidlo pro obklady - flexibilní	m2	56,020	11,00	616,22 Kč	
379	597631651..	Dlaždice hladka 300x300x10mm	m2	152,880	210,00	32 104,80 Kč	3,058
380	C77157-9791	Pripl za plochu do 5m2 jednolitve	m2	9,280	5,00	46,40 Kč	
381	C77199-9999	Mtz,spar,plast,maltou dlažba 300/300 mm	m2	162,843	21,00	3 419,70 Kč	0,147
382	C78199-9999	Mtz.rohove listy-profil prechodova lista	m	54,650	57,00	3 115,05 Kč	0,148
383	55300095	Lišta AI	m	26,040	104,00	2 708,16 Kč	0,013
384	55300087	Schodistova hrana	m	2,888	200,00	577,60 Kč	0,001
385	553	Prechodova lista	m	28,455	126,00	3 585,33 Kč	0,014

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 24.10.2012

Strana : 15

Stavba : 9868 - MŠ Klíček, Svojskova 754 N.Bor
 Objekt : 98680007 - Nástavba MŠ Klíček-uzn.náklady

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Celkem tun
386	C99877-1102	Pres.podlah z dlaždic-obj.do 12m	t	4,796	245,00	1 175,02 Kč	
Oddíl celkem						87 253,88 Kč	4,796

776 PODLAHY POVLAKOVE

387	C77620-0820	Odstr.povl.podlah ze schodu lep.podlož.na zrušení	m	43,200	23,00	993,60 Kč - Kč	
388	C77640-1800	Demontaz sokliku z pvc na zruseni	m	142,750	1,00	142,75 Kč - Kč	
389	C77651-1810	Odstraneni povlak.podlah bez.podl. z pasu na zruseni	m2	136,260	23,00	3 133,98 Kč - Kč	
390	C77627-0400	Lep povl podlh textilních-jek/kovr. na stupnice a podstup.	m	67,200	99,00	6 652,80 Kč - Kč	0,019
391	69765600	Koberec se sníženou hořlavostí	m2	30,618	207,00	6 337,93 Kč - Kč	0,051
392	C77642-1100	Lep podl soklik pvc bez podl o	m	88,750	32,00	2 840,00 Kč - Kč	0,004
393	28341163011	Soklik pvc	m	90,525	12,00	1 086,30 Kč - Kč	
394	C77652-1100	Lep povl podlh pvc pasy plocha do 20 m2	m2	93,070	59,00	5 491,13 Kč - Kč	0,034
395	28412220	Podlahovina pvc protiskluz	m2	11,979	189,00	2 264,03 Kč - Kč	0,039
396	28411211206	Podlahovina pvc premier tl.2mm	m2	83,883	189,00	15 853,89 Kč - Kč	0,273
397	C77699-4111	Svarov.povl podlah-pasy pasy	m	79,100	10,00	791,00 Kč - Kč	0,002
398	C77641-1000	Lep podl soklik pryz	m	221,300	32,00	7 081,60 Kč - Kč	0,007
399	28342307300	Profil z pvc	m	225,726	27,00	6 094,60 Kč - Kč	0,068
400	C77657-2100	Lep povl podlh textil pásy Kovral - plocha do 20m2	m2	273,250	59,00	16 121,75 Kč - Kč	0,101
401	697628	Zatezovy koberec	m2	25,190	171,00	4 307,49 Kč - Kč	0,042
402	69765597	Koberec	m2	168,441	171,00	28 803,41 Kč - Kč	0,278
403	69765600	Koberec se sníženou hořlavostí	m2	93,282	207,00	19 309,37 Kč - Kč	0,154
404	C99877-6102	Pres.podlah povlakovych-obj.do 12m	t	1,071	1350,00	1 445,85 Kč	
Oddíl celkem						128 751,48 Kč	1,071

777 PODLAHY ZE SYNTETICKYCH HMOT

405	C77755-6202	Vyhlazeni stěrkou	m2	394,530	92,00	36 296,76 Kč - Kč	0,683
406	C99877-7102	Přes.podlah syntetických-obj.do 12m	t	0,683	1580,00	1 079,14 Kč	
Oddíl celkem						37 375,90 Kč	0,683

781 OBKLADY KERAMICKE

407	C78167-2105	Mř obkladu parapet ker 150x150mm š.100	m	4,550	38,00	172,90 Kč - Kč	0,035
408	C78167-2105	Mř obkladu parapet ker 150x150mm š.200	m	3,600	52,00	187,20 Kč - Kč	0,027
409	C78167-2105	Mř obkladu parapet ker 150x150mm š.250	m	4,640	66,00	306,24 Kč - Kč	0,035
410	C78141-5016	Mř obkladu vt sten por 200x200mm do tmelu	m2	158,490	168,00	26 626,32 Kč - Kč	0,404

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 24.10.2012

Strana : 16

Stavba : 9868 - MŠ Klíček,Svojsíkova 754 N.Bor
 Objekt : 98680007 - Nástavba MŠ Klíček-uzn.náklady

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Celkem tun
411	C78141-5016	Oprava obkladu vt sten por do tmelu	m2	2,990	468,00	1 399,32 Kč	0,008
412	24695993	Lepidlo pro obklady - flexibilni	m2	11,800	11,00	129,80 Kč	
413	C78199-9999	Mtz.spar.plast.maltou obklad	m2	163,815	21,00	3 440,12 Kč	0,442
414	597671182	Obkl ker b br hl 200x200	m2	172,006	210,00	36 121,26 Kč	3,612
415	C78199-9999	Mtz.rohove listy-profil z bar.tvrdeho pvc-rohy ker.obkladu	m	56,000	44,00	2 464,00 Kč	0,151
416	55300118	Lista rohová Al	m	58,800	105,00	6 174,00 Kč	0,006
417	C99878-1102	Přes.obklady keramické-obj.do 12m	t	4,720	245,00	1 156,40 Kč	
Oddíl celkem						78 177,56 Kč	4,720

783 NATERY

418	C78312-5730	Nát.snt.oc.kce,C zákl. l stropu+OK vnitřní schody+pás.50/5	m2	26,625	41,00	1 091,63 Kč	0,005
419	C78312-5730	Nát.snt.oc.kce,c zákl. OK	m2	94,650	41,00	3 880,65 Kč	0,016
420	C78312-5130	Nat.snt.oc.kce,c 2nas,kry OK	m2	94,650	117,00	11 074,05 Kč	0,029
421	C78352-2000	Nat,OK snt.2nas.rekt.barva venkovní schodiště vč.zábradlí	m2	241,800	162,00	39 171,60 Kč	0,111
422	C78320-1811	Odstr,nat,z oc,doplň.kce oskrab.	m2	29,000	16,00	464,00 Kč	
423	C78322-5100	Nat.oc,dopl.kce.snt.2xkry 1xeml zárubně a mříže	m2	26,870	162,00	4 352,94 Kč	0,009
424	C78322-5100	Nat.oc,dopl.kce.snt.2xkry 1xeml zabradlí+nohy pro zákryty radiátorů	m2	67,452	162,00	10 927,22 Kč	0,022
425	C78380-1812	Odstr,nát.z om. oškrab.stěny	m2	43,430	77,00	3 344,11 Kč	0,000
426	C78381-2110	Nát,om.ol.stěn 2nás,2xtmel stěny do 180cm	m2	423,650	189,00	80 069,85 Kč	0,453
427	C78381-2190	Nát.ol.stěn napuštěním stěny do 180cm	m2	423,650	29,00	12 285,85 Kč	0,080
428	C78367-1101	Nat,tr.vyr.polyuret,napuštěním obložení	m2	73,000	32,00	2 336,00 Kč	0,012
429	C78367-1103	Nat,tr.vyr.polyuret,3xlak dtlo	m2	73,000	176,00	12 848,00 Kč	0,038
430	C78367-1101	Nát,tr.vyr.polyuret,napuštěním madla	m2	15,500	32,00	496,00 Kč	0,002
431	C78367-1103	Nát,tr.vyr.polyuret,3xlak dtlo	m2	15,500	176,00	2 728,00 Kč	0,008
432	C78378-2203	Nater tesarskych vyrobku rošt na podhled	m2	267,560	29,00	7 759,24 Kč	0,112
433	C78378-2203	Nater tesarskych vyrobku eko-bednění	m2	865,200	29,00	25 090,80 Kč	0,363
434	C78378-2203	Nater tesarskych vyrobku rošt na stěnu	m2	64,900	29,00	1 882,10 Kč	0,027
435	C78385-1220	Nat,beton,pov.epoxi.2nas,pci prohlubeň výtahu	m2	11,110	369,00	4 099,59 Kč	0,010
Oddíl celkem						223 901,63 Kč	1,298

784 MALBY

436	C78440-2801	Odstr.maleb oškr. míst.do 3,8m	m2	743,400	13,00	9 664,20 Kč	
437	C78440-2804	Odstr.maleb oškr. schod.do 3,8m	m2	183,160	13,00	2 381,08 Kč	

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 24.10.2012

Strana : 17

Stavba : 9868 - MŠ Kliček, Svojsíkova 754 N. Bor
 Objekt : 98680007 - Nástavba MŠ Kliček-uzn.náklady

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Celkem tun
438	C78445-2271	Malby 2nas.1bar. míst.do 3,8m	m2	1316,170	20,00	26 323,40 Kč - Kč	0,263
439	C78445-2274	Malby 2nas.1bar. schod.do 3,8m	m2	156,030	20,00	3 120,60 Kč - Kč	0,031
440	C78445-2273	Malby 2nas.1bar. míst.do 8,0m	m2	91,820	20,00	1 836,40 Kč - Kč	0,018
441	C78445-2271	Malby 3nas.1bar. míst.do 3,8m	m2	50,380	20,00	1 007,60 Kč	0,010
Oddíl celkem						44 333,28 Kč	0,323

791 ZARÍZENÍ VELKOKUCHYNI

442	C0923	D+M myčka subdodávka C	ks	1,000	31067,00	31 067,00 Kč	
Oddíl celkem						31 067,00 Kč	0,000

900 RÚZNE

443	C0931	Dokumentace skutečného provedení subdodávka c	KPL	1,000	31594,00	31 594,00 Kč - Kč	
444	C0943	Dočasné dopravní značení	KPL	1,000	15797,00	15 797,00 Kč - Kč	
445	C0943	Informační tabule	KPL	1,000	3686,00	3 686,00 Kč - Kč	
446	C0943	Úklid přístupových komunikací	KPL	1,000	6319,00	6 319,00 Kč	
Oddíl celkem						57 396,00 Kč	0,000

998 DOPOCTY PRÍRAZEK

447	C0942	Zařízení staveniště 2,3% /žadá se absol.částka základny/	KPL	1,000	78984,00	78 984,00 Kč - Kč	
448	C0942	Kompletační činnost 1,0% /žada se absol.castka základny/	KPL	1,000	26328,00	26 328,00 Kč	
Oddíl celkem						105 312,00 Kč	0,000

CENA CELKEM bez DPH						8 548 701,81 Kč	
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------------	--

VZT

Akce : REKONSTRUKCE MŠ NOVÝ BOR

Investor : MĚSTO NOVÝ BOR

Vypracoval : Ing.Ladislav Hrádek

[illegible]

UT

Akce : REKONSTRUKCE MŠ NOVÝ BOR

Objekt : MŠ KLÍČEK, SVOJSÍKOVA č.p.754 - NÁSTAVBA

Investor : MĚSTO NOVÝ BOR

Vypracoval : Ing.Ladislav Hrádek

[illegible]

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
REKONSTRUKCE MŠ NOVÝ BOR
MŠ KLÍČEK, SVOJSÍKOVA č.p. 754 - NÁSTAVBA

PŘÍLOHA č. 3
SLABOPROUD

VÝKAZ VÝMĚR

Poř. č.	Pozice	Název dílu	Jednotky	Množství	Cena za jednotku (Kč)	Cena celkem (Kč)
A		VÝPIS ZAŘÍZENÍ VČETNĚ MONTÁŽE				
1		Hlavní datový rozváděč DT - nástěnný, hloubka 600 mm, šířka 600 mm, s jištěním rozvodem 230V/50Hz, s montážním příslušenstvím	ks	1	8 406	8 406
2		Analogová pobočková telefonní ústředna - základ 3/8 (tj. 3 vstupní linky a 8 poboček, dále možnost přidat modul ISDN, hlasové pošty, propojení s domácím telefonem aj.).	ks	1	11 871	11 871
3		Rozváděč STA, širokopásmový zesilovač STA - vstupy B I - FM / B III - DVB-T / VHF - UHF / 3 x UHF / DVB-S, výstup 120dB, napájení 230V/50Hz	ks	1	5 526	5 526
4		Stožár anténní vč. stupáček a ukořtení do krovu, Anténa TV - digitální příjem, Anténa VKV - analogový příjem, Satelitní anténa ø80cm včetně držáku LNB, LNB 0,2dB	ks	1	5 418	5 418
5		Univerzálním domovním vrátným (NUDV), jednotka Omni PCX Office	ks	1	5 040	5 040

B		VÝPIS MATERIÁLU VČETNĚ MONTÁŽE				
6		Kabel UTP Cat. 5e, PVC 4 páry (PC,TEL)	m	1040	8	8 320
7		Koaxiální kabel H125 (STA)	m	80	13	1 040
8		Kabel SYKFY 3x2x0,5 (EZS)	m	240	11	2 640
9		Kabel SYKFY 5x2x0,5 (EZS)	m	20	15	300
10		Vodič protahovací	m	1380	3	4 140
11		PVC vkladací lišta LH 15x10	m	150	9	1 350
12		PVC vkladací lišta LH 40x10	m	40	19	760
13		Vkladací trubka pod omítku PVC 23	m	360	10	3 600
14		PVC chránička dn 50 (korugovaná)	m	80	29	2 320
15		Kabelový žlab 125x50 mm s víkem	m	40	216	8 640
16		Zásuvka 2xRJ45 Cat.5e	ks	15	324	4 860
17		Koncová zásuvka STA	ks	2	167	334
18		Přístupová LCD klávesnice (2x16 znaků)	ks	1	2 682	2 682
19		PIR detektor s víceúrovňovou analýzou signálu	ks	5	778	3 890
20		Magnetický kontakt s detektorem mechanického poškození	ks	1	702	702
21		Hlasový komunikátor + rozšiřující tlačítkový modul (NUDV)	ks	1	6 773	6 773
22		Ostatní drobný montážní materiál	komplet	1	4 500	4 500
23		Stavební práce (sekání rýh, otvorů, stoupačí vedení, sádrování)	h	40	216	8 640
24		Přezkoušení a seřízení zařízení	h	20	324	6 480
25		Revize	h	10	324	3 240

27		MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	komplet	1	38410	38 410
----	--	--------------------------------	---------	---	-------	--------

28		DEMONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	komplet	1	7682	7 682
----	--	----------------------------------	---------	---	------	-------

Celkem za oddíl slaboproud bez DPH					157 564,00 Kč
---	--	--	--	--	----------------------

VÝKAZ VÝMĚR

Poř. č.	Pozice	Název dílu	Jednotky	Množství	Cena za jednotku (Kč)	Cena celkem (Kč)
A		VÝPIS ZAŘÍZENÍ				49 540
1		Rozvaděč RH	ks	1	24 317	24 317
2		Rozvaděč RS.1	ks	1	7 097	7 097
3		Rozvaděč RS.2	ks	1	7 965	7 965
4		Rozvaděč RS.3	ks	1	8 964	8 964
5		Svorkovnicová skříň R.0	ks	1	882	882
6		Svorkovnicová skříň R.2	ks	1	315	315

B		VÝPIS SVÍTEL				121 832
7		Svítlidlo "A" 2x36W, IP65, EB přisazené zářivkové s leštěným reflektorem	ks	2	713	1 426
8		Svítlidlo "B" 4x24W, IP20, EB zářivkové do podhledu s parabolickou mřížkou	ks	4	1 220	4 880
9		Svítlidlo "C" 4x24W, IP40, EB zářivkové do podhledu PLEXI,	ks	10	1 458	14 580
10		Svítlidlo "CN" 4x24W, IP40, EB, invertér zářivkové do podhledu PLEXI,	ks	10	1 949	19 490
11		Svítlidlo "D" 4x14W, IP20, EB zářivkové do podhledu s parabolickou mřížkou	ks	6	1 157	6 942
12		Svítlidlo "DN" 4x14W, IP20, EB, invertér zářivkové do podhledu s parabolickou mřížkou	ks	1	1 719	1 719
13		Svítlidlo "E" 2x26W, IP20 podhledové čtvercové s leštěným Al reflektorem	ks	9	1 260	11 340
14		Svítlidlo "F" 2x18W, IP20 podhledové čtvercové s leštěným Al reflektorem	ks	28	1 269	35 532
15		Svítlidlo "F1" 2x18W, IP44 podhledové čtvercové s leštěným Al reflektorem	ks	4	1 406	5 624
16		Svítlidlo "H" 2x18, IP20, EVG přisazené interiérové svítlidlo	ks	6	999	5 994
17		Svítlidlo "NV" 2x18W, IP54 venkovní nástěnné svítlidlo s invertérem	ks	2	1 946	3 892
18		Svítlidlo typu "EN" 1x8W, 1hod, 315lm, IP20 nouzové	ks	15	531	7 965
19		Svítlidlo typu "EN1" 1x8W, 1hod, 315lm, IP44 nouzové	ks	4	612	2 448

C		VÝPIS MATERIÁLU				140 437
20		Kabel CYKY 4Bx50	m	25	441	11 025
21		Kabel CYKY 4Bx10	m	70	86	6 020
22		Kabel CYKY 5Cx6	m	15	59	885
23		Kabel CYKY 4Bx6	m	25	48	1 200
24		Kabel CYKY 4Bx4	m	15	34	510
25		Kabel CYKY 5Cx2,5	m	50	25	1 250
26		Kabel CYKY 3Cx2,5	m	620	15	9 300
27		Kabel CYKY 2Bx2,5	m	150	14	2 100
28		Kabel CYKY 5Cx1,5	m	180	32	5 760
29		Kabel CYKY 4Bx1,5	m	30	29	870
30		Kabel CYKY 3Dx1,5	m	190	10	1 900

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
REKONSTRUKCE MŠ NOVÝ BOR
MŠ KLÍČEK, SVOJSÍKOVA č.p. 754 - NÁSTAVBA

PŘÍLOHA č. 4
SILNOPROUD

Poř. č.	Pozice	Název dílu	Jednotky	Množství	Cena za jednotku (Kč)	Cena celkem (Kč)
31		Kabel CYKY 3Cx1,5	m	790	10	7 900
32		Kabel CYKY 3Ax1,5	m	210	10	2 100
33		Kabel CYKY 2Bx1,5	m	290	9	2 610
34		Kabel CYKY 2Ax1,5	m	180	9	1 620
35		Vodič H07-VK do 16mm ² (pospojení)	m	70	34	2 380
36		Vodič H07-VK do 6mm ² (pospojení)	m	230	14	3 220
37		Jednopolový spínač, řazení 1 (všechny přístroje komplet – přístroj, kryt, rámeček)	ks	16	225	3 600
38		Sériový přepínač, řazení 5, IP20	ks	8	68	544
39		Střídavý přepínač, řazení 6, IP20	ks	20	72	1 440
40		Sériový střídavý přepínač, řazení 6+1, IP20	ks	2	95	190
41		Křížový přepínač, řazení 7, IP20	ks	1	88	88
42		Tlačítko s orientační doutnavkou, 1/0So, IP20	ks	17	77	1 309
43		Jednopolový spínač, řazení 1, 16A, IP44	ks	1	113	113
44		Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20	ks	39	59	2 301
45		Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20 + přepětová ochrana	ks	7	882	6 174
46		Průmyslový 3f. vypínač 400V/25A, IP44	ks	1	765	765
47		Odbočná elektroinstalační krabice	ks	75	5	375
48		Přístrojová elektroinstalační krabice	ks	110	23	2 530
49		Odbočná el. instalační krabice na povrch, IP44	ks	45	32	1 440
50		Vedlejší trasy (PVC lišty, trubky do 42mm)	m	250	14	3 500
51		Hlavní trasy v podhledu (rošt, žlab 200/100)	m	40	162	6 480
52		Hlavní trasy v podhledu (rošt, žlab 100/50)	m	180	113	20 340
53		Ostatní drobný montážní materiál	komplet	1	2 003	2 003
54		Stavební práce (sekání rýh, otvorů, stoupací vedení, sádrování)	h	70	207	14 490
55		Přezkoušení a seřízení zařízení	h	25	225	5 625
56		Revize	h	15	432	6 480

D	BLESKOSVOD				73 545
57	Zemní pásek FeZn 4x30	m	110	50	5 500
58	Zemní vedení AlMgSi 8 mm	m	290	137	39 730
59	Zemní vedení AlMgSi 10 mm	m	70	149	10 430
60	Pomocný jímač	m	5	882	4 410
61	Podpěra vedení PV na střechy, pájené příložky	ks	210	14	2 940
62	Podpěra vedení do zdíva PV01	ks	90	13	1 170
63	Zkušební svorka ZS	ks	10	45	450
64	Spojovací svorka SS	ks	52	23	1 196
65	Křížová svorka SK	ks	16	45	720
66	Připojovací svorka SP1	ks	10	23	230
67	Svorka SR03	ks	11	41	451
68	Označovací štítek	ks	10	9	90
69	Nerezová ochranná trubka (2m) + uchycení	ks	10	378	3 780
70	Zemní tyč ZT-2m	ks	4	612	2 448

ZADÁNÍ

Stavba:

Objekt: MŠ Klíček nástavba - ZTI příloha č.5

Část:

příloha č.5

ZTI

Datum: 2.12.2009

JKSO: 80110

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	001	132201101	Hloubení rýh š.<60cm v hornině třídy III <100m3	m3	73,590	359,00	26 418,81 Kč
2	001	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh, sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním	m3	41,980	59,00	2 476,82 Kč
3	001	175101101	Obsyp potrubí sypaninou z hornin třídy I-IV bez prohození sypaniny	m3	13,840	241,00	3 335,44 Kč
							- Kč
1 HSV							- Kč
1 Zemní práce							- Kč
41	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	31,610	181,00	5 721,41 Kč
42	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	31,610	69,00	2 181,09 Kč
43	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	31,610	11,00	347,71 Kč
6	251	247531111	Obsyp drenáže kamenivem hrubé 8-16mm	m3	9,540	1128,00	10 761,12 Kč
							- Kč
2 Zvláštní zakládání, základy, zpevnění hornin							- Kč
8	271	451572111	Lože výkopu kam, drobné těžené	m3	3,460	747,00	2 584,62 Kč
9	271	451573100	Žlab odvodňovací	m	15,500	1158,00	17 849,00 Kč
4 Vodorovné konstrukce							- Kč
40	271	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	4,770	655,00	3 124,35 Kč
12	271	871311111	Mž potr. výkop tr. tv. PVC DN160	m	74,850	158,00	11 826,30 Kč
13		2861114000	Trubka PVC kanal. hrd. 160x4, 7x6000	kus	8,000	324,00	2 592,00 Kč
14		2861120400	Trubka PVC dren. hrd. 160x1, 5x5000	m	29,800	96,00	2 860,80 Kč
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení							- Kč
73	014	612401391	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1m2	kus	5,000	182,00	910,00 Kč
8 Trubní vedení							- Kč
48	271	894812358	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t s betonovým prstencem a adaptérem	kus	3,000	17653,00	52 959,00 Kč
47	271	894812411	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000/160 šachtové dno průtočné	kus	3,000	8257,00	24 771,00 Kč
16	013	974031164	Vysekání rýh v cihel. zdivu na vápen.(vápenocem,) maltu do hl. 150 mm a š. do 150mm	m	5,000	112,00	560,00 Kč
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání							- Kč
74	013	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1km	t	0,362	180,00	65,16 Kč
75	013	979081121	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku za každý další 1 km	t	0,362	3,00	1,09 Kč
76	013	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybour. hmot do 10 m	t	0,362	143,00	51,77 Kč
77	013	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybour. hmot za každých dalších 5 m	t	0,362	16,00	5,79 Kč
78	013	979098165	Poplatek za skládku - umělých hmot	t	0,362	906,00	327,97 Kč
99 Přesun hmot							- Kč
100	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	69,371	134,00	9 295,71 Kč
							- Kč
713 PSV							- Kč
713 Izolace tepelné							- Kč
28	721	721170955	Potrubí PVC odpadní vsaz. odb. hr. D 110	kus	4,000	437,00	1 748,00 Kč
29	721	721174211	Tvarovka čistící DN 150	kus	2,000	271,00	542,00 Kč
30	721	721176102	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	30,000	131,00	3 930,00 Kč
31	721	721176103	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	23,000	139,00	3 197,00 Kč
32	721	721176104	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	14,000	167,00	2 338,00 Kč

33	721	721176115	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	43,000	230,00	9 890,00 Kč
35	721	721194104	Vyvedení kanál.výpustek D 40	kus	15,000	36,00	540,00 Kč
36	721	721194105	Vyvedení kanál.výpustek D 50	kus	9,000	39,00	351,00 Kč
37	721	721194109	Vyvedení kanál.výpustek D 110	kus	15,000	62,00	930,00 Kč
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							- Kč
45	721	721110820	pročištění kanalizace	m	95,000	19,00	1 805,00 Kč
46	721	721110821	otevření litinových čistících kusů	kus	15,000	62,00	930,00 Kč
52	721	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	10,000	36,00	360,00 Kč
51	721	721171904	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75	kus	1,000	119,00	119,00 Kč
65	721	721226511	Zápachová uzávěrka pro pračku a myčku DN 40/50	kus	1,000	743,00	743,00 Kč
44	721	721242115	Lapač sítěšních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,000	762,00	1 524,00 Kč
50	721	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	1,000	748,00	748,00 Kč
49	721	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	4,000	600,00	2 400,00 Kč
101	721	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,008	620,00	4,96 Kč
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							- Kč
53	721	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	12,000	240,00	2 880,00 Kč
56	721	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	22,000	17,00	374,00 Kč
55	721	722171934	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 32 mm	kus	1,000	120,00	120,00 Kč
72	721	722173913	Potrubí plastové spoje svar polyfúze D do 25 mm	kus	10,000	28,00	280,00 Kč
58	721	722173916	Potrubí plastové spoje svar polyfúze D do 50 mm	kus	1,000	49,00	49,00 Kč
60	721	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	25,000	100,00	2 500,00 Kč
59	721	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	46,000	117,00	5 382,00 Kč
62	721	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	18,000	104,00	1 872,00 Kč
61	721	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	44,000	122,00	5 368,00 Kč
63	721	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	83,000	23,00	1 909,00 Kč
64	721	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	62,000	64,00	3 968,00 Kč
54	721	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	41,00	82,00 Kč
66	721	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	46,000	90,00	4 140,00 Kč
57	721	722220875	Demontáž armatur závitových se dvěma závity a šroubením G do 2	kus	1,000	28,00	28,00 Kč
71	721	722232044	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 42 do 185 °C chrom R250D 3/4" červený voda	kus	4,000	203,00	812,00 Kč
70	721	722232063	Kohout kulový přímý s vypouštěním a páčkou PN 35 do 185 °C chromovaný R250DS 1" červený	kus	6,000	290,00	1 740,00 Kč
98	721	722254126	Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí B19/30	soubor	4,000	4973,00	19 892,00 Kč
102	721	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	1,648	620,00	1 021,76 Kč
725 Zdravotechnika - zařízení předměty							- Kč
81	721	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený	soubor	10,000	686,00	6 860,00 Kč
79	721	725112016	Klozet keramický dětský standardní s plochým splachováním odpad svislý	soubor	10,000	1769,00	17 690,00 Kč
80	721	725112172	Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	2,000	1987,00	3 934,00 Kč
82	721	725122001	Montáž pisoáru keramického	kus	4,000	564,00	2 256,00 Kč
83	642	642509010	urinal keramický 4410.0 bílý	kus	4,000	779,00	3 116,00 Kč
84	551	551456590	ventil pisoárový P 12 (1/2") - na zeď	kus	4,000	564,00	2 256,00 Kč
99	721	725210913	Opravy umyvadel odmontování a zpětná montáž umyvadel se dvěma stojánkovými ventily	kus	8,000	482,00	3 856,00 Kč

85	721	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 550 mm	soubor	13,000	834,00	10 842,00 Kč
86	721	725211701	Umývatko keramické stěnové 400 mm	soubor	2,000	761,00	1 522,00 Kč
87	721	725241123	Vaníčka sprchová akrylátová obdélníková 900x800 mm	soubor	2,000	2700,00	5 400,00 Kč
89	721	725245102	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 800 mm	soubor	2,000	6173,00	12 346,00 Kč
88	721	725245113	Zástěna sprchová jednokřídlá boční do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soubor	2,000	6628,00	13 256,00 Kč
91	721	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací miskou a plochou 560x480 mm	soubor	1,000	2145,00	2 145,00 Kč
90	721	725311132	Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací miskou 1000x510 mm	soubor	1,000	2741,00	2 741,00 Kč
92	721	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	3,000	2687,00	8 061,00 Kč
69	721	725800R01	ventil směšovací thermomix	kpl	2,000	1644,00	3 288,00 Kč
68	721	725811204	Ventil výtokový nástěnný pračkový G 3/4	kus	1,000	263,00	263,00 Kč
67	721	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky G 1/2	soubor	46,000	130,00	5 980,00 Kč
97	721	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	3,000	1168,00	3 504,00 Kč
95	721	725821328	Baterie dřezové stojánkové pákové s vyťahovací sprškou	soubor	2,000	1485,00	2 970,00 Kč
93	721	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez ovládání odpadu	soubor	3,000	865,00	2 595,00 Kč
94	721	725822656	Baterie umyvadlové automatické senzorové	soubor	10,000	5459,00	54 590,00 Kč
96	721	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové prosté	soubor	2,000	1293,00	2 586,00 Kč
103	721	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,619	758,00	469,20 Kč

Celkem za oddíl ZTI bez DPH

438 170,88 Kč

24.10.2012

**REKAPITULACE
STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK**

Stavba : 9868 - MŠ Klíček, Svojsíkova 754 N. Bor
 Objekt : 98680008 - MŠ Klíček-neuuznatelné náklady

Číslo	Název stavebního oddílu	Nabídková cena	Hmotnost
1	ZEMNI PRACE STAVEBNI	8 100,84	0,000
2	ZAKLADANI	5 064,15	0,018
3	SVISLE KONSTRUKCE	12 309,82	3,994
6	UPRAVY POVRCHU	469 565,00	30,591
94	LESENÍ	6 183,68	0,158
95	DOKONCUJICI KONSTRUKCE A PRACE	40 807,00	0,556
96	BOURANI	27 249,85	0,115
99	PRESUN HMOT	14 987,74	0,000
762	KONSTRUKCE TESARSKÉ	4 421,93	0,191
764	KONSTRUKCE KLEMPÍRSKÉ	24 143,92	0,452
766	KONSTRUKCE TRUHLÁRSKÉ	321 131,79	0,363
771	PODLAHY Z DLAZDIC	1 721,25	0,224
781	OBKLADY KERAMICKÉ	27 218,55	3,673
783	NATERY	14 872,38	0,028
900	RUZNÉ	57 136,00	0,000
998	DOPOCTY PRÍRAZEK	36 859,00	0,000

REKAPITULACE:	Cena celkem	Hmotnost
Cena bez DPH:	1 071 772,89 Kč	
DPH 20%:	214 354,58 Kč	
DPH 14%:	0,00	
Cena včetně DPH:	1 286 127,47 Kč	0,000

V Děčíně dne 21. září 2012

Jindřich Husák - jednatel a ředitel Stamo, spol. s r.o.

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 24.10.2012

Strana : 1

Stavba : 9868 - MŠ Klíček, Svojsíkova 754 N.Bor
 Objekt : 98680008 - MŠ Klíček-neuuznatelné náklady

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Celkem tun
1	ZEMNÍ PRÁCE STAVEBNÍ						
1	C13220-1101	Rýhy do 60cm hor-3 ručně do 100m3-okolo objektu	m3	19,380	359,00	6 957,42 Kč - Kč	
2	C17410-1101	Zásyp se zhuňněním - ručně kolem objektu	m3	19,380	59,00	1 143,42 Kč	
Oddíl celkem						8 100,84 Kč	0,000
2	ZAKLADANI						
3	C21690-4112	Očistění stěn a kleneb tlak.vodou základ okolo objektu	m2	31,850	79,00	2 516,15 Kč - Kč	0,018
4	C21690-4391	Přípr.zá ruční docist ocel,kartacem	m2	31,850	80,00	2 548,00 Kč	
Oddíl celkem						5 064,15 Kč	0,018
3	SVISLE KONSTRUKCE						
5	C31023-8211	Zazdivka ot.pl.do 1m2 cih.tl.zd.45cm na MVC výtah M125l	m3	0,135	3324,00	448,74 Kč - Kč	0,244
6	C31023-9211	Zazdivka ot.pl.do 4m2 tl.zdi 45cm na mvc výtah m125l	m3	0,945	3324,00	3 141,18 Kč - Kč	1,707
7	C31716-1112	Keram.překlad 1250/71/115	ks	1,000	181,00	181,00 Kč - Kč	0,024
8	R34224-0001	Příčky dl.přes 1m tl.11,5 tvárnice 115/497/238mm v	m2	6,780	383,00	2 596,74 Kč - Kč	0,742
9	R31127-1211	Zdivo z tvárnic such.zd. P3/580 tl.zdi 12,5cm 60x25x12,5cm vč.kotvení	m2	15,120	393,00	5 942,16 Kč	1,278
Oddíl celkem						12 309,82 Kč	3,994
6	UPRAVY POVRCHU						
10	C61242-1637	Vnitř.omítka MVC stěn štuková výt. mlt 0,021	m2	9,300	128,00	1 190,40 Kč - Kč	0,443
11	C62099-1121	Zakr.vnej.otv.zabr.predm.oplech. pred nastříkem les.	m2	215,203	24,00	5 164,87 Kč - Kč	0,017
12	C61247-1439	Penetrace stropu	m2	38,000	18,00	684,00 Kč - Kč	0,180
13	C61148-1113	Potaz.vn.str.a podhl.pp sítí do tmelu	m2	38,000	77,00	2 926,00 Kč - Kč	0,032
14	C61247-1439	Penetrace stropu podklad S omítek	m2	38,000	21,00	798,00 Kč - Kč	0,180
15	C62047-1312	Omítka vnější silikonsilikátová zatřená tl. 1,5 mm	m2	38,000	156,00	5 928,00 Kč - Kč	0,095
16	C62242-2211	Oprava fasád váp člen 1-2 hladké 20 M125l výtah kol	m2	404,860	67,00	27 125,62 Kč - Kč	10,773
17	C62242-2211	Oprava fasád váp člen 1-2 hladké 20 M125l výtah kol-ostění	m2	15,760	67,00	1 055,92 Kč - Kč	0,419
18	C21690-4112	Očistění stěn tlak.vodou	m2	336,500	34,00	11 441,00 Kč - Kč	0,195
19	C62242-1131	Vněj.omit.stěn MVC hladká sl.II obč.prům. mlt 0,021	m2	16,980	145,00	2 462,10 Kč - Kč	0,818
20	C61247-1439	Penetrace stěn pod mineralní omítku stěny rampy	m2	64,710	21,00	1 358,91 Kč - Kč	0,307
21	C61248-1113	Potazení stěn tmelem dtto	m2	64,710	77,00	4 982,67 Kč - Kč	0,065
22	C62247-6013	Sokl vyspravení tl.10 mm sms.	m2	10,000	486,00	4 860,00 Kč - Kč	0,398
23	C61247-1439	Penetrace stěn pod zateplení	m2	559,480	21,00	11 749,08 Kč - Kč	2,652
24	C62240-5371	Zateplení stěn z desek-extr.polyst. 70-80mm	m2	54,450	492,00	26 789,40 Kč - Kč	0,528
25	C62240-5277	Zateplení stěn z desek-pěn.polyst. EPS 70F tl. 80 mm	m2	19,910	415,00	8 262,65 Kč - Kč	0,172
26	C62247-1121	Úprava vněj.stěn mozaiková omítka vč.penetrace	m2	52,510	426,00	22 369,26 Kč - Kč	0,499

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 24.10.2012

Strana : 2

Stavba : 9868 - MŠ Klíček, Svojsíkova 754 N, Bor
 Objekt : 98680008 - MŠ Klíček-neuiznatelné náklady

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Celkem tun
27	C62240-5297	Zateplení stěn z desek-pěn.polyst. EPS 70F tl.100 mm	m2	422,990	431,00	182 308,69 Kč	3,794
						- Kč	
28	C62240-5237	Zateplení stěn z desek-pěn.polyst. EPS 70F tl. 40 mm-ostění	m2	62,130	389,00	24 168,57 Kč	0,493
						- Kč	
29	C95394-1121	Osazení list do omítky	m	694,690	30,00	20 840,70 Kč	4,918
						- Kč	
30	553	Lista rohovníkova k zateplení	m	274,827	13,00	3 572,75 Kč	0,027
						- Kč	
31	55300135	Lišta s okapnicí	m	115,458	22,00	2 540,08 Kč	0,012
						- Kč	
32	55300134	Lišta APU	m	270,102	22,00	5 942,24 Kč	0,027
						- Kč	
33	55300103	Lista soklova k zateplení hsl 100	m	69,038	75,00	5 177,85 Kč	0,014
						- Kč	
34	C61247-1439	Penetrace sten podklad S omítek	m2	485,120	21,00	10 187,52 Kč	2,299
						- Kč	
35	C62047-1312	Omítka vnější silikonsilikátová zatřená tl. 1,5 mm	m2	459,500	156,00	71 682,00 Kč	1,149
						- Kč	
36	C62047-1313	Omítka vnější silikonsilikátová zatřená tl. 2 mm	m2	25,620	156,00	3 996,72 Kč	0,085
						- Kč	
Oddíl celkem						469 565,00 Kč	30,591

94 LESENÍ

37	C94195-5002	Lehke lešení kozové v.1,2-1,9m montaz a demontaz	m2	17,840	124,00	2 212,16 Kč	0,033
						- Kč	
38	C94195-5004	Lehké lešení kozové v 2,5-3,5m montáž a demontáž	m2	20,160	197,00	3 971,52 Kč	0,125
						- Kč	
Oddíl celkem						6 183,68 Kč	0,158

95 DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE A PRÁCE

39	C97104-2131	Vyvrtní děr v bet. hl.15cm příkl.vrt.	ks	66,000	10,00	660,00 Kč	
						- Kč	
40	C95394-3123	Osazení ost.výrobků do betonu do15kg/ks,bez dod. I	ks	33,000	198,00	6 534,00 Kč	0,008
						- Kč	
41	42410008	Ocelova konstrukce-kotevni prvky HEB 200-160	kg	363,000	41,00	14 883,00 Kč	0,363
						- Kč	
42	42410017	Pozinkovani ocelove konstrukce	kg	363,000	14,00	5 082,00 Kč	
						- Kč	
43	35441015	Závitová tyč M16	ks	66,000	52,00	3 432,00 Kč	0,161
						- Kč	
44	27323955	Tmel tesnici	ks	4,000	237,00	948,00 Kč	0,001
						- Kč	
45	C95394-2526	Osazení hasicích přístrojů s	ks	4,000	211,00	844,00 Kč	0,023
						- Kč	
46	999	Hasicí přístroje RHP W10	ks	4,000	2106,00	8 424,00 Kč	
						- Kč	
Oddíl celkem						40 807,00 Kč	0,556

96 BOURANÍ

47	C0931	Sonda v podlaze 1.PP	KPL	1,000	2106,00	2 106,00 Kč	
						- Kč	
48	C0931	Dmž žebříku 6,0 m	KPL	1,000	842,00	842,00 Kč	
						- Kč	
49	C96203-1132	Bourani pricek tl.10cm z cih,plnych rucne	m2	7,280	55,00	400,40 Kč	0,005
						- Kč	
50	C96806-1112	Vyveseni drev.kridel oken do 1,5m2 rucne	ks	23,000	11,00	253,00 Kč	
						- Kč	
51	C96806-1125	Vyveseni kridel dveri do 2m2 rucne	ks	6,000	15,00	90,00 Kč	
						- Kč	
52	C96806-2354	Vybourání dřev.rámů ok,dvoj. do 1m2 ručně	m2	1,080	194,00	209,52 Kč	0,002
						- Kč	
53	C96806-2356	Vybourání dřev.ramu ok,dvoj. do 4m2 rucne	m2	43,200	91,00	3 931,20 Kč	0,041
						- Kč	

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 24.10.2012

Strana : 3

Stavba : 9868 - MŠ Klíček,Svojsíkova 754 N.Bor
 Objekt : 98680008 - MŠ Klíček-neuuznatelné náklady

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Celkem tun
54	C96806-2455	Vybourání dřev.dv.zarubní do 2m2 tl.15cm rucne	m2	3,913	111,00	434,34 Kč	0,005
55	C96806-2456	Vybourání dřev.dv.zarubní přes 2m2 tl.15cm rucne	m2	7,380	103,00	760,14 Kč	0,008
56	C96807-2355	Vybourání kov.oken.rámů zdvojených do 2m2 ručně-mezlokenní vložky	m2	15,370	173,00	2 659,01 Kč	0,022
57	C96807-2455	Vybourání kov.dver.zarubní do 2m2 tl.15cm rucne	m2	1,600	169,00	270,40 Kč	0,002
58	C97303-1514	Vysekání ve zdi cih. kapes pro kotv. hl.pr.15cm-cih.obyč.ruč.	ks	33,000	81,00	2 673,00 Kč	0,031
59	C97303-1813	Vysek kapes pro zavaz přic.zdi cih. přicek tl.do 15cm ruc.	m	5,300	111,00	588,30 Kč	
60	C97803-6131	Otlučení om.vněj.břizolitových do 20proc.ručně	m2	404,860	8,00	3 238,88 Kč	
61	C97803-6131	Otlučení om.vněj.břizolitových do 20proc.ručně-ostění	m2	15,760	8,00	126,08 Kč	
62	C97802-1191	Otlučení om.cem.vn.stěn soklu do 100proc.ručně	m2	10,000	102,00	1 020,00 Kč	
63	C97805-9631	Odsekání obkladu keram.vnějších přes 2m2 ručně	m2	20,000	59,00	1 180,00 Kč	
64	C97908-1111	Odvoz sutí na sklادku do 1km auty	t	12,180	180,00	2 192,40 Kč	
65	C97908-1121	Odvoz sutí na sklادku za další 1km	t	109,620	3,00	328,86 Kč	
66	C17120-1999	Poplatek za sklادku	t	9,380	165,00	1 547,70 Kč	
67	C17120-1999	Poplatek za sklادku	t	0,800	165,00	132,00 Kč	
68	C17120-1999	Poplatek za sklادku	t	2,000	165,00	330,00 Kč	
69	C97908-2111	Vnitrostav,doprava sutí,hmot do 10m koleckem s nalož.a vyloz.	t	12,180	143,00	1 741,74 Kč	
70	C97908-2121	Vnitrostav,dopr.sutí,hmot za kd.5m koleckem	t	12,180	16,00	194,88 Kč	
Oddíl celkem						27 249,85 Kč	0,115

99 PRESUN HMOT

71	C99928-1111	Presun hmot pro opravy a udržbu s	t	35,432	423,00	14 987,74 Kč	
Oddíl celkem						14 987,74 Kč	0,000

762 KONSTRUKCE TESARSKÉ

72	C76242-1026	Obložení římsy deskami dřevoštěp. tl.22mm šroub.na pero a drážku	m2	9,141	299,00	2 733,16 Kč	0,129
73	C76282-2110	Miz stropnic hran.phran rez.do144cm2	m	10,500	38,00	399,00 Kč	0,002
74	60500000	Rezlvo-fosny	m3	0,109	6529,00	711,66 Kč	0,080
75	C76200-0001	Hoblování hraněného řeziva ručně el.hoblíkem	m2	4,620	69,00	318,78 Kč	
76	C76289-5000	Spojovací a ochranné prostředky pro poř.a01 76281,82,83	m3	0,109	159,00	17,33 Kč	0,000
77	C99876-2102	Pres.kci.tesarskych-obj.do 12m	t	0,191	1267,00	242,00 Kč	
Oddíl celkem						4 421,93 Kč	0,191

764 KONSTRUKCE KLEMPÍRSKÉ

78	C76441-0850	Demontaz oplechování parapetu rs 100-330mm /0,00135t/	m	25,800	23,00	593,40 Kč	
79	C76451-0350	Klemp zn oplech parapet rs 330 tzn	m	115,400	180,00	20 772,00 Kč	0,414
80	C76442-1380	Klemp Al8 oplech říms rš 660	m	13,850	153,00	2 119,05 Kč	0,038

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 24.10.2012

Strana : 4

Stavba : 9868 - MŠ Kliček,Svojsíkova 754 N.Bor
 Objekt : 98680008 - MŠ Kliček-neuuznatelné náklady

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Celkem tun
81	C99876-4102	Pres.kci.křemprských-obj.do 12m nosením	t	0,452	1459,00	659,47 Kč	
Oddíl celkem						24 143,92 Kč	0,452

766 KONSTRUKCE TRUHLARSKÉ

82	C76641-1821	Truhl dtž oblož stěn palub řmsa	m2	5,420	56,00	303,52 Kč	
83	C76641-1822	Truhl dtž oblož stěn podkl rošt	m2	5,420	19,00	102,98 Kč	
84	C76666-2811	Dmt prahu dveri jednokřidlových	ks	3,000	27,00	81,00 Kč	
85	C76666-2812	Dmt prahu dveri dvoukřidlových	ks	1,000	27,00	27,00 Kč	
86	C76669-4111	Dmtz parap.desek s.do 30cm	m	25,800	61,00	1 573,80 Kč	0,001
87	C0921	C766 konstrukce truhlářské D+M plastové okno 1200/500	ks	1,000	2390,00	2 390,00 Kč	
88	C0921	C766 konstrukce truhlářské D+M plastové okno 1200/1800	ks	19,000	4587,00	87 153,00 Kč	
89	C0921	C766 konstrukce truhlářské D+M plastové okno 600/850	ks	2,000	2096,00	4 192,00 Kč	
90	C0921	C766 konstrukce truhlářské D+M plastové dveře 1800/2700	ks	1,000	30638,00	30 638,00 Kč	
91	C0921	C766 konstrukce truhlářské D+M plastové dveře 1940/2040	ks	1,000	27069,00	27 069,00 Kč	
92	C0921	C766 konstrukce truhlářské D+M plastové dveře 960/2150	ks	2,000	13575,00	27 150,00 Kč	
93	C0921	C766 konstrukce truhlářské D+M plastové dveře 1000/2100	ks	1,000	13412,00	13 412,00 Kč	
94	C0921	C766 konstrukce truhlářské D+M sestava plastová 5400/2700	ks	1,000	96228,00	96 228,00 Kč	
95	C76662-2111	Lamel.žaluzie m vnitřní a pro okna d	m2	15,120	232,00	3 507,84 Kč	0,044
96	C76669-4112	Mtž parap.desek s.do 30cm,l.do 160cm	ks	12,000	89,00	1 068,00 Kč	0,000
97	C76669-4123	Truhl parapet š 30- dl -260	ks	1,000	89,00	89,00 Kč	0,000
98	C76669-4124	Mtž parap.desek š,nad 30cm,l,nad 260cm	ks	2,000	89,00	178,00 Kč	0,000
99	611914	Desky parapet. s.30cm	m	14,400	119,00	1 713,60 Kč	0,115
100	61191104	Desky parapet. s.40cm	m	13,400	119,00	1 594,60 Kč	0,107
101	C76681-2111	Mtž kuch.linek na stěnu do 120cm	ks	1,000	900,00	900,00 Kč	
102	C76681-2211	Kuch linka dr stojna -120	ks	1,000	900,00	900,00 Kč	
103	61581520	Kuchyne ku 120cm KL2	sada	1,000	20700,00	20 700,00 Kč	0,095
104	C99876-6102	Pres.kci.truhlarských-obj.do 12m	t	0,363	442,00	160,45 Kč	
Oddíl celkem						321 131,79 Kč	0,363

771 PODLAHY Z DLAZDIC

105	C77127-1107	Mtž.obkl.schod.st.do tmele 300x300 venkovní	m2	2,715	347,00	942,11 Kč	0,165
106	C77199-9999	Mtž.spar.plast.maltou dlazba 300/300 mm	m2	2,715	21,00	57,02 Kč	0,002
107	597631651..	Dlazdice hládka 300x300x10mm protisk	m2	0,709	210,00	148,89 Kč	0,014
108	597631651..	Dlazdice 300x300x10mm schodovky	m2	2,142	242,00	518,36 Kč	0,043
109	C99877-1102	Pres.podlah z dlaždic-obj.do 12m	t	0,224	245,00	54,88 Kč	

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 24.10.2012

Strana : 5

Stavba : 9868 - MŠ Klíček, Svojskova 754 N.Bor
 Objekt : 98680008 - MŠ Klíček-neuznatelné náklady

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Celkem tun
Oddíl celkem						1 721,25 Kč	0,224

781 OBKLADY KERAMICKE

110	C78174-1017	Obklad vně hutné 300x300	m2	44,710	254,00	11 356,34 Kč	2,491
						- Kč	
111	59765825	Obkl ker b j b hl 300x300	m2	46,946	210,00	9 858,66 Kč	0,986
						- Kč	
112	C78199-9999	Mtz.spar.plast.maltou obklad	m2	44,710	21,00	938,91 Kč	0,121
						- Kč	
113	C78199-9999	Mtz.rohove listy-profil z bar.tvrdeho pvc-rohy ker.obkladu	m	27,000	44,00	1 188,00 Kč	0,073
						- Kč	
114	55300118	Lista rohová Al	m	28,350	105,00	2 976,75 Kč	0,003
						- Kč	
115	C99878-1102	Přes.obklady keramické-obj.do 12m	t	3,673	245,00	899,89 Kč	

Oddíl celkem						27 218,55 Kč	3,673
--------------	--	--	--	--	--	--------------	-------

783 NATERY

116	C78320-1811	Odstr.nat.z oc.doplň.kce oskrab.	m2	82,800	16,00	1 324,80 Kč	
						- Kč	
117	C78322-5100	Nat.oc.dopl.kce.snt.2xkry 1xeml zárubně a mříže	m2	82,800	162,00	13 413,60 Kč	0,027
						- Kč	
118	C78378-2203	Nater tesarských výrobku fošna 6/16	m2	4,620	29,00	133,98 Kč	0,002

Oddíl celkem						14 872,38 Kč	0,028
--------------	--	--	--	--	--	--------------	-------

900 RUZNE

119	C0923	Dmž elektr.pece na keramiku	ks	1,000	3 159,00	3 159,00 Kč	
						- Kč	
120	C0921	D+M informační a orientační systém vřz. specifikace v PD	KPL	1,000	10 800,00	10 800,00 Kč	
						- Kč	
121	C0931	Vytyčení stavby subdodavka c	KPL	1,000	15 797,00	15 797,00 Kč	
						- Kč	
122	C0931	Geodetické zaměření stavby subdodavka c	KPL	1,000	21 062,00	21 062,00 Kč	
						- Kč	
123	C0943	Dočasné dopravní značení	KPL	1,000	3 159,00	3 159,00 Kč	
						- Kč	
124	C0943	Úklid přístupových komunikací	KPL	1,000	3 159,00	3 159,00 Kč	

Oddíl celkem						57 136,00 Kč	0,000
--------------	--	--	--	--	--	--------------	-------

Datum : 24.10.2012
Strana : 6

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem	Celkem tun
------	---------------	---------------	------	--------	---------	-------------	------------

125	C0942	Zařizení staveníště 2,3% /žadá se absol.částka základny/	KPL	1,000	26328,00	26 328,00 Kč - Kč
126	C0942	Kompletační činnost 1,0% /žada se absol.castka zakladny/	KPL	1,000	10531,00	10 531,00 Kč

Oddíl celkem	36 859,00 Kč	0,000
--------------	--------------	-------

	1 071 772,89 Kč

**REKAPITULACE
STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK**

Stavba : 9868 - MŠ Klíček, Svojsíkova 754 N.Bor
Objekt : 98680006 - Venkovní úpravy MŠ Klíček **

Číslo	Název stavebního oddílu	Nabídková cena	Hmotnost
1	ZEMNÍ PRACE STAVEBNÍ	71 561,62 Kč	42,968
2	ZAKLADANI	920,47 Kč	0,785
3	SVISLE KONSTRUKCE	60 050,05 Kč	14,151
5	KOMUNIKACE	37 871,28 Kč	58,517
6	UPRAVY POVRCHU	9 289,74 Kč	9,268
9	DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE	32 492,00 Kč	2,464
94	LESENÍ	5 796,00 Kč	0,101
95	DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE A PRACE	13 394,00 Kč	0,995
96	BOURANÍ	77 139,00 Kč	0,017
99	PRESUN HMOT	12 668,17 Kč	0,000
PRÁCE HSV			129,267
767	KOVOVÉ STAV.DOPLNKOVÉ KONSTRUKCE	22 536,80 Kč	0,296
783	NATERY	3 927,24 Kč	0,011
PRÁCE PSV			0,307
998	DOPOCTY PRÍRAZEK	995,31 Kč	0,000
PRÁCE MONTÁŽNÍ			0,000
CELKEM ZRN		348 641,68 Kč	129,574
REKAPITULACE:			Hmotnost
Cena bez DPH:		348 641,68 Kč	
DPH 20%:		69 728,34 Kč	
DPH 14%:		- Kč	
Cena včetně DPH:		418 370,01 Kč	129,574

V Děčíně dne 21. září 2012

Jindřich Husák - jednatel a ředitel společnosti Stamo, spol. s r.o.

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 24.10.2012

Strana : 1

Stavba : 9868 - MŠ Klíček, Svojsíkova 754 N.Bor
 Objekt : 98680006 - Venkovní úpravy MŠ Klíček **

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem
1	ZEMNÍ PRACE STAVEBNÍ					71 561,62 Kč
1	C0931	Vytyčení tras přípojek inž.sítí subdodávka c	kc	15000,000	1,00	15 000,00 Kč - Kč
2	C11310-8121	Rozebr.dlažeb z bet.dlaždic pěší komunikace	m2	19,000	24,00	456,00 Kč - Kč
3	C11310-7122	Odstraň.podklad,krytu z kamen,drc. tl.do 200mm do 200m2	m2	19,000	168,00	3 192,00 Kč - Kč
4	C12220-1101	Odkop,a prokop.nezap.hor.3 do 100 m3 strojne vc.přejezdu	m3	28,450	83,00	2 361,35 Kč - Kč
5	C13220-1101	Ryhy do 60cm hor-3 rucne do 100m3	m3	0,300	359,00	107,70 Kč - Kč
6	C16220-1101	Vodor.prem.vykop.hor.1-4 do 20m koleckem s naložením	m3	0,300	21,00	6,30 Kč - Kč
7	C16710-1101	Nakládání vykopku z hornin 1-4 do 100m3 strojne vc.přejezdu	m3	0,300	69,00	20,70 Kč - Kč
8	C16270-1105	Vodorovne prem.vykopku do 10000m1-4	m3	24,700	181,00	4 470,70 Kč - Kč
9	C17120-1999	Poplatek za skladku 125,- kc/t	t	37,000	165,00	6 105,00 Kč - Kč
10	C17410-1101	Zásyp sypaninou se zhuťněním strojně vč.přejezdu	m3	17,250	59,00	1 017,75 Kč - Kč
11	58345227	Štěrkodrt fr.0-32 Nl	t	23,760	337,00	8 007,12 Kč - Kč
12	C18110-1102	Úprava pláňe hor.1-4 se zhuťněním strojně vč.přejezdu	m2	65,000	9,00	585,00 Kč - Kč
13	C18130-1102	Rozproštění ornice v rovine rucne do 500m2 tl.15cm	m2	160,000	27,00	4 320,00 Kč - Kč
14	1036130	Humus	m3	24,000	948,00	22 752,00 Kč - Kč
15	C18040-2111	Zal.park.trav.vysev.rovina,svah 1:5	m2	160,000	11,00	1 760,00 Kč - Kč
16	5000000	Osivo - travni smes	kg	8,000	95,00	760,00 Kč - Kč
17	C18340-3153	Obdelání pudy uhrabaním do sklonu 1:5 rucne	m2	160,000	3,00	480,00 Kč - Kč
18	C18340-3161	Obdelání pudy valením do sklonu 1:5 rucne	m2	160,000	1,00	160,00 Kč
2	ZAKLADANI					920,47 Kč
19	C27431-3511	Zakl.pasy bp tr.-(znii) hl.do 120cm m	m3	0,330	2309,00	761,97 Kč - Kč
20	C27435-1215	Bedn zakl pasu snimatel.neroub prost obednovací desky	m2	0,500	269,00	134,50 Kč - Kč
21	C27435-1216	Odbed.zakl pasu snimat neroub prost obednovací desky	m2	0,500	48,00	24,00 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 24.10.2012

Strana : 2

Stavba : 9868 - MŠ Klíček, Svojsíkova 754 N. Bor
 Objekt : 98680006 - Venkovní úpravy MŠ Klíček **

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem
3	SVISLE KONSTRUKCE					60 050,05 Kč
22	C31090-1113	Uprava lice rezného zdiva při zdení volně bez list	m2	34,750	56,00	1 946,00 Kč
23	C31127-1151	Zdivo z tvárnice např. Kb blok px 1/21 mc10 u mlt 0.098	m3	1,308	5541,00	7 247,63 Kč
24	C31127-1151	Zdivo z tvárnice např. Kb blok px 7/21 mc10 u mlt 0.098	m3	1,086	6063,00	6 584,42 Kč
25	C31127-1151	Sloupy z tvárnice např. Kb blok px 9/21 mc10 u mlt 0.098	m3	0,520	7827,00	4 070,04 Kč
26	C31127-1151	Zdivo z tvárnice např. Kb blok px 1/31 mc10 u mlt 0.098	m3	5,850	4602,00	26 921,70 Kč
27	C31136-1721	Výztuž zdi nadzákl všech druhů oc 10425 dvouř vu jeř A	t	0,327	23735,00	7 761,35 Kč
28	C77755-1460	Vyrov. podkladu botact m19 tl. 10mm	m2	3,540	253,00	895,62 Kč
29	C95392-1115	Strisky volně na sucho	ks	90,000	14,00	1 260,00 Kč
30	59519082	Beton. striska např. Kb ps-20B 300/200 přirodní	ks	90,900	37,00	3 363,30 Kč
5	KOMUNIKACE					37 871,28 Kč
31	C59621-1112	Klad zámkové dlaž tl 60mm sk A<300m2	m2	65,000	167,00	10 855,00 Kč
32	59228907	Zamková dlažba tl. 6cm	m2	19,000	168,00	3 192,00 Kč
33	59228921	Zamková dl. např. best klasiko tl. 60 přírod	m2	46,460	168,00	7 805,28 Kč
34	C56476-2115	Podkl kam hr 32-63 vypl kam tl 24cm	m2	46,000	214,00	9 844,00 Kč
35	C56485-1111	Podklad ze štěrku dří tl. 150mm do 100m2 ruč.	m2	65,000	95,00	6 175,00 Kč
6	UPRAVY POVRCHU					9 289,74 Kč
36	C63131-1131	Doplnění mazanin. bet. 1m2 tl. přes 8cm výt. kol.	m3	0,045	2572,00	115,74 Kč
37	C63157-1003	Nasyp ze sterkopisku netrideného pod okapový chodník	m3	2,000	667,00	1 334,00 Kč
38	C63292-1411	Dlažba z dlaždic bet. tl. 4 cm do mc-10 se zař. spar	m2	20,000	392,00	7 840,00 Kč
9	DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE					32 492,00 Kč
39	C97905-4441	Očišť vybour des kam-b vypl kamtěž	m2	19,000	17,00	323,00 Kč
40	C91786-2111	Osaz. zlatu drain tr. b-(znii) loze z bp s bet. operou	m	16,000	326,00	5 216,00 Kč
41	55242325	Odvodňovací kanálek + rost dl. 1000	ks	16,000	1158,00	18 528,00 Kč
42	55242342	Vpust s litin. rostem	ks	1,000	8425,00	8 425,00 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 24.10.2012

Strana : 3

Stavba : 9868 - MŠ Kliček, Svojsíkova 754 N. Bor
 Objekt : 98680006 - Venkovní úpravy MŠ Kliček **

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem
94	LESENÍ					5 796,00 Kč
43	C94195-5001	Lehké lešení kozové v.do 1,2m montáž a demontáž	m2	69,000	84,00	5 796,00 Kč
95	DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE A PRACE					13 394,00 Kč
44	C95394-3111	Osazení ost.vyrobku do zdiva dodat. do 1kg/ks, bez dod	ks	84,000	54,00	4 536,00 Kč - Kč
45	C97104-2131	Vyvtání děr v bet. hl.15cm příkl.vrt.	ks	82,000	10,00	820,00 Kč - Kč
46	C95394-3121	Osazení ost.výrobků do betonu kotvení výztuže	ks	82,000	46,00	3 772,00 Kč - Kč
47	27323955	Tmel tesnici např.hit hit hy-150	ks	18,000	237,00	4 266,00 Kč
96	BOURANI					77 139,00 Kč
48	C96205-2211	Bour.zdiva nadzákl.bz.pl.přes 4m2 sbíjecím kladivem	m3	11,310	1825,00	20 640,75 Kč - Kč
49	C96504-2241	Bourani dlažeb bet. II. přes 10cm pres 4m2 sbíjecím klad.	m3	9,661	1094,00	10 569,13 Kč - Kč
50	C96508-1813	Bourani dlaždic kam.cement.terac. pl.přes 1m2 rucne	m2	50,840	114,00	5 795,76 Kč - Kč
51	C97304-5131	Vysekání kapes pro upev.kotev.prvků hl.do 15cm ruč.	ks	84,000	106,00	8 904,00 Kč - Kč
52	C97607-1111	Vybourání kov.zábradlí a madel ručně	m	17,200	83,00	1 427,60 Kč - Kč
53	C97908-1111	Odvoz sutí na skládku do 1km auty	t	57,140	180,00	10 285,20 Kč - Kč
54	C97908-1121	Odvoz sutí na skládku za další 1km	t	514,260	3,00	1 542,78 Kč - Kč
55	C17120-1999	Poplatek za skládku 285.- Kč/t	t	57,140	165,00	9 428,10 Kč - Kč
56	C97908-2111	Vnitrostav.doprava sutí,hmot do 10m kolečkem s nalož.a vylož.	t	59,760	143,00	8 545,68 Kč
99	PRESUN HMOT					12 668,17 Kč
57	C99822-3011	Přes.komunikace-kryt dlážděný	t	129,267	98,00	12 668,17 Kč
767	KOVOVE STAV.DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE					22 536,80 Kč
58	C76716-2130	Zábr rov prof do zdi 30-45 kg	m	11,760	57,00	670,32 Kč - Kč
59	C76716-5120	Mtž.madel z trubek s	m	2,600	70,00	182,00 Kč - Kč
60	42412100000	Ocelova konstrukce zabradlí	kg	295,000	59,00	17 405,00 Kč - Kč
61	42410017	Pozinkování ocelové konstrukce	kg	295,000	14,00	4 130,00 Kč - Kč
62	C99876-7101	Přes.kce.kovových stav.dopl.-do 6m	t	0,296	505,00	149,48 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

Datum : 24.10.2012

Stavba : 9868 - MŠ Klíček, Svojsíkova 754 N.Bor
Objekt : 98680006 - Venkovní úpravy MŠ Klíček **

Strana : 4

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem
783	NATERY					3 927,24 Kč
63	C78352-2000	Nat.OK snt.2nas.rekt.barva venkovní zábradlí terasy	m2	23,520	162,00	3 810,24 Kč - Kč
64	C78342-4140	Nat.snt.potr.js50mm 2xkry madla	m	2,600	32,00	83,20 Kč - Kč
65	C78342-4740	Nat.snt.potr.js50mm zakl. dřito	m	2,600	13,00	33,80 Kč
998	DOPOCTY PRÍRAZEK					995,31 Kč
66	C0942	Zařízení slaveniště	KPL	497,653	1,00	497,65 Kč - Kč
67	C0942	Kompletační činnost	KPL	497,653	1,00	497,65 Kč

Konec výkazu výměr

2012												2013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Růjen												Lisťopad												Prosinec												Ledén												Únor												Březen												Dubén												Květen												Červen												Červenec												Sřpen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
306 608 Kč												1 038 538 Kč												1 224 804 Kč												1 525 055 Kč												485 995 Kč												2 029 792 Kč												195 667 Kč												140 667 Kč												264 386 Kč												125 499 Kč																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
8 548 701,81 Kč												11 440,07 Kč																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

V Dánské dne 21. září 2012

Jindřich Husák
jednatel a ředitel společnosti



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Úsek pojištění hospodářských rizik

Dodatek 6

k pojistné smlouvě číslo 772 033106 3

sjednané mezi smluvními stranami

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
IČ 47116617

adresa sídla: 110 01 Praha 1, Templová 747, Česká republika
(dále jen „pojišťitel“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami
pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
agentura Severní Čechy, 460 01 Liberec 1, náměstí Dr. E. Beneše 580/25

a

STAMO, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 1017
IČ 43222323

adresa sídla: 405 02 Děčín I, Stavební 415/3

tel.: 412 517 744, 412 519 881

bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., číslo účtu 12104595/0600

zastoupený: Jindřichem Husákem, jednatelem

korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím pojišťovacího makléře

RESPECT, a.s.

IČ 25146351

adresa sídla: 142 00 Praha 4, Pod Krčským lesem 2016/22

(dále jen „pojišťovací makléř“)

korespondenční adresa pojišťovacího makléře: 400 01 Ústí nad Labem, Pivovarská 1

tel.: 475 208 100, 736 525 196, fax: 475 208 100

Tento dodatek obsahuje pouze ta ujednání pojistné smlouvy, v nichž dochází ke změně.

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře
- peněžní ústav : Citibank Europe plc, organizační složka
číslo účtu / kód banky : 2036090107/2600
konstantní symbol : 3558 (je-li placeno prostřednictvím peněžního ústavu)
3559 (je-li placeno prostřednictvím pošty)
variabilní symbol : 772 033106 3
4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Článek VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek nabývá účinnosti dne 20. prosince 2011.
2. Účinnost tohoto dodatku zaniká uplynutím dne 16. října 2012.
3. Ostatní ujednání pojistné smlouvy se nemění.
4. Tento dodatek byl vypracován ve 4 stejnopisech
 - pojistník obdrží 1 stejnopis
 - pojistitel si ponechá 2 stejnopisy
 - pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis
5. Tento dodatek obsahuje 3 strany.

Za pojistníka:

V Děčíně dne 15. 12. 2011

STAMO spol. s r.o.

Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1
Tel. 412 517 744, Fax. 412 519 881



Jméno, příjmení, funkce a podpis

Za pojistitele:

V Liberci dne 14. prosince 2011



KOOPERATIVA POJIŠTOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA SEVERNÍ ČECHY
NÁMĚSTÍ DR. E. BENEŠE 500/2B
460 01 LIBEREC 1
-77-

Ing. Lucie Kynčlová
oddělení externího obchodu
ve voucherovém referátu
hospodářských rizik

Daniel Matoška
oddělení externího obchodu
underwriter
pojištění hospodářských rizik



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva

číslo 772 033106 3

Centrum pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

IČ 47116617

adresa sídla: 110 01 Praha 1, Templová 747, Česká republika

(dále jen „pojistitel“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

agentura Severní Čechy, 460 01 Liberec 1, náměstí Dr. E. Beneše 25

a

STAMO, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 1017

IČ 43222323

adresa sídla: 405 02 Děčín I, Stavební 415/3

tel.: 412 517 744, 412 519 881

bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., číslo účtu 12104595/0600

zastoupený: Jindřichem Husákem, jednatelem

korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře

uzavírají

ve smyslu zák. č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

RESPECT, a.s.

IČ 25146351

adresa sídla: 142 00 Praha 4, Pod Krčským lesem 2016/22

(dále jen „pojišťovací makléř“)

korespondenční adresa pojišťovacího makléře: 400 01 Ústí nad Labem, Pivovarská 1

tel.: 475 208 107, 736 525 198, fax: 475 208 100

2.2 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

Místa pojištění: místa realizace zakázek pojištěného na území ČR				
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „odcizení“				
Pojištění se řídí: VPP P-100/05, ZPP P-200/05 a doložkami DOZ1, DOZ5, DOB1, DOB3				
Předmět pojištění	agregovaná pojištná částka	spoluúčast	pojištění se sjednává *) 1) 2) 9)	max. roční limit pojišt. plnění 3)
	(Kč)	(Kč)		(Kč)
soubor ostatních vlastních věcí movitých	100 000	1 000		100 000

*) není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II, odst. 1.1

2.3 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Pojištění se řídí: VPP P-100/05, ZPP P-600/05 a doložkami DODP1, DODP5, DOB1, DOB3				
Rozsah pojištění	limit 6) pojištného plnění	sublimit 7) pojištného plnění	spoluúčast	územní platnost pojištění
	(Kč)	(Kč)	(Kč)	
pojištění obecné odpovědnosti za škodu	30 000 000	viz rozpis	50 000	ČR
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny (odchylně od čl. IV, odst. (1), písm. r), ZPP P-600/05) - sublimit pojištného plnění 5 000 000 Kč				
pojištění odpovědnosti za jinou majetkovou škodu vyplývající ze škody dle čl. I, odst. (2), písm. a), bodu i) a ii) ZPP P-600/05 - sublimit pojištného plnění 500 000 Kč				
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů v pracovněprávním vztahu nebo v přímé souvislosti s ním - sublimit pojištného plnění 100 000 Kč, resp. spoluúčast 500 Kč				
náklady zdravotní pojišťovny		500 000	1 000	ČR

- 1) časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. XVI, odst. (2), písm. b) VPP P-100/05, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. XVI, odst. (2), písm. c) VPP P-100/05, jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,
- 2) první riziko je limit pojištného plnění ve smyslu čl. XVIII, odst. (1), písm. a) VPP P-100/05,
- 3) max. roční limit pojištného plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu jednoho pojistného roku ve smyslu ustanovení čl. XVIII, odst. (3), VPP P-100/05,
- 4) limit pojištného plnění pro jednu a každou pojistnou událost,
- 5) odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,
- 6) odchylně od čl. VII, odst. (2) ZPP P-600/05 poskytne pojištitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojištné plnění do výše limitu pojištného plnění,
- 7) sublimit pojištného plnění se sjednává v rámci limitu pojištného plnění a je horní hranicí pojištného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku - pro poj. odpovědnosti,
- 8) doba ručení - ve smyslu čl. XIII, odst. (4) ZPP P-400/05 - u pojištění přerušení nebo omezení provozu,
- 9) zlomkové pojištění ve smyslu ustanovení čl. XVIII, odst. (1) VPP P-100/05,
- 10) sublimit pojištného plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo,
- 11) integrální franšíza se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje
časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny; právo na pojištné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušeno déle než po tento počet pracovních dní; pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu

3. POJISTNÉ PLNĚNÍ

- 3.1 V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se od celkové výše pojištného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí.

3. Pojistník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
4. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od článku V, VPP P - 100/05 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
5. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech
 - pojistník obdrží 1 stejnopis
 - pojistitel si ponechá 2 stejnopisy
 - pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis
6. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
7. Tato pojistná smlouva obsahuje 5 stran a 1 přílohu.
Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I, bodu 3 této smlouvy.
Výčet příloh:
 - příloha 1 – výpis z obchodního rejstříku
 - příloha 2 – dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik (doložky)

Za pojistníka:

V Děčíně dne 15. 10. 2008

STAMO spol. s r. o.
 Slavební 415/3
 405 01 Děčín I

Tel.: 412 517 744; Fax: 412 519 881

jméno, příjmení, funkce a podpis

Za pojistitele:

V Liberci dne 14. 10. 2008

Flejberková
 Ing. Monika Flejberková
 Oddělení korporátních obchodů
 underwriter
 pojištění hospodářských rizik


 KOOPERATIVA POJIŠTOVNA, a.s.
 VIENNA INSURANCE GROUP
 AGENTURA SEVERNÍ ČECHY
 NÁMĚSTÍ DR. E. BENEŠE 530/25
 460 01 LIBEREC I
 -58-

Nýdrlová
 Ing. Markéta Nýdrlová Ph. D.
 Oddělení korporátních obchodů
 underwriter
 pojištění hospodářských rizik

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

Tyto dodatkové pojistné podmínky rozšiřují, upřesňují, příp. vymezují ustanovení Zvláštních pojistných podmínek.

Doložka DOZ1 - Předepsané způsoby zabezpečení movitých věcí a zásob (netýká se cenností) - Upřesnění

Tato doložka stanoví způsoby zabezpečení v návaznosti na ujednání ZPP P - 200/05, podrobněji specifikuje zabezpečení pojištěných věcí proti krádeži a v uvedených případech proti loupeži a stanovuje tomu odpovídající limity pojistného plnění.

1. Pojistník a pojištěný jsou povinni zajistit, aby v době pojistné události podle jednotlivě požadovaných způsobů uložení a zabezpečení pojištěných věcí (v uzavřeném prostoru, na oploceném prostranství):

- byly uzavírací a uzamykací mechanismy funkční,
- byly otevíratelné otvory, jako jsou okna, výlohy, světlíky aj., zevnitř uzavřeny, a pokud jsou otevíratelné zvenčí, i uzamčeny, dveře, vrata, vstupy, vjezdy apod. byly řádně uzavřeny a uzamčeny, ostatní otvory o velikosti 600 cm² a větší zevnitř byly zneprůchodněny,
- elektrický zabezpečovací systém byl funkční a ve stavu střežení,
- schránky a trezory byly uzamčeny.

2. Klíče od dveří a vstupů, od trezorů a schránek nesmí být volně uloženy (uschovány) ve stejném místě pojištění (např. v pracovním stole, ve skříni na klíče, ve vrátnici), ve kterém jsou pojištěné věci uloženy. Nejsou-li splněny výše uvedené minimální požadavky na zabezpečení, pojišťitel má právo odmítnout pojistné plnění.

3. Pojišťitel může vyžadovat způsob zabezpečení vyššího stupně, pokud usoudí, že jde o vyšší riziko vzhledem k charakteru a hodnotě uloženého majetku nebo s ohledem na umístění objektu. Požadavky na uložení a zabezpečení pojištěných věcí podle jejich charakteru a hodnoty vztahující se k jednotlivým limitům plnění pojišťitele jsou uvedeny dále v tabulce 1 až 4.

1. Movité věci a zásoby (ve výjimečných případech věci zvláštní hodnoty) uložené v uzavřeném prostoru

Uzavřeným prostorem se rozumí prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojistník nebo pojištěný užívá sám a po právu. Prvky zabezpečující uzavřený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod., a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Podle charakteru materiálu, ze kterého jsou provedeny ohraničující konstrukce příslušného uzavřeného prostoru (plášť tvořený stěnami, podlahou, stropem, střechou, vstupními dveřmi, okny atd.), se uzavřený prostor stavby nebo místnosti z hlediska odolnosti proti násilnému vniknutí rozlišuje na:

Typ A, uzavřený prostor běžný - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního. Stropy a podlahy musí vykazovat stejné vlastnosti.

Typ B, uzavřený prostor typu stánek, buňka - prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 1 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání). Jde např. o obytné, kancelářské nebo stavební buňky, kiosky, marigolky apod.

Typ C, uzavřený prostor vnitřní - stavebně ohraničený prostor, který tvoří řádně uzavřená a uzamčená místnost nebo soubor místností. Stěny tohoto prostoru mají tloušťku menší než 150 mm u cihlového zdiva nebo menší než 75 mm u zdiva z betonu či železobetonu. Jedná se zejména o vestavby uvnitř budov či hal (příčky z pórabetonu, dutých cihel, sádkartonu, dřeva apod.). Stropy a podlahy musí vykazovat stejné vlastnosti.

Za uzavřený prostor se nepovažuje prostor motorového vozidla.

1. Movité věci a zásoby (ve výjimečných případech věci zvláštní hodnoty) uložené v uzavřeném prostoru typu „A“.

Tabulka č. 1 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží

Kód	Limit plnění (Kč)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
A1	do 20 000	zabezpečení podle odst. 1. této doložky - dále nespecifikováno	
A2	do 50 000	dveře	běžné
		zámek dveří	• dozický nebo • bezpečnostní visací nebo • zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou
A3	do 100 000	dveře	plné
		zámek dveří	• zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo • zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž • nebo funkční roleta nebo • dva bezpečnostní visací zámky
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí dveří

Kód	Limit plnění (Kč)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
B5	do 500 000	dveře	plně
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - tříbodový rozvorový zámek a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
		prosklené plochy	v rozsahu B3
		nebo	
		dveře	plně
B6	nad 500 000	zámek	bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
		EZS	s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplach. signálu na akustický hlásič
		individuálně ujednaný způsob zabezpečení	

3. Movité věci a zásoby uložené v uzavřeném prostoru typu „C“

Tabulka č. 3 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží

Kód	Limit plnění (Kč)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
C1	do 20 000	zabezpečení podle odst. 1, této doložky - dále nespecifikováno	
C2	do 50 000	dveře	běžné
		zámek dveří	- dozický nebo - bezpečnostní visací nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou
C3	do 100 000	dveře	plně
		zámek dveří	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta nebo - dva bezpečnostní visací zámky
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí pouze dveří
		dveře	plně
C4	do 300 000	zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ²
		EZS	s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplach. signálu na akustický hlásič
		dveře	plně
C5	do 500 000	zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídavný bezpečnostní zámek nebo - tříbodový rozvorový zámek nebo - bezpečnostní uzamykací systém a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
		prosklené plochy	v rozsahu C4
		EZS	s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplach. signálu na PCO nebo do místa s nepřetržitou službou
		s nepřetržitou službou	
C6	nad 500 000	individuálně ujednaný způsob zabezpečení	

II. Movité věci a zásoby uložené mimo uzavřený prostor na oploceném prostranství

Pojištění se vztahuje na škody vzniklé krádeží na věcech, u kterých je obvyklé vzhledem k jejich vlastnostem a charakteru (hmotnost, objem, druh materiálu apod.) uložení na oploceném prostranství. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé na cannostech, cenných věcech, věcech zvláštní hodnoty, písemnostech, ručním nářadí, výpočetní technice, elektronických zařízeních (pokud nejsou součástí nebo příslušenstvím jiné věci) apod.

Tabulka č. 4 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží

Kód	Limit plnění (Kč)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení oploceného prostranství	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
D1	do 50 000	oplocení	výška 160 cm
		zámek vstupů	- zámek dozický nebo - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - bezpečnostní visací zámek
D2	do 300 000	oplocení	výška 180 cm
		zámek vstupů	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - bezpečnostní visací zámek
		ostraha	v mimopracovní době sřížená volně pobíhající služební psem
D3	do 500 000	oplocení	výška 180 cm
		zámek vstupů	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - bezpečnostní visací zámek
		ostraha	- v mimopracovní době trvale sřížená jednočlennou fyzickou ostrahou nebo - v mimopracovní době oplocené prostranství osvětlené a sřížené volně pobíhající služební psem

Dveře, které nevykazují dostatečnou odolnost proti vloupání (např. sololitová s výplní z papírové vošliny, dveře s výplní zhotovenou z palubek), musí být z vnitřní strany dodatečně zpevněny (např. celoplošně plechem o min. tloušťce 1 mm, ocelovými výztuhami, dodatečnou montáží další mechanicky odolné vrstvy), instalací mříže apod. Je-li výplň kovová, musí být zhotovena z ocelového plachu min. tloušťky 1 mm.

Prosklené dveře v případě požadavku pojistitele na zabezpečení jejich prosklených částí musí být zabezpečeny ve smyslu odst. 29.

Dvoukřídlové dveře musí být zajištěny tak, aby obě křídla měla stejnou hodnotu odporu jako dveře jednokřídlové, a současně musí být zabezpečeny i proti tzv. vyháčkování (např. instalace pevných zástrčí na neotvíraném křídle dveří, které jsou zajištěny např. šroubem s maticí nebo visacím zámkem, ocelové čepy pevně zakotvené do dveřního rámu nebo zdiva, instalace příčné závozy, instalace vzpěry neotvíraného křídla apod.).

Dveřní rámy (zárubně) musí být spolehlivě ukotveny ve zdivu. Pokud dveře nejsou zapuštěny do zárubně, musí být opatřeny zábranami proti vysazení.

Běžnými dveřmi se rozumí ostatní dveře, které nesplňují požadavky odst. 2. nebo 9.

10. Funkčním poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem (dříve „elektrická zabezpečovací signalizace“ - „EVS“; dále jen „PZTS“ *) se rozumí systém, který splňuje následující podmínky.

- Komponenty PZTS musí splňovat kritéria minimálně 2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1, není-li požadován stupeň zabezpečení vyšší, a musí ho mít doložen certifikátem shody vydaným certifikačním orgánem akreditovaným ČIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem.
- Projekt a montáž PZTS musí být provedeny dle ČSN EN 50131-1 a ČSN CLC/TS 50131-7 v posledních platných zněních firmou, která má k těmto činnostem příslušná oprávnění; pokud není znám stupeň zabezpečení PZTS podle normy, může být uznán za vyhovující i PZTS, jehož technický stav a funkčnost individuálně posoudila odborná osoba určená pojistitelem. V případě napadení zabezpečeného prostoru nebo samotného PZTS musí být prokazatelným způsobem vyvolán poplach.
- Pokud je výstupní signál z PZTS vyveden na akustický hlásič, připouští se pouze instalace tzv. inteligentního hlásiče s vlastním zálohováním. Je-li umístěn na fasádě, pak v takové výši, aby byl obtížně napadnutelný, min. 3 m vysoko, chráněný před klimatickými vlivy, současně však dobře slyšitelný. Přívodní vodiče musí být chráněny před napadnutím (instalace pod fasádou, chránička apod.).

Pojištěný je dále povinen trvale zabezpečit, aby provoz, údržba, kontroly a revize PZTS byly prováděny v souladu s návodem k obsluze a údržbě; pokud není stanoveno jinak, musí být minimálně jedenkrát za rok provedena prokazatelným způsobem komplexní kontrola vč. funkční zkoušky PZTS výrobcem nebo jím pověřenou servisní organizací.

Při nesplnění uvedených povinností má pojistitel právo považovat PZTS za nefunkční.

*) V současných normách jsou užívány angl. zkratky „IAS“ pro poplachový zabezpečovací systém, „I&HAS“ pro poplachový zabezpečovací a tísňový systém, příp. „HAS“ pro poplachový tísňový systém.

11. Funkčním oplocením se rozumí oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tedy i v místech, kde prochází oplocením např. potrubí vedené na povrchu), s maximálními otvory 6 x 6 cm a s případnou vrcholovou ochranou podle požadavku. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezení.

12. Fyzickou ostrahou je osoba starší 21 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením. Musí být vybavena vhodným obranným prostředkem a dále funkčním telefonem nebo jiným obdobným spojením umožňujícím přivolat pomoc a současně rádiovým prostředkem pro vzájemné dorozumívání. Tato osoba musí být prokazatelně seznámena s činností, kterou je nutné vykonávat, a s činností při hrozcím nebo již uskutečněném odcizení a při ohlášení poplachového signálu. Ostraha musí vykonávat pravidelné pochůzky střeženého prostoru, o kterých musí být vedeny písemné záznamy. Střeží-li ostraha prostor, ve kterém jsou umístěny cennosti a cenné věci, pak nesmí mít klíče od trezoru ani od místnosti, v níž je trezor umístěn, popř. nesmí znát uzamykací kód trezoru.

13. Hlídacím psem se rozumí pes (nebo fena, dále jen pes) vybraný ze služebních a pracovních plemen (např. německý ovčák, boxer, doberman, velký knírač, rottweiler) anebo pes tato plemena svým vzhledem připomínající (tzn. bez prokázání původu). Dále je požadováno, aby hlídací pes měl kohoutkovou výšku vyšší než 45 cm (vyloučení psů malých plemen, viz Národní zkušební řád ČMKU).

14. Krátkou kulovou zbraní se pro účely pojištění rozumí krátká kulová zbraň kategorie B nebo kategorie A dle § 4 zákona č. 119/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o střelných zbraních a střelivu).

15. Místem s nepřetržitou službou se rozumí pracoviště s vyvedeným poplachovým signálem PZTS (světelný, akustický) ze střeženého prostoru. Na pracovišti musí být trvale přítomen pracovník určený k ostraze, který na základě aktivovaného poplachového signálu musí provést nebo zabezpečit zásah proti narušiteli.

16. Obranným prostředkem je zařízení, které slouží k osobní ochraně neozbrojeným způsobem a má pachatele odradit od útoku nebo ho paralyzovat (např. sprej, el. paralyzér).

17. Oploceným prostranstvím se rozumí volné prostranství (areál, místo pojištění) celistvě ohraničené funkčním oplocením či pevnou bariérou; vstupy (dveře, vrata, vjezdy apod.) mají min. stejnou výšku jako požadované oplocení.

Za věci uložené na oploceném prostranství se považují i věci uložené ve skladovacích halách, jejich plášť je tvořen z lehkých konstrukcí, které neodpovídají uzavřenému prostoru typu A, B nebo C (např. plášť montovaný z plechů tloušťky do 0,6 mm, plášť plachtového typu - polyetylenové, z PVC, z gumotextilních materiálů apod.).

18. Osobou doprovázející se rozumí osoba starší 21 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných psychotropních nebo omamných látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením. Musí být vybavena obranným prostředkem nebo ozbrojena podle požadavku pojistitele.

ovládání), který zabráňuje neoprávněné manipulaci a jejímu nadzvednutí. Mříž a její příslušenství lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka na železo, rozbrušovačka apod.).

Nebude-li mříž splňovat výše uvedené požadavky, bude pojišťitel za funkční mříž považovat pouze takovou mříž, která má mechanickou odolnost proti vtloupaní doloženou certifikátem a bude splňovat požadavky m.j. BT 3 dle ČSN P ENV 1627.

Výše uvedené požadavky platí i pro mříže instalované v prostoru vstupních otvorů (dveří).

- b) Funkční roletu z vlnitého plechu nebo z ocelových či hliníkových lamel v bezpečnostním provedení doloženém certifikátem, jež bude splňovat požadavky m.j. BT 3 podle ČSN P ENV 1627. Požadavky na uzamčení rolety jsou shodné jako u výše uvedené mříže. Roletu a její příslušenství lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka na železo, rozbrušovačka apod.).
- c) Funkční okenicí zajištěnou z vnitřního prostoru uzavíracími mechanismy včetně zabezpečení proti vyháčkování. Ukotvení závěsů včetně jejich vlastní konstrukce, pokud jsou použity, musí být nerozebíratelné z vnější strany, zhotoveno z mechanicky pevné, tvrdé konstrukce. Okenicí lze překonat z vnější strany pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka, rozbrušovačka apod.).
- d) Bezpečnostním zasklením (vrstveným sklem, sklem s drátěnou vložkou), které musí vykazovat kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak, m.j. třídy P2A podle ČSN EN 358. Bezpečnostní úroveň výrobku musí být ověřena zkušební laboratoří akreditovanou ČIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem a vydáním příslušného osvědčení (protokol o zkoušce).
- e) Bezpečnostní fólií instalovanou na skle s min. tloušťkou 4 mm. Po montáži fólie na sklo musí sklo vykazovat kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak, m.j. třídy P2A dle ČSN EN 358. Fólii musí na sklo odborně instalovat firma, která má k této činnosti oprávnění. Fólie musí být nalepena na vnitřní stranu skla a musí zasahovat až na jeho okraj. Bezpečnostní úroveň výrobku musí být ověřena zkušební laboratoří akreditovanou ČIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem a doložena příslušným osvědčením (protokol o zkoušce).
- f) Funkčním PZTS s detektory reagujícími na rozbíjení skla (akustický detektor). Není-li u příslušného limitu plnění požadována současně i instalace PZTS, musí být instalován PZTS m.j. s vývodem poplachového signálu na akustický hlásič umístěný min. 3 m nad okolním terénem. PZTS musí splňovat požadavky uvedené výše v odst. 10.

Doložka DODP1 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu - Základní rozsah pojištění

Činnosti nebo vztahem podle článku I, odst. (1) ZPP P - 600/05 jsou činnosti nebo vztahy vyplývající z předmětu podnikání pojištěného uvedeného v příložené listině (např. živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku, apod.).

Doložka DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - Rozšíření rozsahu pojištění

Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného podle čl. I, odst. (1) ZPP P - 600/05.

Doložka obecných ustanovení DOB1 - Elektronická rizika - Výluha

Smluvní strany se dohodly, že se pojištění nevztahuje na jakákoli poškození, následné škody, náklady, nároky a výdaje preventivní i jiné, jakékoli povahy přímo i nepřímo plynoucí nebo způsobené, ať plně nebo částečně:

1. užíváním nebo zneužitím Internetu nebo podobného zařízení či služby, kterékoli vnitřní nebo soukromé síle;
2. jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací;
3. projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu;
4. užíváním nebo zneužitím Internetové adresy, Internetové stránky nebo podobného zařízení či služby;
5. jakýmkoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na Internetové stránce nebo podobném zařízení;
6. jakýmkoli porušením, zničením, zkrácením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu (pokud taková škoda na předmětu pojištění není způsobena některým z následujících rizik: „požár“, „povodeň“, „vichřice“, „sesuv“, „vodovod“, „náráz“ a pokud předmět pojištění je proti takovému riziku v pojistné smlouvě pojištěn);
7. fungováním nebo selháním Internetu nebo podobného zařízení či služby, či Internetové adresy, Internetové stránky nebo podobného zařízení (pokud taková škoda na předmětu pojištění není způsobena některým z následujících rizik: „požár“, „povodeň“, „vichřice“, „sesuv“, „vodovod“, „náráz“ a pokud předmět pojištění je proti takovému riziku v pojistné smlouvě pojištěn);
8. ztrátou možnosti využívání nebo funkcí dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného nebo
9. jakýmkoli porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např. ochranné známky, autorského práva, patenty apod.).

Doložka obecných ustanovení DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy

1. Aerodynamickým třeskem se rozumí hlukem doprovázená ničivá tlaková vlna vyvolaná letícím tělesem při překročení hranice rychlosti zvuku.
2. Agregovaná pojistná částka je údaj, který vyjadřuje pojistnou hodnotu souboru pojišťovaných věcí. Má odpovídat součtu pojistných částek jednotlivých věcí tvořících soubor.
3. Celkovou pojistnou částku tvoří součet pojistných částek jednotlivých věcí. Celková pojistná částka je horní hranicí plnění pojištěle.
4. Za cennosti se považují cenné věci a cennosti:
 - a) drahé kovy, perly a drahokamy a předměty z nich vyrobené,
 - b) peníze, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince,

37. Odběratelem se rozumí jakýkoli odběratel, specifikovaný či nespecifikovaný, vůči němuž má pojištník (pojištěný) závazky vyplývající z písemně sjednaného smluvního vztahu.
38. Ochranným zařízením se rozumí zařízení sloužící k ochraně před škodlivým působením par, teplot, plynů, záření apod. na životní prostředí. Náhoditou poruchou ochranného zařízení se rozumí porucha způsobená takovou vnitřní závadou zařízení, jejímuž vzniku pojištěný nemohl zabránit.
39. Oplocení je stavba sloužící k ohraničení daného prostoru. Jeho funkcí je bránit pohybu osob a věcí z daného prostoru ven a dovnitř nebo může mít pouze funkci okrasnou.
40. Opožděním se rozumí přirozený úbytek hodnoty věci způsobený stárnutím, popř. užíváním. Výši opoždění ovlivňuje také ošetřování nebo udržování věci.
41. Za ostatní stavby se považují objekty nemovitého charakteru, které se od budov odlišují mj. tím, že jsou zpravidla nezastřešené (např. oplocení, zpevněné plochy, komunikace, inženýrské sítě, mosty).
42. Pancéřový automobil je speciální vozidlo určené k přepravě peněz, cenin a cenností, přičemž pancéřování jeho průhledných i neprůhledných ploch splňuje odolnost příslušné třídy podle DIN 52290.
43. Poddolováním se rozumí lidská činnost spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.
44. Podvodem se rozumí obohacení sebe nebo jiného ke škodě cizího majetku tím, že pachatel uvede někoho v omyl, zamlčí podstatné skutečnosti nebo něčího omylu využije.
45. Poslem se rozumí pojištění sjednané pro případ odcizení peněz nebo cenin, které přepravuje pojištěný nebo osoba jím pověřená, loupeží.
46. Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje místo pojištění mimo koryto vodního toku. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně je zaplavováno území při soustředěném odtoku srážkových vod.
47. Požár je oheň, který vznikl mimo určené ohniště nebo který určené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl pachatelem úmyslně rozšířen. Požárem není působení užitkového ohně a jeho tepla, žhnutí a doutnání s omezeným přístupem vzduchu ani působení tepla při zkratu v elektrickém vedení nebo el. zařízení, pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozšířil.
48. Proporcionální vícenáklady jsou vícenáklady vznikající při výpadku zařízení, které přetrvávají po celou dobu ručení (např. nájemné za techniku či nájaté prostory, zvláštní mzdové náklady za práci přesčas, o svátcích a za zvláštní personál).
49. Prototyp je první výrobek zhotovený pro ověření skutečné funkčnosti předpokládané projektem, který není určen k prodeji.
50. Provozuschopný stav nastává tehdy, jakmile je po ukončení zkušebního provozu (je-li vyžadován) věc na místě pojištění připravena k zahájení provozu nebo se na místě pojištění již v provozu nachází.
51. Předčasné opoždění věci nastává tehdy, je-li věc provozována v rozporu s technickými podmínkami pro její provoz (např. trvalé neseřízení) nebo užívána k účelu, pro který není určena.
52. Přenosným elektronickým zařízením se rozumí takové zařízení, které je určeno převážně pro práci v terénu a je buď přenosné, nebo odnímatelně instalované ve vozidle. Za přenosné zařízení se nepovažují kalkulátory, diáře, mobilní telefony, pagery, kamery a fotoaparáty.
53. Přepravní kontejner pro přepravu peněz je zařízení trezorového typu, které splňuje požadavky minimálně BT III podle ČSN 1143-1.
54. Přepravními smlouvami se rozumí smlouva o přepravě, smlouva o přepravě věci a zasilatelská smlouva.
55. Příslušenstvím stroje jsou pomocná zařízení, pomocné přístroje a prostředky se strojem pevně spojené, které jsou po technické stránce nezbytné pro činnost stroje podle jeho účelu.
56. Příslušenstvím věci jsou věci, které patří vlastníkovi věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby se s hlavní věcí trvale užívaly.
57. Rekonstrukce dat je pro účely tohoto pojištění nový vstup dat ze záložních nosičů dat nebo nový vstup dat provedený manuálně z původních dokumentů.
58. Sesedáním půdy se rozumí klesání zemského povrchu směrem do středu Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.
59. Za sesuv se považuje: sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení, a je-li pojištěnou věcí budova, též líha sněhu nebo nárazy.
60. Sesouváním nebo zřícením lavin se rozumí jev, kdy se masa sněhu nebo ledu náhle uvede do pohybu a řítí se do údolí.
61. Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin se rozumí pohyb hornin z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních sil nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu. Sesouváním půdy není klesání zemského povrchu do centra země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti. Za sesouvání půdy se dále nepovažuje pokles rovinnatého terénu nebo změny základových poměrů staveb, např. promrzáním, sesycháním, podmáčením půdy bez porušení rovnováhy svahu.
62. Součástí věci je všechno, co k ní podle její povahy patří a nemůže být odděleno bez toho, aniž se tím věc znehodnotí.
63. Společníkem se rozumí společník obchodní společnosti, který je zapsán v obchodním rejstříku (např. společník veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a společnosti s ručením omezeným).
64. Spoluúčast je částka dohodnutá v pojistné smlouvě, kterou se oprávněná osoba podílí na pojistném plnění. Spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací.
65. Sportovní profesionální činností se rozumí jakákoli sportovní činnost, kterou sportovci vykonávají za úplatu, jakož i jakákoli příprava k této činnosti.
66. Stavebně-montážní činností se rozumí činnost vedoucí k vybudování stavebního nebo montážního díla, vykonávaná na základě stavebního povolení, projektové dokumentace a uzavřeného kontraktu. Stavebně-montážní činností se dále rozumí jakékoli trhači, razicí, vrtací práce nebo činnosti vedoucí k vybudování rozvodných sítí sídelních útvarů (kanalizace, vodovod, elektrické sítě, rozvody tepla, plynojemy, telekomunikační sítě), dopravních sítí (dráhy, místní komunikace, letiště), vodohospodářských a výškových staveb, mostů a tunelů.

67. Strojní zařízení je souhrn několika vzájemně (technologicky a konstrukčně) spojených strojů a mechanismů určených na plnění předepsaných funkcí.
68. Škoda způsobená úmyslně je taková škoda, která byla způsobena úmyslným jednáním nebo úmyslným opomenutím. Při dodávkách věcí nebo při dodávkách prací je škoda způsobena úmyslně také tehdy, jestliže pojištěný věděl o vadách věci nebo práce.
69. Škodní průběh je poměr mezi vyplaceným plněním a zaplaceným pojistným za hodnocené období specifikované v pojistné smlouvě vyjádřený v procentech. Od vyplaceného plnění pojištěl odečítá přijaté regresy.
70. Škodou způsobenou vadně vykonanou prací (duševní i manuální) se rozumí následek chyby nebo opomenutí, který se projevil po dokončení práce.
71. Škody způsobené jadernými riziky jsou škody vzniklé:
- a) z ionizujícího zařízení nebo kontaminacími radioaktivitou z jakéhokoli jaderného paliva nebo jaderného odpadu anebo ze spalování jaderného paliva,
 - b) z radioaktivního, toxického, kontaminujícího nebo jiného působení jakéhokoli nukleárního zařízení, reaktoru nebo nukleární montáže nebo nukleárního komponentu,
 - c) z působení jakékoli zbraně využívající atomové nebo nukleární štěpení, syntézu nebo jinou podobnou reakci, radioaktivní síly nebo materiálů.
72. Taveninou se slává jakákoliv hmotná substance, která je při běžných teplotách v tuhém stavu a působením tepla přechází do stavu tekutého (např. sklo, kovy, lilina, ocel, čedič).
73. Tloušť sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivní působení jejich nadměrné hmotnosti na konstrukce budov. Za nadměrnou se považuje taková tloušť sněhu nebo námrazy, která se v dané oblasti místa pojištění běžně nevyskytuje. Za škody způsobené tloušť sněhu nebo námrazy se nepovažuje působení rozplnavosti ledu a prosakování talířního sněhu nebo ledu.
74. Úderem blesku se rozumí přímé a bezprostřední působení energie blesku nebo teploty jeho výboje na věc. Škoda vzniklá úderem blesku musí být zjištělná podle viditelných destruktivních účinků na věc nebo na budovu, v níž byla věc v době pojistné události uložena. Úderem blesku není dočasně přepětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na tato vedení.
75. Ukončením činnosti pojištěného se rozumí zánik jeho oprávnění k podnikatelské činnosti.
76. Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištitel nebo pojištěný uvedený v pojistné smlouvě má movitou věc (nikoli nemovitou) po právu ve své moci a je oprávněn využívat její užité vlastnosti.
77. Za „vandálismus“ se rozumí úmyslné poškození nebo úmyslné zničení pojištěné věci.
78. Věci sloužící provozu se rozumí hmotný a nehmotný majetek užívaný pojištěným k podnikatelské činnosti.
79. Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 20,8 m/s a vyšší. Za škodu způsobenou vichřicí se dále považují i škody způsobené vřením jiného předmětu vichřicí na věc.
80. Vodovodem se rozumí kapalina unikající z vodovodního zařízení a médium vytékající v důsledku poruchy ze stabilních hasičských zařízení.
81. Vodovodní zařízení se rozumí:
- a) potrubí pro přívod, rozvod a odvod vody včetně armatur a zařízení na ně připojených,
 - b) rozvody topných a klimatizačních systémů včetně těles a zařízení na ně připojených.
- Za vodovodní zařízení se nepovažují sítě a vnější dešťové svody.
82. Výbavou se rozumí základní výbava dodávaná k danému typu stroje nebo věci výrobcem, jakož i výbava předepsaná právní normou.
83. Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozplnavosti plynů nebo par. Výbuchem se dále rozumí prudké vyrovňání tlaku (imploze). Výbuchem není aerodynamický třesk nebo výbuch ve spalovacím prostoru spalovacího motoru a jiných zařízení, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá.
84. Výměnné nosiče dat jsou nosiče dat, které nejsou pevnou součástí zařízení výpočetní techniky, např. diskety, optické disky, výměnné disky, magnetooptické disky, magnetické pásky.
85. Výrobkem se rozumí jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vylázena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování, včetně obalu a k ní poskytnutým návody k použití, a to i tehdy, je-li součástí jiné movité nebo nemovité věci.
86. Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.
87. Zatažením věci se rozumí přivlastnění si věci, která se dostala do moci pachatele náletem, omylem nebo jinak bez svolení pojištitelky nebo pojištěného uvedeného v pojistné smlouvě.
88. Znečištěním životního prostředí se rozumí poškození životního prostředí či jeho složek (např. kontaminace půdy, hornin, ovzduší, povrchových a podzemních vod, živých organismů – flóry a fauny). Za škodu způsobenou znečištěním životního prostředí se považuje i následná škoda, která vznikla v přičinné souvislosti se znečištěním životního prostředí (např. úhyn ryb a zvířat v důsledku kontaminace vod, zničení úrody plodin v důsledku kontaminace půdy). Kontaminací se rozumí jakékoli zamoření, znečištění či jiné zhoršení jakosti, bonity, kvality jednotlivých složek životního prostředí.
89. Znovuzřízení věci se rozumí dosažení stavu, v jakém se věc nacházela před pojistnou událostí. Za odpovídající náklad se považuje:
- a) u staveb částka, kterou je třeba obvykle vynaložit k vybudování novostavby téhož druhu, rozsahu a kvality v daném místě, včetně nákladů na zpracování projektové dokumentace,
 - b) u movitých věcí částka, kterou je třeba vynaložit na obnovu věci nebo částka, kterou je třeba vynaložit na výrobu nové věci stejného druhu a kvality v daném místě; určující je ta částka, která je ze zjištěných částek nižší.
90. Zpronevřerou se rozumí přivlastnění si svěřené pojištěné věci.
91. Ztrátou věci se rozumí stav, kdy oprávněná osoba pozbyla nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat.

Všeobecné standardy stavby

I. Obecná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky na dodávku stavby jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před zněním těchto všeobecných smluvních podmínek.

2. Definice pojmů a termínů

„Stavba“ – stavební dílo prováděné zpravidla na staveništi jako souhrn stavebních prací, včetně dodávek technologického zařízení a montáží. Stavbou se dále rozumí také její část (stavební objekt), přístavba, nástavba nebo stavební úprava.

„Staveniště“ – prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby a pro předpokládané zařízení staveniště. Staveniště předává Zhotoviteli Objednatel.

„Zařízení staveniště“ – dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely se využívají též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití.

„Vícepráce“ - práce, činnosti nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani ve sjednané ceně a:

- Objednatel na jejich provedení trvá nebo si je dodatečně vyžádal
- Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za nezbytné k řádnému dokončení díla
- musí být provedeny, protože Projektová dokumentace tyto práce neobsahovala v důsledku vad nebo chyb Projektové dokumentace
- musí být provedeny z oprávněných rozhodnutí orgánů nebo organizací státní správy či samosprávy (v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími předpisy)

„Méněpráce“ - práce, činnosti nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a ve sjednané ceně a:

- Objednatel na jejich provedení netrvá nebo je se souhlasem Zhotovitele vyloučil z předmětu smlouvy
- Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za nadbytečné k řádnému dokončení díla
- nemusí být provedeny, pokud vycházejí z vad nebo chyb Projektové dokumentace
- nesmí být provedeny z oprávněných rozhodnutí orgánů nebo organizací státní správy či samosprávy (v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími předpisy)

„Soupis prací a dodávek“ – definuje technické požadavky zadavatele na druh, kvalitu a kvantitu požadovaných prací, dodávek a služeb.

„Výkaz výměr“ – vymezuje množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na příslušnou část výkresové dokumentace.

„Položkový rozpočet“ - je úplný soubor finančně ohodnocených položek, odpovídajících stavbě, stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, obvykle na úrovni položek stavebních a montážních prací, stavebních materiálů.

„Podzhotovitel“ - právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro Zhotovitele na základě samostatné smlouvy o dílo.

„Vada“ - odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, stanovených Projektovou dokumentací, smlouvou a obecně závaznými předpisy (normami).

„Vyšší moc“ - okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

„Autorský dozor“ - činnost zpracovatele dokumentace (projektanta) ke stavebnímu povolení nebo dokumentace provedení stavby, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s touto dokumentací. Zjištěné nedostatky a návrh na jejich odstranění včetně způsobu a postupu jsou zapisovány do stavebního deníku. Autorský dozor je zajišťován Objednatelem.

„Technický dozor investora“ - odborná činnost zajišťovaná Objednatelem, která prověřuje a kontroluje realizaci stavby v jejím průběhu, zejména v souladu se stavebním povolením, dokumentací stavby a technickými požadavky na výstavbu.

„Záruka za jakost díla“ - odpovědnost Zhotovitele u stavby realizované podle Občanského zákoníku stanovená zákonem, a to za vady díla v záruční době zákonem stanovené. V ostatních případech, které se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku, může být záruka sjednána dohodou o záruční lhůtě a povinnostech, které z toho pro Zhotovitele stavby vyplývají.

„Elektronická forma projektové dokumentace“ – veškeré datové soubory jsou předávány na jednom či více CD. Textová část projektové dokumentace je ve formátu běžných textových editorů či prohlížečů (soubory s příponou TXT, RTF, DOC, PDF). Výpočtová část (např. výkaz výměr) je zpracována ve formátu obvyklých tabulkových procesorů (soubory s příponou XLS). Výkresová část je zpracována v obvyklých konstrukčních CAD systémech (soubory s příponou DWG, DGN) případně formátu PDF. Předpokládá se otevřená forma souborů, která umožňuje tisk.

3. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

Zhotovitel je povinen provést dílo ve smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu s projektovou dokumentací předanou Objednatelem a s dalšími podklady, jež v rámci smlouvy převzal od Objednatele, v souladu s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení a se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon Technického dozoru investora a Autorského dozoru v souladu se smlouvou uzavřenou mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

4. Povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy o dílo, za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených v těchto všeobecných smluvních podmínkách.

Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle smlouvy o dílo a podle těchto všeobecných smluvních podmínek, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zúčastňovat se jednání a kontrolních dnů a poskytnout mu všechny potřebné informace v souvislosti s prováděním díla.

Pokud při provádění díla vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které Zhotovitel při uzavírání smlouvy neznal a nemohl znát a které podstatně stíží nebo znemožní zhotovení díla za sjednaných podmínek, je Objednatel povinen dohodnout se Zhotovitelem odpovídající změnu dotčených ustanovení smlouvy.

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli projektovou dokumentaci 1x v tištěné formě a pokud možno v digitální formě (nebyla-li předána při výzvě k předložení nabídky, nebo jako součást zadávací dokumentace). Pro běžné liniové stavby je dostačující projektová dokumentace v

úrovni projektu pro stavební povolení, u účelových staveb předává Objednatel Zhotoviteli Dokumentaci pro provedení stavby.

Projektová dokumentace je nedílnou součástí smlouvy se Zhotovitelem stavby.

II. Předmět díla

1. Rozsah předmětu díla

Předmětem díla se rozumí zhotovení díla, projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla.

2. Zhotovení díla

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů)
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů
- zpracování a předložení (při předání a převzetí stavby) dokladu o energetické průkaznosti objektu (dle metodiky ČEA), je-li vyžadován
- koordinační a kompletační činnost celé stavby.

3. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavebního díla.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli 1x v tištěné formě a v digitální formě, byla-li tato forma použita při předání projektové dokumentace Objednatelem Zhotoviteli.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů, provozních souborů a do celkové situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště budou zřetelně (např. červenou barvou) vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datumem a razítkem Zhotovitele
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby, případně projektu pro stavební povolení u běžných liniových staveb, bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

4. Geodetické zaměření díla

Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle a bude předáno zadavateli 4x v tištěné a 1x v digitální podobě.

Součástí tohoto změření jsou:

- Geodetické zaměření skutečného provedení díla
- Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí
- Doklady o vytýčení stavby

III. Cena díla

1. Obsah ceny

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. K této ceně Zhotovitel dopočítá daň z přidané hodnoty (DPH) dle daňových předpisů platných k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis prací a dodávek s Výkazem výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení předmětu díla také náklady zejména na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- opatření k ochraně životního prostředí
- pojištění stavby a osob
- organizační a koordinační činnost
- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
- zajištění nezbytných dopravních opatření
- kompletační činnost

V ceně díla je obsažen i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a lze ji měnit pouze za podmínek uvedených v bodě 4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr Zhotovitelem.

2. Platnost ceny

Sjednaná cena je platná až do Termínu dokončení sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

3. Podmínky pro změnu ceny

Změna sjednané ceny je možná pouze za následujících podmínek:

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH
- pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací a dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo bude požadovat jejich jiný druh či kvalitu (Vícepráce)
- pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (Méněpráce)
- pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu
- pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení Termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby
- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

Vícepráce budou oceněny takto:

- na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle obecně platných ceníků stavebních prací vydaných RTS Brno nebo ÚRS Praha pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány. Na základě dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, především v případě že se dané položky stavebních prací a dodávek v obecně platných cenících nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací Zhotovitele
- celková suma Víceprací musí být uplatněna včetně vedlejších nákladů a kompletační přírážky v takové výši jako v původních Položkových rozpočtech Zhotovitele
- k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění

Méněpráce budou oceněny takto:

- na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- celková suma Méněprací musí být uplatněna včetně vedlejších nákladů a kompletační přírážky v takové výši jako v původních Položkových rozpočtech Zhotovitele
- k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně

4. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm.

Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými podmínkami.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

Vícepráce a Méněpráce jsou důvodem ke změně Termínu dokončení díla, který bude upraven přiměřeně dle objemu Víceprací či Méněprací.

5. Rozhodčí doložka

V případě sporu o výši snížení nebo zvýšení sjednané ceny, případně v případě sporu o vzniku nároku na zvýšení nebo snížení ceny požádají obě smluvní strany o stanovisko - rozhodce, který bude spor řešit (nezávislý znalec, ústav nebo společnost s odborností v oblasti cen stavebních prací) a bude vybrán po dohodě obou smluvních stran.

Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě rozhodce, bude spor předložen Rozhodčímu soudu Hospodářské a Agrární komory České republiky k rozhodnutí podle Rozhodčího řádu tohoto soudu.

V případech, kdy bude spor rozhodovat rozhodce, zavazují se obě smluvní strany, že uznají rozhodčí nález za konečný a budou se jím řídit.

IV. Platební podmínky

1. Zálohy

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

2. Postup plateb

Cena za dílo bude uhrazeno průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.

Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatелеm vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 14. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

3. Zádržné (pozastávka)

Měsíční fakturací bude uhrazena celková cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.

Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatелеm Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.

Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. Zádržné bude uhrazeno Objednatелеm

Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

4. Lhůty splatnosti

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 ti dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo 3 den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději 10 pracovní den následujícího měsíce.

Pokud Objednatel neuhradí fakturu do 15-ti dnů po termínu její splatnosti, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací až do doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl Objednatel v prodlení s úhradou, prodloužit termín dokončení díla.

Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 30 dnů je podstatným porušením smluvních povinností.

U akcí spolufinancovaných z dotačních titulů, lze sjednat dobu splatnosti na **90 dnů**.

Při eventuálním přechodném nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele, bude lhůta splatnosti na základě písemné žádosti Objednatele prodloužena dodatkem smlouvy až na **120 dnů** ode dne data odeslání faktury Zhotovitelem objednateli.

5. Platby za vícepráce

Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6. Náležitosti faktur

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- datum splatnosti
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

V. Vlastnictví a pojištění díla

1. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

Vlastnictví zhotovovaného díla je řešeno v § 542 až 545 Obchodního zákoníku (Zákon č. 513/1991 Sb.). Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odst. 2 Obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a

Objednatelem. Škodou na díle ve smyslu tohoto zákona je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

2. Pojištění zhotovitele

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

Zhotovitel je povinen být ze zákona (Vyhláška MF ČR č. 125/1993 Sb. v platném znění, která stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění) pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

Povinnost uzavření obou výše uvedených pojištění se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele.

3. Pojištění díla

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), zejména proti živlům (pro případ poškození nebo zničení díla požárem, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení) a proti krádeži (vloupáním a loupeží), a to až do celkové hodnoty díla (v závislosti na charakteru stavby).

Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.

4. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

5. Bankovní záruka za řádné dokončení díla

Zhotovitel je povinen před zahájením prací zajistit u vybraného finančního ústavu kauční bankovní záruku za řádné dokončení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.

Finanční ústav, u kterého je bankovní záruka zajištěna, vyplátí požadovanou částku, nepřesahující garantovanou částku, po písemném prohlášení Objednatele, ve kterém je uvedeno, v jakém ohledu Zhotovitel nesplnil svou povinnost nebo povinnosti podle Smlouvy o dílo a těchto Všeobecných podmínek. Prohlášení musí obsahovat podrobný výpočet požadované částky.

Výše bankovní záruky za řádné dokončení díla (garantovaná částka) se stanovuje jako 5% z celkové ceny díla a Objednatel pozbývá nároku na její uplatnění dnem úspěšného předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen na požádání Objednatele předložit písemné prohlášení finančního ústavu o bankovní záruce.

6. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

Zhotovitel je povinen před předpokládaným termínem předání zhotovovaného díla zajistit u vybraného finančního ústavu bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek.

Finanční ústav, u kterého je bankovní záruka zajištěna, vyplátí požadovanou částku, nepřesahující garantovanou částku, po písemném prohlášení Objednatele, ve kterém je

uvedeno, v jakém ohledu Zhotovitel nesplnil svou povinnost nebo povinnosti napravit určitou vadu nebo vady, za něž podle Smlouvy o dílo a těchto Všeobecných podmínek v záruční době odpovídá. Prohlášení musí obsahovat podrobný výpočet požadované částky.

Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se stanovuje jako 5% z celkové ceny díla v prvním roce průběhu záruční lhůty a každým dalším rokem se snižuje o 1%. Objednatel pozbývá nároku na bankovní záruku dnem vypršení záruční doby, viz. Délka záruční doby v oddíle XIII.2.

Zhotovitel je povinen na požádání Objednatele předložit písemné prohlášení finančního ústavu o bankovní záruce.

VI. Podzhotovitelé

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.

Podzhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele pověřit provedením částí své subdodávky další osobu.

Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli seznam jeho podzhotovitelů s uvedením rozsahu jejich subdodávky.

Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

VII. Staveniště

1. Termín předání a převzetí Staveniště

Termín předání a převzetí Staveniště, kdy je Objednatel povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby, je bezpodmínečně nutno uvést do Smlouvy o dílo. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

2. Organizace předání a převzetí Staveniště

O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, a to zejména:

- pravomocné stavební povolení
- doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.)
- vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů
- vyznačení přístupových a příjezdových cest
- vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií
- podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.)

3. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

Nejpozději v den předání a převzetí Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli i doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, má-li je k dispozici. Doklady o vytýčení

stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatel.

Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny a předány, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytýčeny a předány, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných škod, pokut apod.

4. Vybudování zařízení staveniště

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací obdrženou od Objednatel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

5. Užívání staveniště

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.

Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli seznam osob (svých zaměstnanců a zaměstnanců svých podzhotovitelů a včetně oprávněných osob ze strany Objednatel), kterým je povolen vstup na Staveniště. Zhotovitel je potom povinen tento seznam průběžně aktualizovat a zajistit všechna potřebná opatření, bránící vstupu osob neuvedených v seznamu na staveniště.

Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny zahájení a dokončení) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné informační tabule či reklamy lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatel.

6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.

7. Vyklizení staveniště

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení Staveniště musí být bezpodmínečně uvedena ve Smlouvě o dílo.

Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

VIII. Provádění díla

1. Termín zahájení prací

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 15ti dnů ode dne uvedeného ve Smlouvě o dílo jako Termín zahájení prací. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí v této lhůtě, je to považováno za podstatné porušení smluvních povinností.

2. Harmonogram postupu výstavby

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli harmonogram provádění díla nejpozději do 1 týdne po podpisu smlouvy (pokud není součástí požadované nabídky). V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.

Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s harmonogramem, tj. objem finančního plnění odpovídající provedeným pracím Zhotovitele nedosáhne alespoň 80% hodnoty uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů od počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Harmonogram začíná termínem předáním a převzetím staveniště a končí termínem předání a převzetí hotového díla.

3. Pokyny Objednatele

Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelům k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).

Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od Objednatele, přeruší provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

4. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

5. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

6. Použité materiály a výrobky

Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel.

Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

7. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem č. 183/2006 Sb., § 157 a vyhl. č. 499/2006 Sb., příloha č. 5, v platném znění.

Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do 7 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 7 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje :

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků

- časovém postupu prací,
- kontrole jakosti provedených prací,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

- oprávnění zástupci Objednatele
- oprávnění zástupci Zhotovitele
- osoba pověřená výkonem Technického dozoru
- osoba pověřená výkonem Autorského dozoru
- zástupci orgánů státního stavebního dohledu
- zástupci orgánů státní památkové péče

Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány a nesmí být vynechána volná místa. Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

V případě neočekávaných událostí nebo okolností mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do Stavebního deníku. Objednatel potom musí odsouhlasit následné použití náhradních hmot nebo výrobků a úpravu ceny. Zhotovitel je povinen doložit, že použitím náhradních materiálů a výrobků nedojde ke snížení jakosti dodávaných prací.

8. Změnové listy

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné Změnové listy. Do Změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do 7 dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis ve Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

9. Kontrolní dny

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním.

Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele včetně osob vykonávající funkci Technického dozoru a Autorského dozoru. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Kontrolní dny vede Objednatel, který může jejich vedením pověřit osoby vykonávající funkci Technického dozoru.

Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

Zhotovitel je povinen zapsat termín konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

10. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

11. Archeologické nálezy

Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace dle § 176 odst. 1 Stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění) Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

IX. Bezpečnost práce

1. Bezpečnost práce na staveništi

Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, zejména vyhl. č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích v platném znění a vyhl. č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů. V případě prací prováděných hornickou činností je Zhotovitel povinen se řídit vyhláškou č. 298/2005 Sb., v platném znění.

Zejména je Zhotovitel povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní i provádět průběžné školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.

Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

Pracovníci Technického dozoru a Technického dozoru musejí být Zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi. Zástupci Objednatele se nesmí po staveništi pohybovat samostatně, ale pouze v doprovodu odpovědného zástupce Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů.

Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

X. Ochrana životního prostředí

1. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

XI. Kontroly, zkoušky, revize

1. Kontrola provádění prací

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se zápisem do Stavebního deníku toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, jedná se o podstatné porušení smlouvy.

2. Kontrolní a zkušební plán stavby

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán, který bude pro Zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu realizace.

Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

XII. Předání a převzetí díla

1. Termín dokončení díla

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle smlouvy. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzt.

Termín dokončení je závislý na řádném a včasém splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.

Prodlení Zhotovitele díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smluvních povinností, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

2. Termín předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy. Zhotovitel je oprávněn předat dílo Objednateli i před sjednaným Termínem předání a převzetí díla. Obě smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech.

Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smluvních povinností.

3. Organizace předání díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele.

4. Protokol o předání a převzetí díla

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o Zhotoviteli, podzhotovitelích a Objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat dále:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělek
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělek

V případě, že objednatel odmítá dílo převzt, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzt.

5. Vady a nedodělky

Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 ti dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo v nejkratnějším případě do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

6. Neúspěšné předání a převzetí

V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení tyto doklady:

- Jedno vyhotovení Projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla
- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- Zápisy a výsledky předepsaných měření
- Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.)
- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
- Stavební deník (případně deníky) a Změnové listy

Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

8. Předávání a převjímací díla po částech

Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a převjímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

9. Kolaudace

Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost.

Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 ti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního rozhodnutí.

10. Předčasné užívání

Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem uzavřít dohoda o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:

- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky předčasného užívání
- závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
- závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla

Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 ti dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.

Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoli z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání.

XIII. Předčasné užívání díla

1. Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelům v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

2. Délka záruční doby

Záruční lhůta na veškeré stavební práce se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se v tomto případě sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace

Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

3. Způsob uplatnění reklamace

Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není tak odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.) a nebo přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla bez zbytečného odkladu.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

4. Podmínky odstranění reklamovaných vad

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

5. Odstraňování reklamovaných vad

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady viz. Oceňování Víceprací v oddíle III. 3

6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k

dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

7. Dokumentace odstranění reklamované vady

O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

XIV. Vyšší moc

1. Definice vyšší moci

Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením Smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v zásadě přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

- válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
- válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita.

2. Práva a povinnosti vyplývající z důsledku vyšší moci

Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným z důsledků vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XV. Změna smlouvy

1. Forma změny smlouvy

Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat.

Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15ti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

2. Převod práv a povinností ze smlouvy

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.

XVI. Smluvní pokuty

1. Omezení celkové výše smluvních pokut

Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 10% z celkové sjednané ceny díla. Tento limit se vztahuje na každou smluvní stranu zvlášť.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

2. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

4. Smluvní pokuty za nevyklizení staveniště

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 ti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle velikosti díla od 5.000,- Kč do 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6. Smluvní pokuty za prodlení s úhradou faktury

V případě, že prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, je objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky denně.

7. Způsob vyúčtování smluvních pokut

Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do 10 ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

8. Lhůta splatnosti smluvních pokut

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14ti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Smluvní pokuty lze uplatnit nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování smluvní pokuty vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení pokuty zaniká.

XVII- Odstoupení od smlouvy

1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

Za podstatné porušení smluvních povinností je považováno:

- Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 30 dnů, viz. Lhůty splatnosti v oddíle IV.4.
- Pokud Zhotovitel nezahájí práce na díle do 15ti dnů ode dne uvedeného ve Smlouvě o dílo, viz. Termín zahájení prací v oddíle VIII. 1.
- Pokud Zhotovitel v přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, viz. Kontrola provádění prací v oddíle XI.1.
- Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele, viz. Termín dokončení díla v oddíle XII.1.
- Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů, viz. Předání a převzetí díla v oddíle XII. 2.

2. Způsob odstoupení od smlouvy

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, kdy vyprší tato lhůta, pokud v ní druhá strana nepopře důvod odstoupení. Jestliže tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- Objednatel umožní přístup Zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti „dílčího přejímacího řízení“
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
- Zhotovitel do 2 dnů provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je stanovena cena díla
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál a vyklidí staveniště nejpozději do 15ti dnů po skončení „dílčího přejímacího řízení“

- Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a ekonomické ztráty jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla

XVIII. Závěrečná ustanovení

Veškeré vzájemné obchodní vztahy smluvních stran budou vedeny v duchu obchodní etiky s cílem vyřešit všechny případné sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou.

V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu v průběhu plnění předmětu smlouvy, budou použity postupy uvedené ve standardech českého stavebnictví.

Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:

- a) Smlouva o dílo
- b) Zadávací dokumentace
- c) Všeobecné standardy Města Nový Bor

2

5