



SMLOUVA O DÍLO - dodatek č.1

Ev. č. MěÚ: 10/2012/ORM

Ev. č. zhotovitele:

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických : Ing. Miroslav Jeništa
p. Walter John
telefon : +420 487 712 337
+420 487 712 339
fax : +420 487 726 160
e-mail : mjenista@novy-bor.cz
wjohn@novy-bor.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **STRABAG a.s.**
sídlo : Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
právní forma : akciová společnost
IČ : 608 38 744
DIČ : CZ60838744
zápis v OR : u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
jednající : Jiří März, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2012
Roman Kozák, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2012
Ing. Jiří Janoušek, v zastoupení dle plné moci ze dne 1.4.2012
dále za zhotovitele jednají
ve věcech smluvních : Jiří März, technický vedoucí oblasti Sever
Roman Kozák, hl. stavbyvedoucí – VPJ
Ing. Jiří Janoušek, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
ve věcech technických : Roman Kozák, hl. stavbyvedoucí – VPJ
Petr Semerád, stavbyvedoucí
bankovní spojení : ČSOB
č. účtu : 112071233/0300
telefon : 485 123 455-6
fax : 485 123 473
e-mail : roman.kozak@strabag.com

Preambule

Předmětem tohoto dodatku smlouvy je termínu plnění díla.

Dohodou obou stran se mění článek IV. Doba a termín plnění. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změny

IV. Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- | | |
|--------------------------------|---|
| a) Zahájení plnění: | neprodleně po uzavření této smlouvy
(předpokládaný začátek plnění červen 2012) |
| b) Předání a převzetí díla: | nejpozději do 31.12.2012 |
| c) Termín vyklizení staveniště | do 14 dnů od předání díla |

Ostatní ujednání

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Nový Bor usnesením č. 777/12/ZM23 ze dne 26.9.2012.

V Novém Boru, dne 23.10.2012

V Liberci, dne 2012

Provéřil:

objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák,
starosta
1.4.2012

zhotovitel: STRABAG a.s.
Hana Milerová Ing. Jiří Janoušek
v zastoupení dle plné moci ze dne

STRABAG
STRABAG a.s.
NA BĚLIDLE 198/21
CZ - 150 00 PRAHA 5
(1/2)

