
 

 

D O D A T E K  Č .  2  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
Ev. č. MěÚ:  2016/ 04 /ORM  

Ev. č. zhotovitele: 013/2016    

 

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. a ve znění 

pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami. 

 

I. 

Smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 

název : Město Nový Bor 

sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 

právní forma : obec 

IČ : 00260771 

DIČ : CZ00260771  

zápis v OR : nezapsané v OR 

jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  

bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100 

zástupce ve věcech technických : Ing. Miroslav Jeništa 

   Lukáš Schwarz 

telefon  : 487 712 337 

   487 712 339 

fax : 487 726 160 

e-mail : mjenista@novy-bor.cz  

   lschwarz@novy-bor.cz  

  

 

ZHOTOVITEL 

obchodní firma : Horák – stavební a obchodní společnost s.r.o. 

sídlo  : U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX   

právní forma  : společnost s ručením omezeným   

IČ  : 413 26 687  

DIČ  : CZ41326687  

zápis v OR :u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C,                                                            

vložka 613  

jednající : Ing. Robin Kubec, jednatel  

dále za zhotovitele jednají   

ve věcech smluvních : Ing. Robin Kubec, jednatel 

ve věcech technických : Ing. Robin Kubec, jednatel 

bankovní spojení  : ČSOB, a.s.     

č. účtu  : 188219468/0300  

telefon : +420 412 544 310  

fax : -  

e-mail : horak@horak-ist.cz  

mailto:mjenista@novy-bor.cz
mailto:lschwarz@novy-bor.cz
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II. 

Předmět smlouvy 

 

 

1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě Ev. č. MěÚ:  2016/04/ORM a Ev. č. zhotovitele 

013/2016. je změna článku IV. Doba a místo plnění, kterým se prodlužuje termín dokončení 

stavby. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

 

IV.  

Doba a místo plnění 

 

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 

 

a) Zahájení plnění:     neprodleně po uzavření této smlouvy  

      (předpokládaný začátek plnění 05/ 2016) 

b) Termín předání a převzetí staveniště:     nejpozději do 5 dnů po uzavření smlouvy 

c) Termín dokončení plnění díla:   nejpozději do 31. 07. 2016 

d) Termín předání a převzetí díla:  nejpozději do 31. 07. 2016 

e) Termín vyklizení staveniště  do 7 dnů od předání díla 

 

 

III. 

 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři 

stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato 

smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č.    /16/RM38 ze dne 

27.06.2016. 

 

 

 

V Novém Boru, dne V Děčíně, dne   

 

 

 

 

………………………………………                       …………..……………………..…… 

objednatel zhotovitel  

Mgr. Jaromír Dvořák,             Ing. Robin Kubec 

starosta                                             jednatel 


