SMLOUVA O DÍLO

Ev. č. MěÚ:  /2025/OSM
Ev. č. zhotovitele:    

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název
: Město Nový Bor

sídlo
: nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

právní forma
: obec

IČ
: 00260771

DIČ
: CZ00260771


zápis v OR
: nezapsané v OR

jednající
: Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města 

bankovní spojení:
: KB, a.s., č. ú. 525421/0100

zástupce ve věcech technických
: Ing. Šárka Vlková
telefon 
: +420 487 712 355


fax
: +420 487 726 160

e-mail
: svlkova@novy-bor.cz
ZHOTOVITEL

obchodní firma
:   
sídlo 
:    

právní forma 
:   
IČ 
:   
DIČ 
:   
zápis v OR
:   
jednající
:   
dále za zhotovitele jednají  
   
ve věcech smluvních
:   
ve věcech technických
:   
bankovní spojení 
:  
č. účtu 
:  
telefon
:   
fax
:  
e-mail
:    
II.

Předmět smlouvy

Předmětem plnění díla (dále jen „dílo“) je zhotovení stavby „VO Na Slovance – SO 403 “ v rámci projektu „VO Na Slovance, Komenského, Jungmannova“. Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době a postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami níže uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících z výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace 
Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a stanovisky:

· s projektovou dokumentací „VO Na Slovance, Komenského, Jungmannova – Koordinační situace C2.402_02_403_01, C3.402_02_403_01 “, zpracované firmou Efektivní osvětlování s.r.o., se sídlem Děčínská 509/31, 470 01 Česká Lípa, (dále jen „projektová dokumentace“);
- technická zpráva (VO Na Slovance, Komenského Jungmannova - Souhrnná technická zpráva veřejné osvětlení SO401, SO402, SO403 )
- výpočty svítidel

· v souladu s Rozhodnutím Povolení stavby MUNO 25139/2025 ze dne 28.4.2025
· a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a to zejména:
· odpojení a demontáž současného osvětlení,

· výkopy pro betonové patky stožárů a vedení kabelů VO
· osazení nových stožárů a instalace svítidel,

· pokládka nových kabelových rozvodů 
· povrchové úpravy terénu,

· instalační a elektromontážní práce – instalace výložníků, napojení napájecích kabelů a svorkovnic,
· elektromontážní práce na rozvaděči 
· práce na zabezpečení staveniště apod.
Předmětem plnění díla je realizace stavebních prací:   

Předmětem plnění je stavba nových prvků veřejného v k.ú. Arnultovice, situována v  ulici Na Slovance v souladu se zadávacími podmínkami.
Práce na díle budou probíhat souběžně s výstavbou ČEZ DISTRIBUCE IV-12-4025341 CL-Arnultovice,Na Slovance,čp.367,kNN Předpokládaný časový plán výstavby je 6-8 týdnů.
Součástí díla je dále:
· vyhotovení dokumentace skutečného provedení 2x v tištěné podobě + 1x elektronicky ve formátu DWG a PDF. Každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele
· vytýčení stavby a inženýrských sítí

· geodetické zaměření dokončené stavby
· Zhotovitel je povinen v průběhu plnění provádět průběžnou fotodokumentaci, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech prací (foto před, v průběhu a po dokončení pro každý světelný bod a každé kabelové pole). Fotodokumentace bude předána v digitální podobě objednateli  

. 
Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla i:

· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, jako je zaměření skutečného provedení sítí, protokol o měření bludných proudů pro dotčené území aj., 

· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

· zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

· projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

· zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,
· dodání dokladů, které objednatel potřebuje k užívání stavby, nebo které požadují právní předpisy, (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby a souhlasy správců sítí a dotčených orgánů jako podklad ke kolaudaci.
· zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

· zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

· zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla, 

· odvoz a uložení demontovaných svítidel a jiných materiálů souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb. o odpadech a zákona 542/2022 Sb., o výrobcích s ukončenou životností,

· odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, Uvedení povrchů dotčených stavbou do původního stavu, pokud dojde k jejich poškození (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

· zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu,

· před předáním díla předvede zhotovitel způsobilost díla sloužit svému účelu. To bude doloženo výpočtem dle norem ČSN, měřením požadované osvětlenosti a revizní zprávou elektrického zařízení. Místa měření budou vybrána objednatelem. Výsledky měření budou zpracovány do Protokolu o ověření osvětlenosti pozemních komunikací,

měření osvětlení musí být provedeno subjektem s příslušným oprávněním, který bude odsouhlasen objednatelem, 
1. Cena díla uvedená v článku III. je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu prací. 

2. Součástí předmětu díla je dodávka zařízení a kompletního příslušenství včetně zajištění dopravy do místa určení, montáž a instalace, uvedení do provozu, funkční zkoušky, předvedení funkčnosti objednateli, likvidace obalů apod., poskytování bezplatného záručního servisu. Zhotovitel rovněž zajistí v rámci nabídkové ceny veškeré související práce. 

3. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového soupisu prací od zhotovitele. Oceněný soupis prací je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.  Zhotovitel se zavazuje, že soupis prací uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny v soupisu prací při zadávacím řízení veřejné zakázky „VO Na Slovance – SO403“ 
4. Předmět díla musí být ze součástí nových, nepoužitých, nerepasovaných, nepoškozených, plně funkčních, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží 

5. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  

6. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.

Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy o dílo.
III.

Cena za dílo
1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:
 ,-Kč
 

Výše DPH:
21 %

DPH: 
 ,-Kč
 

Cena včetně DPH:
 ,-Kč

[slovy: ……………………… korun českých]
DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.
Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis prací pro VZ, který je nedílnou součástí předané dokumentace.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující soupis prací.
2. Podmínky pro změnu ceny

3. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených podmínek.

a) Změna sjednané ceny je možná pouze:
- 
objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- 
objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- 
při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
- 
při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající stav konstrukcí apod.),
- 
pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací dojde ke změnám sazeb DPH.
b) Způsob sjednání změny ceny

· V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na základě dohody zhotovitele a objednatele.

· V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v soupisu prací.

· V případě změn u prací, které nejsou v soupis prací uvedeny, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku hladiny ÚRS v cenové úrovni vázané k datu zjištěných víceprací.

c) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

d) Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne písemného předložení návrhu zhotovitele.

e) Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, zvláště náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla.
f) Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV. 

Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

a) Zahájení plnění: po uzavření této smlouvy a jejím zveřejnění v registru smluv 
b) Termín předání a převzetí místa plnění:
na základě výzvy objednatele do 5ti dnů, předpoklad září 2025 

c) Termín pro zahájeni stavebních prací:
nejpozději do 5ti dnů od předání místa plnění
d) Termín přepojení soustavy VO do sítě: 
v návaznosti na termín demontáže stavby ČEZ Distribuce IV-12-4025341 CL-Arnultovice,Na Slovance, čp.367, kNN. (předpoklad do 15.11.2025)
e) Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do 60 dnů od předání a převzetí místa plnění. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí celé dokončené stavby nejméně 5 pracovních dnů předem a odevzdat ho za účasti správce VO města Nový Bor.
f) Termín pro předání dokladů: nejpozději do 20 dnů od předání a převzetí stavby. Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno, dokončeno a předáno.
2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy k této smlouvě. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 10 této smlouvy.

3. Místem plnění je část komunikace města Nový Bor v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, ulice Na Slovance, 
4. Po dobu montáže odpovídá za bezpečný provoz soustavy zhotovitel. 

V.

Pojištění, platební a obchodní podmínky

Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. …… u …… pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 2 mil. Kč. Úředně ověřená kopie (bude doplněna při podpisu smlouvy s vybraným uchazečem) požadované pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

3. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli uzavřené stavebně montážní pojištění na dílo.
Platební a obchodní podmínky

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
5. Po řádném předání předmětu díla a konečném odstranění vad v souladu s touto Smlouvou vystaví dodavatel konečnou fakturu. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit konečnou fakturu až po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání díla, který bude přílohou faktury. Součásti příloh faktury bude i oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací a zjišťovací protokol potvrzený zástupci obou smluvních stran vč. TDS.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli. Při eventuálním přechodném nedostatku finančních prostředků na straně objednatele, bude lhůta splatnosti na základě písemné žádosti objednatele prodloužena dodatkem smlouvy až na 90 dnů ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli.
7. Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 
10. Zhotovitel není oprávněn postupovat své pohledávky, které mu vzniknou ve vztahu k objednateli, dalším subjektům. 

VI.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost spočívající v tom, že zařízení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachová si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti.

2. Objednatel má právo provést kdykoli během záruční doby kontrolní měření osvětlenosti. Pokud měření prokáže, že osvětlení nesplňuje požadavky platných norem pro osvětlení v souladu se zatříděním a výpočtem osvětlení bude to považováno za podstatné porušení této smlouvy.

3. Záruční doba na předmět díla se sjednává v délce 60 měsíců, ode dne převzetí díla objednatelem a počíná běžet předáním předmětu díla Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.

4. Zhotovitel poskytuje záruku na svítidla v délce 84 měsíců. 
5. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.

6. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.

7. V případě výskytu záruční vady je zhotovitel povinen zajistit záruční servis následující pracovní den po nahlášení vady objednatelem, a to v místě instalace či umístění zařízení, zjistit příčinu této vady a (v co nejkratším termínu) nejpozději do 24h od nahlášení kontaktní osobě ji bezplatně odstranit. Reklamace doručená po 16:00 hod se považuje za doručenou od dalšího pracovního dne. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.

9. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.

10. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel. 

11. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení s termínem přepojení/zapojení díla do sítě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že je zhotovitel v prodlení s termínem demontáže stávajícího VO, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla ve smluveném rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
5. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.

6. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.

7. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč z dlužné částky za každý den prodlení. 
8. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení.

9. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den a případ.

10. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a TDI a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.

11. V případě neoznámení podzhotovitele objednateli je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 20.000 Kč.

12. V případě změny stavbyvedoucího uvedeného v čl. X., bod 5 bez předchozího souhlasu objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 50.000 Kč.

13. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.

14. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.

15. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII.

Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám. 

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX

Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.

2. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla podzhotovitelem.

3. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.
4. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
5. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.

6. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.

7. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

8. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích).
9. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to, jak toho, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost odsouhlasena objednatelem prostřednictvím e-mailu (svlkova@novy-bor.cz), následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku. (vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb.)
10.  Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede podzhotovitele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny podle této smlouvy uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce jinak je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.

X.

Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:


Za objednatele: 
Ing. Šárka Vlková, referent OSM MěÚ Nový Bor 


Za zhotovitele: 
 
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:


Za objednatele: 
Ing. Šárka Vlková, referent OSM MěÚ Nový Bor

Za zhotovitele: 
 
3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je: 

Za objednatele: 
Ing. Jitka Capouchová, vedoucí OSM, MěÚ Nový Bor

Za zhotovitele: 
 
4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru investora. Osobu vykonávající technický dozor investora objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště.
5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):

…………………..., tel.: … … … , e-mail: @........cz 
Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.
XI.
Staveniště

Předání a převzetí staveniště

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do sedmi pracovních dnů po vyzvání zhotovitelem, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí stavby.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Zařízení staveniště

Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru investora, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště
a vyklidit staveniště nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne předání a převzetí stavby, pokud se strany nedohodnou jinak.
XII.

Stavební deník, kontrolní dny

Povinnost vést stavební deník
Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním přepisem (Vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. 11. 2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn.).

Stavební deník musí být v pracovní dny přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným
do stavebního deníku zapisovat.

Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně.
Objednatel v pravidelných intervalech 1x týdně provádí kontrolní den, konkrétní data stanovena dle oboustranné dohody.

Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty.

Zhotovitel je povinen nejméně dva pracovní dny před těmito pracemi, které takové konstrukce zakryjí, toto oznámit objednateli a kontrolu mu tak umožnit.
XII.

Předání a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje písemně (email) vyzvat objednatele k převzetí celého dokončeného díla nejméně 7 pracovních dnů předem, pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.

Objednatel je povinen k předání a převzetí stavby přizvat osoby vykonávající funkci TDS, a případně také autorského dozoru projektanta a správce VO.

Objednatel převezme dílo včetně vad, které samy o
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. V takovém případě je však zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do pěti dnů od předání a převzetí díla k odstranění vad a nedodělků. O konečném odstranění veškerých vad a nedodělků bude pořízen zápis, který bude tvořit přílohu konečné faktury.

XIII.

Povinnosti objednatele

Příslušná dokumentace dle zák. 134/2016 Sb. je součástí zadávací dokumentace k výběrovému řízení „VO Na Slovance – SO403“

Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a zároveň nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele
XIV.

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud to stanoví jiný právní předpis.
Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné a účinné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné platné a účinné právní předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
XV.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

2. V případě nepříznivého počasí, kterým se rozumí zimní období či jinak nevhodné období pro provádění stavebních prací, oznámit a doložit tuto skutečnost objednateli (stačí e-mailem bez elektronického podpisu formou týdenního měření teplot apod.), a to pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, který podepíší obě smluvní strany. Objednatel je oprávněn projevit souhlas s přerušením provádění díla a stanovit zhotoviteli termín pro pokračování prací na díle, přičemž se změní termín předání a převzetí díla o dobu, ve které trvá nepříznivé počasí. Objednatel není v tomto případě z důvodu nepříznivého počasí oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ani náhradu škody.
3. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:

a) Smlouva o dílo

b) Zadávací dokumentace (soupis prací s výkazem výměr a projektová dokumentace)

c) Všeobecné standardy stavby Města Nový Bor

4. Zadavatel nepožaduje bankovní záruky.

5. Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u Zhotovitele objednává, je určena pro hlavní činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento obchodní případ není osobou povinnou k dani (tzn., nakupuje službu včetně DPH).

6. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.

7. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.

8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, rozumí jí, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

9. Tato smlouva je vyhotovena v jednom originále v elektronické podobě.
10. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

11. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
12. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. //RM   ze dne…..
13. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

· Příloha č. 1: 
Oceněný soupis prací 

· Příloha č. 2: 
Harmonogram plnění realizace díla
· Příloha č. 3:
Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu (nebude se uveřejňovat)

V Novém Boru, dne                 
V….. , dne  ….

………………………………………                       …………..……………………..……

objednatel
zhotovitel


Mgr. Jaromír Dvořák, 







starosta




 




� Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a změna závazku ze smlouvy podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
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